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Hinweise flir den Leser

Das Dokument entspricht den Grundsatzen der Barrierefreiheit.

Aus Griinden der Lesbarkeit wird in diesem Dokument nur die mannliche Form verwendet,
damit werden alle Personen angesprochen.

Der Umwelt zuliebe wird der Ausdruck des vorliegenden Dokuments wie folgt empfohlen:
e eine Seite pro Blatt / beidseitiger Druck / Blatt Uber lange Seite drehen
oder

e zwei Seiten pro Blatt / beidseitiger Druck / Blatt Gber kurze Seite drehen.



Abkiirzungsverzeichnis

Bevor Sie die Inhalte des Handbuches lesen, machen Sie sich bitte mit den wichtigsten
Begriffen vertraut.

AEUV Vertrag uUber die Arbeitsweise der Europaischen Union
AGVO Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung

BA Begleitausschuss

DNSH Do no significant harm (keine erheblichen Beeintrachtigungen)
EFRE Europaischer Fonds fur regionale Entwicklung

ETZ Europaische Territoriale Zusammenarbeit

EU Europaische Union

EU-KOMM  Europaische Kommission

EUR Euro (Wahrung)

EVTZ Europaischer Verbund fir Territoriale Zusammenarbeit
GS  Gemeinsames Sekretariat

ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg

ISZ Interreg-spezifisches Ziel

Jems Joint Electronic Monitoring System

KMU  kleine und mittlere Unternehmen

KPF Kleinprojektefonds

LP Leadpartner

NB Nationale Behorde

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques (Nomenklatur statistischer
territorialer Einheiten)

P Prioritat
PB Prifbehorde
PLN  Zloty

PP Projektpartner

PZ Politisches Ziel

RCO Gemeinsamer Outputindikator
RCR Gemeinsamer Ergebnisindikato
RKS Regionale Kontaktstelle

SZ Spezifisches Ziel

VB Verwaltungsbehdrde



Glossar

Allgemeine Freistellungsverordnung (AGVO) - Verordnung Nr. 651/2014 der KOM (EU)
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV (ABI. EU L 187 vom
26.06.2014, S. 1, mit spateren Anderungen);

Arbeitspaket - eine Gruppe miteinander verbundener MalRnahmen, die zu Outputs fihren
und in der Projektstruktur als separates Element unterschieden werden (Zeitraum, Gruppe
ahnlicher Mallhahmen usw.);

Begiinstigter — Trager, der im Rahmen eines Projekts eine Férderung erhalt;

Betrug - Ein Betrug ist eine vorsatzliche Handlung oder Unterlassung, um europaische
Fordermittel zu veruntreuen, unrechtmaRlig zu erlangen oder einzubehalten. Zu den am
haufigsten festgestellten Betriigereien gehdren: Interessenkonflikt, Korruption, Falschung
sowie Verstolie gegen Vergabevorschriften;

Dachverordnung — Verordnung (EU) 2021/1060 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen flr den Europaischen Fonds fr
regionale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds Plus, den Kohasionsfonds, den Fonds
fur einen gerechten Ubergang 12 und den Europaischen Meeres-, Fischerei- und
Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fir diese Fonds und fiir den Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds fur die innere Sicherheit und das Instrument
fur finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik;

Dauerhaftigkeit - Aufrechterhaltung der Investition fur einen Zeitraum von funf Jahren ab
dem Datum der letzten Zahlung der VB an den Lead Partner. Dieser Grundsatz gilt fur
Projekte, die Infrastrukturinvestitionen und produktive Investitionen betreffen. Wahrend des
Zeitraums der Dauerhaftigkeit durfen folgende Umstande nicht eintreten:

a) Aufgabe oder Verlagerung einer Produktionstatigkeit an einen Standort auerhalb der
Region der NUTS-Ebene-2, in der die Tatigkeit Unterstitzung erhielt;

b) Anderung der Eigentumsverhéltnisse bei einer Infrastruktur, wodurch einer Firma oder
einer offentlichen Einrichtung ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht;

c¢) erhebliche Veranderung der Art, der Ziele oder der Durchflihrungsbedingungen des
Vorhabens, die seine urspriinglichen Ziele untergraben wirde;

De-minimis-Verordnung — Verordnung (EU) 2023/2831 der EU-KOMM vom 13. Dezember
2023 Uber die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen - die die
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der EU-KOMM vom 18. Dezember 2013 Uber die
Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen ersetzt;

De-minimis-Beihilfe - Beihilfe, die unter die De-minimis-Verordnung fallt;

EFRE-Verordnung - Verordnung (EU) 2021/1058 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 24. Juni 2021 Uber den Europaischen Fonds fir regionale Entwicklung und den
Kohasionsfonds (ABI. EU. L 231 vom 30.06.2021, S. 60);

Endempfanger — Antragsteller (Begunstigter) eines Kleinprojektes im KPF;

EU- / EFRE-Mittel - der mit dem Zuwendungsvertrag gewahrte Unionsbeitrag zu den
férderfahigen Ausgaben eines Projekts;
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Finanzkorrektur — Streichung der gesamten oder eines Teils der Forderung flr ein Projekt
oder Programm aufgrund von Unregelmafigkeiten oder gravierenden Mangeln;

forderfahige Ausgabe - Ausgaben oder Kosten, die vom Leadpartner bzw. Projektpartner
im Zusammenhang mit der Projektumsetzung ordnungsgemalf, d.h. im Einklang mit dem
Zuwendungsvertrag, den EU- und nationalen Rechtsvorschriften und dem
Programmhandbuch getragen wurden;

Fordergebiet - geografisches Gebiet, auf das sich das Programm erstreckt;

Fordersatz - ein Quotient aus dem Wert der Projektforderung und dem Wert seiner
gesamten forderfahigen Ausgaben (gemaf Projektantrag), ausgedriickt in vollen Prozenten;

Forderung - Mittel, die im Zuwendungsvertrag flr den Leadpartner zur Kofinanzierung der
férderfahigen Ausgaben im Projekt zugewiesen werden,;

Interessenkonflikt — jede Situation, in der die unparteiische und objektive Handlung einer
Person, die an der Durchfihrung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Verausgabung
von EU-Mitteln beteiligt ist, aus personlichen Griinden beeintrachtigt ist oder beeintrachtigt
werden kann;

Interreg-Verordnung - Verordnung (EU) 2021/1059 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 24. Juni 2021 Gber besondere Bestimmungen flr das aus dem Européischen
Fonds fur regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten fur das auswartige
Handeln unterstutzte Ziel ,Europaische territoriale Zusammenarbeit (ABI. EU L 231 vom
30.06.2021, S. 94);

Investitionen —Ausgaben flr bauliche Infrastruktur oder fir Ausriistung oder flr immaterielle
Guter, die auch nach Projektende durch die Projektpartner / Zielgruppen genutzt und/oder
zur Generierung von Umsatzen oder Beschaftigung beitragen werden (z. B. E-Guide-
Systems flr zweisprachige Ausstellungen oder Kultureinrichtungen, Bihnentechnik far
zweisprachige Auffihrungen, Ausrustungen in den grenzibergreifenden
Katastrophenschutz, etc.).

Jems - ein zentrales IT-System, dessen Aufbau und Betrieb in der Verantwortung der
Verwaltungsbehdrde liegt. Das System sammelt und speichert Daten Uber durchgefiihrte
Projekte. Das System ermdglicht es dem Leadpartner und den Projektpartnern, die
Projektantrage in Rahmen der Calls zu stellen und die umgesetzten Projekte abzurechnen;

Kleinprojekt — ein durch den Endempfanger im Rahmen des KPF umgesetztes Projekt;

Leadpartner — ein im Projektantrag genannter Trager, der den Vertrag unterzeichnet und fir
die finanzielle und inhaltliche Projektumsetzung verantwortlich ist;

Leitfaden zur Antragstellung in Jems — Anleitung fur die Arbeit im System Jems. Aktuelle
Fassung ist im Bereich "Downloads" der Programm-Website verflgbar;

MaRBnahme — eine im Rahmen eines Arbeitspakets vorgenommene Handlung (mehrere
Maflnahmen setzen sich zu einem Arbeitspaket zusammen);

nationale Kofinanzierung — der im Projektantrag definierter Beitrag zu den Projektkosten,
der sich aus der Summe nationaler (6ffentlicher und privater) Mittel zusammensetzt;

nationaler Priifer - die fir die Kontrolle auf dem Gebiet des Mitgliedstaates zustandige
Stelle im Sinne des Artikels 46 Absatz 3 der VO (EU) 2021/1059, die fur
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Verwaltungsuberprifungen nach Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe a der VO (EU) 2021/1060
zustandig ist;

nicht forderfahige Ausgabe — alle Ausgaben oder Kosten, die als férderfahige Ausgabe
nicht anerkannt werden konnen;

Partnerbericht - ein von jedem Projektpartner (einschlieRlich des Leadpartners) vorgelegter
Bericht, in dem die durchgefiihrten MalRnahmen und die wahrend des Berichtszeitraums von
diesem Partner getatigten Ausgaben aufgeflihrt sind; der Partnerbericht wird durch Jems
vorgelegt und von den nationalen Prifern Uberprift; die nationalen Prifer bestatigen die
Forderfahigkeit der in dem Bericht aufgefuhrten Ausgaben (Zertifizierung);

Partnerschaftsvereinbarung - Vertrag Uber die gegenseitigen Rechte und Pflichten des
Leadpartners und der weiteren Projektpartner in Bezug auf die Projektumsetzung;

Pauschale — Formen vereinfachter Kostenoptionen: Pauschalsatz, Pauschalbetrag oder
Einheitskosten;

Projekt - eine aufgrund eines Vertrages umgesetzte Initiative, die die Erreichung des im
Projektantrag angesetzten Ziels und der Zielwerte der Output- und Ergebnisindikatoren
verfolgt;

Projektbericht - ein vom Leadpartner vorgelegter Bericht, der Uber die wahrend des
Berichtszeitraums im Rahmen des Gesamtprojekts durchgefuhrten MaRnahmen und die im
Rahmen des Partnerschaftsberichts zertifizierten Ausgaben informiert;

Programm — das mit der Entscheidung der KOM Nr. C(2022)8882 vom 29. November 2022
genehmigte Kooperationsprogramm Interreg Brandenburg — Polen;

Programmwebsite - Seite Interreg Brandenburg — Polen 2021-2027 | Interreg Brandenburg
— Polen (interreg-brandenburg-polska.eu);

Projektpartner — ein im Projektantrag genannter Trager, der am Projekt teilnimmt und mit
dem Leadpartner durch eine Partnerschaftsvereinbarung verbunden ist;

Ruckerstattung - Auszahlung der dem Leadpartner des Projekts zustehenden Fdérderung
durch die VB;

staatliche Beihilfe - Beihilfe, die unter die AGVO fallt;

UnregelmaBigkeit - jeder Verstold gegen anwendbares Recht als Folge einer Handlung oder
Unterlassung des Leadpartners oder des Projektpartners, die einen Schaden fur den EU-
Haushalt in Form einer ungerechtfertigten Ausgabe bewirkt oder bewirken wirde;

Zuwendungsvertrag - Vertrag, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten der VB und des
Leadpartners in Bezug auf die Projektumsetzung regelt;
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Dieses Handbuch enthalt die wichtigsten Informationen zum Interreg VI A Programm
Brandenburg - Polska 2021 -2027. Es soll die grundlegenden Informationen geben, die Sie
sowohl bei der Beantragung, Durchfihrung als auch bei der Abrechnung lhres Projekts
bendtigen. Es ist zu betonen, dass dieses Dokument nur eine Erganzung der offiziellen EU-
Verordnungen und des Interreg VI A Brandenburg — Polska Programms ist. Es prazisiert die
dort angegebenen Informationen auf der Ebene des Programms.

Es ersetzt nicht die offiziellen EU-Verordnungen und das Interreg VI A Brandenburg — Polska
Programm oder setzt diese auler Kraft.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Regeln sind verbindlich. Mit der Unterzeichnung des
Zuwendungsvertrags verpflichten sich die Projektpartner zu ihrer Einhaltung. Diese Regeln
gelten fur alle Projekte mit Ausnahme von Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds.
Sie werden nach gesonderten Bestimmungen umgesetzt, die Sie auf den Websites der
Euroregionen finden kénnen.

Das Handbuch wird regelmafig aktualisiert. Jede Aktualisierung wird auf der Programmeseite
www.interreg-brandenburg-polska.eu verdffentlicht. Sie sollen immer die aktuelle Version
des Handbuches benutzen.

Neben dem Handbuch empfehlen wir die Nutzung einer Reihe von zusatzlichen praktischen
Merkblattern. Eine vollstandige Liste dieser Unterlagen ist auf der Programmwebseite zu
finden. Diese Dokumente geben Ihnen detaillierte und technische Informationen, die den
Rahmen des Handbuchs sprengen wirden (z.B. Hinweise zu den Bauunterlagen usw.). Sie
werden auf der Internetseite des Programms laufend verdffentlicht und aktualisiert.

Das Personal des GS steht allen potentiellen Begulnstigten und kinftigen Projektpartnern
beratend zur Verfligung. Auf allen Etappen der Projektumsetzung wird Unterstitzung
angeboten: Beratung bei der Vorbereitung der Projektidee und kontinuierliche Unterstiitzung
bei der Durchfiihrung des Projekts sowie bei der Abrechnung des Vorhabens. Alle
Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des Kooperationsprogramms.
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1. Teil 1: Programm INTERREG VI A Brandenburg — Polska

1.1. Allgemeiner Hintergrund

Das Ziel des Programms INTERREG VI A Brandenburg — Polska ist die Unterstutzung der
deutsch-polnischen Zusammenarbeit im brandenburgisch-polnischen Grenzgebiet. Gefordert
werden grenziberschreitende Projekte, die eine Lésung fur die gemeinsamen Probleme
anbieten und zum Zusammenwachsen des Grenzgebietes maligeblich beitragen.

Die Durchfuhrung eines Projekts im Rahmen des Programms kann solche messbaren
Vorteile bringen, wie z.B.:

. die Moglichkeit, den Nachbarn, seine Sprache, Kultur und Brauche kennen zu
lernen
. mentale, sprachliche und soziokulturelle Barrieren in allen Bevolkerungs- und

Berufsgruppen kénnen - auch durch eine gute Bildung - von Anfang an
Uberwunden werden

. die Schaffung eines Pools von Wissen, Fahigkeiten und neuen Perspektiven
(Datenbanken, technische Lésungen, Infrastruktur usw.)

. gemeinsame Ldsungen flr Probleme, z.B. die des Umwelt- und Klimaschutzes,
die einzeln nicht zu I6sen waren

. Bereitstellung von Finanzmitteln zur Projektdurchflihrung - eine grofte Chance fir
Organisationen, die Uber ein begrenztes Budget verfugen
(Nichtregierungsorganisationen, Forschungseinrichtungen etc.)

. Eroffnung neuer Moglichkeiten der Kooperation, beispielsweise neue Zielgruppen,
neue Markte, neue Geschaftskontakte usw.

Hauptziel der Europaischen Territorialen Zusammenarbeit ist es, sicherzustellen, dass
nationale Grenzen kein Hindernis fir eine nachhaltige Entwicklung und die europaische
Integration darstellen. Bei Interreg geht es um die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden,
Regionen und Landern in der EU und ihren unmittelbaren Nachbarn mit der EU.

1.2. Rechtsgrundlagen

Das Programm Interreg VI A Brandenburg - Polska 2021-2027 wurde im Rahmen des Ziels
»Europaische territoriale Zusammenarbeit‘ (ETZ) der Kohasionspolitik der Europaischen Union
aufgestellt. Die Kofinanzierung des Programms durch die EU erfolgt aus dem Europaischen
Fonds fir regionale Entwicklung (EFRE). Die folgenden rechtlichen Bestimmungen und
Dokumente bilden den regulatorischen Rahmen fur die Durchfihrung des Programms:

1. Die einschlagigen Bestimmungen des europaischen Rechts (insbesondere):

= Verordnung (EU, Euratom) Nr. 2018/1046 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 18. Juli 2018 Uber die Haushaltsordnung fur den Gesamthaushaltsplan
der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 966/2012 des
Rates sowie die dazugehorigen delegierten Rechtsakte oder
Durchfiihrungsrechtsakte;

= Verordnung (EU) 2021/1060 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen fur den Europaischen Fonds fir
regionale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds Plus, den Kohasionsfonds,
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den Fonds fiir einen gerechten Ubergang und den Europaischen Meeres-,
Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fir diese Fonds
und fur den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds fur die innere
Sicherheit und das Instrument fur finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung
und Visumpolitik, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1303/2013 des
Rates sowie die dazugehorigen delegierten Rechtsakte oder
Durchfiihrungsrechtsakte;

Verordnung (EU) 2021/1058 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
24. Juni 2021 Gber den Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung und den
Kohasionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1301/2013 sowie
die dazugehdrigen delegierten Rechtsakte oder Durchfiihrungsrechtsakte;

Verordnung (EU) 2021/1059 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
24. Juni 2021 Gber besondere Bestimmungen fir das aus dem Europaischen
Fonds fir regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten fir das
auswartige Handeln unterstitzte Ziel ,Europaische territoriale Zusammenarbeit®
(Interreg), und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1299/2013 sowie die
dazugehdrigen delegierten Rechtsakte oder Durchfuhrungsrechtsakte;

Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27.
April 2016 zum Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung);

Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union,

Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission Uber die Anwendung der Artikel
107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union auf De-
minimis-Beihilfen,

Verordnung (EU) 2021/1237 der Kommission vom 23. Juli 2021 zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union;

Charta der Grundrechte der Européische Union

delegierte Rechtsakte und Durchflihrungsrechtsakte sowie alle anwendbaren
Beschlisse und Urteile im Bereich der staatlichen Beihilfen;

EU-Rechtsvorschriften und die ihnen zugrundeliegenden Prinzipien, die fur die

Projektpartner gelten, einschlieBlich der Rechtsvorschriften, die Bestimmungen
Uber offentliche Ausschreibungen, den Wettbewerb und den Marktzugang, die

nachhaltige Entwicklung und den Umweltschutz und die Chancengleichheit von
Mannern und Frauen enthalten.

Die Bestimmungen des Kooperationsprogramms und entsprechende Unterlagen und
Leitlinien fur dessen Durchflhrung:

= das Kooperationsprogramm Interreg VI A Brandenburg Polska 2021 - 2027,
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=> Handbiicher, Richtlinien und sonstige fur die Projektdurchflihrung relevanten
Dokumente (z. B. Foérdervertrag, Programmhandbuch, etc.),

= Festlegungen die Nutzung des im Programm verwendeten IT-Systems Jems
betreffend.

3. Die jeweiligen nationalen, regionalen, lokalen oder institutionellen Bestimmungen fiir den
Fall, dass die europaischen Rechtsgrundlagen und die programmspezifischen
Forderfahigkeitsregeln keine Regelungen vorsehen.

Sollten die genannten Regeln und Vorschriften gedndert werden, gilt die neueste Version.

1.3. Das Programmgebiet

Das Programmgebiet umfasst:

> auf deutscher Seite

e die drei Landkreise:
=  Markisch-Oderland
=  Oder-Spree
=  Spree-Neilte

® die kreisfreien Stadte:
= Frankfurt (Oder)
=  Cottbus

> auf polnischer Seite - die gesamte Wojewodschaft Lubuskie mit den Unterregionen:

=  Gorzowski

=  Zielonogorski
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1.4. Programmstrukturen

1.4.1. Der Begleitausschuss

Das Programm wird von einem deutsch-polnischen Begleitausschuss begleitet, der sich aus
Vertretern der Landesregierung Brandenburg, der Zentralregierung in Polen, der
Selbstverwaltung der Wojewodschaft Lubuskie, den Euroregionen, der Sozial- und
Wirtschaftspartner sowie der Zivilgesellschaft zusammensetzt. Der BA ist hinsichtlich der
stimmberechtigten Mitglieder paritatisch besetzt, d.h. die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder von der deutschen und polnischen Seite ist gleich. Die Aufgaben und
Funktionsweise des BA sind in der Geschaftsordnung festgelegt. Die GO in der jeweils
gultigen Fassung und die Liste der BA-Mitglieder sind auf der Internetseite des Programms
zu finden. Die Zustandigkeiten des BA ergeben sich aus Art. 30 der VO (EU) 1059/2021.

1.4.2. Die Verwaltungsbehorde

Die VB ist fur die Verwaltung und Umsetzung des Programms im Namen der beteiligten
Staaten gemafR den Bestimmungen des EU-Rechts sowie des nationalen Rechts
verantwortlich. Die Funktion der VB erflllt das Referat 53 Europaische Territoriale
Zusammenarbeit im Ministerium der Finanzen und fir Europa des Landes Brandenburg in
Deutschland. Daruber hinaus sind in diesem Referat die Aufgaben der Rechnungsfihrung
sowie der Mittelauszahlung angesiedelt.

1.4.3. Nationale Behorde

Bei der Realisierung von Aufgaben, die sich aufgrund der EU-Bestimmungen ergeben, wird
die VB von der polnischen Nationalen Behoérde, dem fir Regionalentwicklung zustandigen
Ministerium, unterstitzt. Die NB fungiert fir die Verwaltungsbehérde als Ansprechpartner in
allen Fragen der Umsetzung des Programms im polnischen Teil des Fordergebietes, nimmt
die Koordinierungs- und Abstimmungsaufgaben in partnerschaftlicher Kooperation mit der
VB wahr und unterstitzt diese bei der Programmdurchfiihrung auf der polnischen Seite.

1.4.4. Die Prifbehorde

Die PB stellt die Durchfihrung von Prifungen der Verwaltungs- und Kontrollsysteme sowie
der Vorhaben auf der Grundlage einer entsprechenden Stichprobe und international
anerkannter Prifstandards sicher. Bei der Ausfihrung der Aufgaben gemaf Art. 48 VO (EU)
1059/2021 wird die PB von einer Gruppe von Prifern unterstitzt.

1.4.5. Die Zwischengeschaltete Stelle

Die bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg angesiedelte Bewilligungsstelle
Ubernimmt als Zwischengeschaltete Stelle die Aufgabe der Umsetzung der BA-Beschlisse
zur Auswahl der Projekte flr eine Forderung, d.h. der rechtlichen Bindung der Férdermittel in
Form von Zuwendungsvertragen mit deutschen und polnischen Antragstellern (Leadpartnern
in Projekten).

1.4.6. Nationale Priifer

Nationale Prifer gem. Art. 46 der VO EU 1059/2021 Gberzeugen sich durch Prifung der von
den Projektpartnern vorgelegten Berichte sowie zusatzlich durch Vor-Ort-Prifungen der
Vorhaben, ob die vom Projektpartner kofinanzierten Produkte, Dienstleistungen und
Baumalinahmen geliefert bzw. erbracht und die von ihm geltend gemachten Ausgaben
tatsachlich getatigt wurden sowie ob sie dem anwendbaren Recht, dem Programm und dem
Zuwendungsvertrag entsprechen. Bei der Anwendung von Pauschalsatzen prift der Prifer,
ob diese korrekt angewandt und korrekt berechnet wurden. Eine mit der Ausstellung des
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Zertifikats zur Bescheinigung der Ausgaben abgeschlossene Art. 46-Prifung ist
Voraussetzung fur die Erstellung des Projektberichts durch den Leadpartner und die
Auszahlung der Fordermittel.

Die Art.-46-Prifungen erfolgen nach dem Prinzip der nationalen Zustandigkeit. Fir den
deutschen Teil des Fordergebiets (fir deutsche Projektpartner) wird die ILB mit der Aufgabe
beauftragt. Fir den polnischen Teil des Férdergebiets (flr polnische Projektpartner) wird die
Funktion des nationalen Prufers von dem Wojewoden von Lubuskie wahrgenommen. Das
Verfahren zur Uberpriifung der Vorhaben wird néher im Kapitel 2.6 beschrieben.

1.4.7. Das Gemeinsame Sekretariat

Das GS liegt in Deutschland ca. 900 m vom Grenzubergang Frankfurt (Oder) — Stubice
entfernt. Es befindet sich im Zentrum der Stadt Frankfurt (Oder), neben dem Rathaus und ist
mit Auto oder 6ffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn) leicht erreichbar.

Das GS:
= ist Beratungsstelle fir alle Programminteressierte
= ist die Hauptanlaufstelle fiir die Projektpartner wahrend der Laufzeit ihres Projekts,
= ist fir die Bewertung der eingereichten Antrage zustandig (siehe Kapitel 2.4),

= ist fir die Bereitstellung aller notwendigen Informationen und Managementdienste fir
die Projektpartner verantwortlich,

= unterstiitzt auch den BA und die VB sowie alle anderen Programmbehdrden bei der
Erflllung ihrer Aufgaben,

= informiert die breite Offentlichkeit tiber das Programm,

= sorgt mit Unterstlitzung einer im Marschallamt der Wojewodschaft Lubuskie
angesiedelten Regionalen Kontaktstelle (RKS) auf polnischer Seite fur die
Umsetzung und Begleitung der Kommunikationsstrategie.

Die Kontaktdaten des GS finden Sie auf der Programm-Website unter diesem Link

Ansprechpersonen beim Gemeinsamen Sekretariat (https://interreg-brandenburg-
polska.eu/kontakt/)

1.5. Programmsprachen

Die Sprachen des Programms sind Deutsch und Polnisch. Die gesamte offizielle
Kommunikation erfolgt in diesen Sprachen. Samtliche Unterlagen (Antrag, Berichte) sollen
zweisprachig eingereicht werden.

1.6. Interventionslogik des Programms

Die Interventionslogik beschreibt die kausalen Zusammenhange zwischen der territorialen
Herausforderung, dem Bedarf, der angegangen werden soll oder dem Ziel, das verfolgt
werden muss und den vorgesehenen Aktivitaten, den Ergebnissen sowie den gewinschten
Resultaten, d. h. den Veranderungen, die in den beteiligten Regionen erreicht werden sollen.
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PROGRAMM

Territoriale Herausforderungen und
Bedirfnisse des Fordergebiets

Spezifische Ziele des Programms
(52}

Beispiele der zu unterstiitzenden
MaRBnahmen

Programmoutputindikatoren

Programmergebnisindikatoren

Abbildung 2. Interventionslogik des Programms

Die EU Verordnungen' regeln sog. politische Ziele und unterhalb dieser sog. spezifische
Ziele, die von Interreg-Programmen gewahlt werden kdnnen.

Das Programm Interreg VI A Brandenburg — Polska wahlte vier politische Ziele (sog.
Prioritaten), denen insgesamt sieben spezifische Ziele zugeordnet sind:

" Verordnung (EU) 2021/1060 (sog. Allgemeine VO), Verordnung (EU) 2021/1058 (EFRE-VO),
Verordnung (EU) 2021/1059 (Interreg-VO).
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Abbildung 3. Prioritaten und spezifischen Ziele des Programms
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1.7. Die Prioritaten und spezifischen Ziele des Programms

Die spezifischen Ziele werden detailliert im Kooperationsprogramm Interreg Brandenburg —
Polska 2021-2027 beschrieben. Im Folgenden beschranken wir uns auf die wichtigsten
Angaben zu férderfahigen Malinahmen und Zielgruppen der Projekte sowie die
Aufschlisselung der zu wahlenden Outputs und Ergebnisse, die auf der Ebene des
Programms gemessen werden.

1.7.1. Prioritat 1: Ein innovativer Grenzraum — Wissens- und Technologietransfer fir
innovative Losungen

1.7.1.1. Spezifisches Ziel 1.1 Entwicklung und Ausbau der Forschungs- und
Innovationskapazitaten und Einfiihrung fortschrittlicher Technologien

Ansatz und Umfang / Grenziibergreifende Komponente

Im Rahmen dieses Zieles werden Projekte gefordert, die zur Starkung der
grenzuberschreitenden Zusammenarbeit in Wissenschaft, Forschung und
Technologietransfer durch die Vernetzung, den Ausbau bestehender und den Aufbau neuer
grenzuberschreitender Kooperationen zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und
Unternehmen beitragen. AuRerdem kdnnen Projekte umgesetzt werden, die im Rahmen
grenziberschreitender MalRnahmen zur Einflihrung innovativer, zukunftsorientierter
Lésungen fuhren.

Investive MalRnahmen in diesem Ziel beschranken sich auf die erforderliche Ausstattung
und/oder kleinere bauliche MaRhahmen, sofern diese grenziiberschreitend wirken und direkt
den oben genannten Zwecken dienen.

MaRnahmen, die keiner Baugenehmigung bediirfen, werden in der Regel als kleinere
bauliche MalRnahmen gewertet.

Potenzielle Partner

Siehe Kapitel. 3.1.4.1.
Zielgruppen der Projekte

® Hochschulen und Forschungseinrichtungen

® Technologietransferzentren, wirtschaftsnahe Einrichtungen und Organisationen

e Offentliche und private Unternehmen

® Einheiten der territorialen Selbstverwaltung (lokale und regionale Gebietskorperschaften)
® Einrichtungen des Gesundheitswesens

® Nutzer*innen des grenzuberschreitenden 6ffentlichen Verkehrs und
grenzlberschreitender Leistungen des Gesundheitswesens
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In der untenstehenden Ubersicht sind die fiir das Spezifisches Ziel 1.1 geltenden Output- und Ergebnisindikatoren aufgelistet und die im
Programm genannten typischen MaRnahmen sowie deren magliche Zuordnung. Die in der Ubersicht vorgenommene Zuordnung gibt an, welche
Indikatoren typischerweise den genannten MalRnahmearten zugeordnet werden kénnen, Im Projekt kdnnen jedoch auch andere als die mit ,Ja“
gekennzeichneten Indikatoren dieses SZ gewahlt werden, wenn sie geeignet sind.

Tabelle 1 Spezifisches Ziel 1.1 - Output- und Ergebnisindikatoren

Ergebnisindikatoren

RCR84:

Organisationen, die nach Projektabschluss
grenziibergreifend zusammenarbeiten

RCR104:

Von Organisationen aufgegriffene bzw.

ausgebaute Losungen

offentliche Verwaltungen und Birger*innen

RCO87: RCO090: RCO116: RCO84:
Outputindikatoren Grenziibergreifend | Projekte fiir Gemeinsam Gemeinsam entwickelte und
kooperierende grenziibergreifende entwickelte in Projekten umgesetzte
Organisationen Innovationsnetzwerke | Lésungen PilotmaRnahmen
MaRnahmenart
1. Grenziberschreitende Vernetzung von Hochschulen, Wenn
Forschungseinrichtungen und Unternehmen, um den thematisch .
grenziiberschreitenden Wissens- und Technologietransfer zu Ja Ja passend - Wenn thematisch passend -
unterstiitzen und die Umsetzung innovativer Ldsungen zu Indikator zur Indikator zur Auswahl
beférdern Auswahl
2. Ausbau bestehender und Aufbau neuer
grenziberschreitender Kooperationen zwischen
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen,
die zB in _dgn Bereic-hen _Gesundheit, _erneuerbare Energien, Wenn thematisch passend -
Energieeffizienz und intelligente Energiesysteme, Ja Ja Ja Indikator zur Auswahl
Wasserstoff, CO2-arme Wirtschaft, Mobilitat und Leichtbau
zur Aktivierung von Innovationspotenzialen und zur
Umsetzung innovativer und nachhaltiger Losungen beitragen
3. Grenziiberschreitende MaRnahmen zur Férderung der
anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung und der
Einfiihrung neuer Technologien durch Unternehmen, Ja Ja Ja Ja
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RCR104:
Von Organisationen aufgegriffene bzw.
ausgebaute Losungen

RCR84:
Organisationen, die nach Projektabschluss
grenziibergreifend zusammenarbeiten

Ergebnisindikatoren

RCO87: RCO90: RCO116: RCO84:

Outputindikatoren Grenziibergreifend | Projekte fiir Gemeinsam Gemeinsam entwickelte und
kooperierende grenziibergreifende entwickelte in Projekten umgesetzte
Organisationen Innovationsnetzwerke | Losungen PilotmaBRnahmen

4. MaBnahmen zur Férderung innovativer, zukunftsorientierter
Lésungen im Bereich der grenziberschreitenden
nachhaltigen und multimodalen Mobilitat

Ja

Ja

Ja

Ja

5. MaRnahmen zur Entwicklung und Erprobung innovativer,
zukunftsorientierter Lésungen, die die Qualitat der
grenziiberschreitenden Gesundheitsversorgung verbessern

Ja

Ja

Ja

Ja

6. MaRnahmen zur Initiierung und Starkung von Wenn
Partnerschaften, die zu gemeinsamen Forschungsantragen Wenn thematisch thematisch W h isch )
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen fihren Ja passend - Indikator passend - enn.t ematisch passend
N . Indikator zur Auswahl
kdnnen zur Auswahl Indikator zur
Auswahl
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Programmoutputindikatoren

RCO84: Gemeinsam entwickelte und in Projekten umgesetzte PilotmaBnahmen

Der Indikator z&hlt die gemeinsam entwickelten und durch unterstutzte Projekte
durchgefuhrten Pilotaktionen. Eine gemeinsam entwickelte Pilotaktion kdnnte der Erprobung
von Verfahren, neuen Instrumenten, Tools, Experimenten oder dem Transfer von
Kompetenzen dienen. Um von diesem Indikator erfasst zu werden,

® soll die PilotmaRnahme nicht nur entwickelt, sondern auch im Rahmen des Projekts
durchgefthrt werden

und

® die Durchfihrung der PilotmalRnahme sollte bis zum Ende des Projekts abgeschlossen
sein.

Eine gemeinsam entwickelte Pilotaktion impliziert die Beteiligung von Organisationen aus
mindestens zwei teilnehmenden Landern an ihrer Umsetzung.

RCO87: Grenzubergreifend kooperierende Organisationen

Dieser Indikator erfasst alle Organisationen, die formell an den jeweiligen geférderten
Projekten mitarbeiten. Bei den Organisationen, die bei diesem Indikator gezahlt werden,
handelt es sich um juristische Personen einschlie3lich der Projektpartner und assoziierten
Organisationen, die in den finanziellen Vereinbarungen des Antrags genannt werden.

RCO090: Projekte fiir grenziibergreifende Innovationsnetzwerke

Der Indikator zahlt die Anzahl der Projekte, die Netzwerke fir Unternehmensinnovationen
grenziberschreitend schaffen, fortfihren oder erweitern. Damit die Projekte fur den Indikator
gezahlt werden kdnnen, sollte(n) das/die geschaffene(n), fortgeflihrte(n) oder erweiterte(n)
Netzwerk(e) zum Zeitpunkt des Projektabschlusses funktionsfahig sein.

RCO116: Gemeinsam entwickelte LOsungen

Dieser Indikator erfasst die Anzahl der gemeinsam entwickelten Lésungen aus
gemeinsamen PilotmalRnahmen, die im Rahmen der geférderten Projekte durchgefihrt
wurden. Die ermittelte LOsung sollte Angaben zu den MalRnahmen aufflihren, die erforderlich
sind, um sie zu Ubernehmen oder zu erweitern.

Eine gemeinsam entwickelte Lésung impliziert die Beteiligung von Organisationen aus
mindestens zwei teilnehmenden Landern am Entwurfs- und Gestaltungsprozess der Losung.

Programmergebnisindikatoren

Der Zeitraum fir die Erflllung der Indikatoren wird im Zuwendungsvertrag festgelegt und
durch das Jems-System Uberwacht.

RCR84: Organisationen, die nach Projektabschluss grenziibergreifend
zusammenarbeiten

Der Indikator erfasst die Organisationen, die nach Abschluss der geférderten Projekte
grenzuberschreitend zusammenarbeiten. Bei den Organisationen handelt es sich um an der
Projektdurchfihrung beteiligte juristische Personen, die im Rahmen von RCO87 gezahlt
werden. Das Konzept der Zusammenarbeit sollte so interpretiert werden, dass die
Einrichtungen eine formliche Vereinbarung tber die Fortsetzung der Zusammenarbeit nach
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dem Ende des geférderten Projekts getroffen haben. Die Kooperationsvereinbarungen
kénnen wahrend der Durchfiihrung des Projekts oder innerhalb eines Jahres nach Abschluss
des Projekts geschlossen werden. Die fortgesetzte Zusammenarbeit muss sich nicht auf
dasselbe Thema beziehen, das im abgeschlossenen Projekt behandelt wurde.

Der gemeldete Wert kann gleich oder geringer sein als der Wert fir RCO87, doch nicht
hoher.

RCR104: Von Organisationen aufgegriffene bzw. ausgebaute Lésungen

Der Indikator erfasst die Anzahl der Losungen, die nicht rechtlicher oder administrativer
Natur sind, die im Rahmen der geforderten Projekte entwickelt und wahrend der
Projektdurchflihrung oder innerhalb eines Jahres nach Projektabschluss Gbernommen oder
erweitert werden. Die Organisation, die die im Rahmen des Projekts entwickelten Losungen
Ubernimmt, kann ein Projektteiinehmer sein, muss es aber nicht. Die Ubernahme/Upscaling
sollte von den Gbernehmenden Organisationen dokumentiert werden, z. B. in Form von
Strategien, Aktionsplanen usw.

Die Beitrage zu den Indikatoren werden wahrend der Projektdurchfiihrung und bis zu einem
Jahr nach Projektabschluss festgestellt.
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1.7.2. Prioritat 2: Ein resilienter und nachhaltiger Grenzraum — Klimawandel und
biologische Vielfalt

1.7.21. Spezifisches Ziel 2.4 Férderung der Anpassung an den Klimawandel und
der Katastrophenpravention und der Katastrophenresilienz unter
Beriicksichtigung von okosystembasierten Ansatzen

Ansatz und Umfang / Grenziibergreifende Komponente

Durch die Auswahl dieses Ziels kdnnen Projekte umgesetzt werden, die gemeinsame
Analysen, Konzepte und grenziiberschreitende Malinahmen zu Klimawandel, Klimaschutz
und Klimaanpassung zum Gegenstand haben und die Zusammenarbeit beim Schutz vor den
negativen Folgen des Klimawandels z.B. im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes
verbessern. Auflerdem kénnen Projekte durchgefihrt werden, die den
grenziberschreitenden Austausch und die Vermittlung von Informationen Uber Klimawandel,
Klimaschutz und Klimaanpassung befordern und Einsatzkrafte besser auf
grenziberschreitende Einsatze vorbereiten.

Die Forderung investiver Mallnahmen ist im Rahmen dieses Ziels auf der Grundlage von in
gemeinsamen Bedarfsanalysen nachgewiesenen grenziberschreitenden Bedarfen im
Bereich der Anpassung an den Klimawandel — einschlie3lich des grenziberschreitenden
Brand- und Katastrophenschutzes — und im Rahmen grenziberschreitender Manahmen zur
Anpassung an den Klimawandel und zur Verminderung des CO2-Fulabdrucks moglich.
Dabei konnen sowohl die Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung als auch bauliche
Malnahmen unterstiitzt werden.

Potenzielle Partner

Siehe Kapitel. 3.1.4.1.

Zielgruppen der Projekte

Einheiten der territorialen Selbstverwaltung (lokale und regionale Gebietskdrperschaften)

Zivilgesellschaftliche und &ffentliche Organisationen und Einrichtungen mit Zustandigkeit
fur Umwelt- und Klimaschutz, Bildung und Weiterbildung, Anpassung an den
Klimawandel und Brand- und Katastrophenschutz, sowie staatliche Verwaltungsstellen in
diesen Bereichen

Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Einwohner*innen im Programmraum
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In der untenstehenden Ubersicht sind die fiir das Spezifisches Ziel 2.4 geltenden Output- und Ergebnisindikatoren aufgelistet und die im
Programm genannten typischen Mafinahmen sowie deren mégliche Zuordnung. Die in der Ubersicht vorgenommene Zuordnung gibt an, welche
Indikatoren typischerweise den genannten Mal3nahmearten zugeordnet werden kdnnen, Im Projekt kdnnen jedoch auch andere als die mit ,Ja“
gekennzeichneten Indikatoren dieses SZ gewahlt werden, wenn sie geeignet sind.

Tabelle 2 Spezifisches Ziel 2.4 - Output- und Ergebnisindikatoren

Ergebnisindikatoren

RCR104:

Von Organisationen aufgegriffene bzw.

ausgebaute Losungen

Outputindikatoren

RCO116: Gemeinsam
entwickelte Losungen

RCO84: Gemeinsam
entwickelte und in
Projekten umgesetzte
PilotmafRnahmen

RCO81:

Teilnahmen an
grenziibergreifenden
gemeinsamen
MaBRnahmen

MaRnahmenart

1. Erarbeitung von grenzuberschreitenden Analysen sowie Entwicklung und
Umsetzung von grenziberschreitenden Konzepten, Lésungen und
Aktionsplanen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Verminderung
des CO2-Fufdabdrucks, z.B. in den Bereichen Trockenheit und Durre,
natirliche Umwelt (Grinflachen, Stadtklima) in Stadten, Land- und
Forstwirtschaft, Parks und Garten

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

2. Verbesserung der technischen, fachlichen und rechtlich-administrativen
Voraussetzungen fur den grenziberschreitenden Brand- und
Katastrophenschutz, z.B. gemeinsame Katastrophenschutzplane und
Einsatzplane und zu deren Umsetzung notwendige technische Ausristung

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

3. Vorbereitung der Einsatzkrafte des Brand- und Katastrophenschutzes auf
grenziuberschreitende Einsatze, z.B. gemeinsame
Katastrophenschutziibungen und Erleichterung des
Informationsaustauschs

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl

4. Grenzuberschreitender Austausch und Information tGber Klimawandel,
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel.

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl




Programmoutputindikatoren
RCO81: Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen MaRnahmen

Der Indikator erfasst die Anzahl der Teilnehmer an gemeinsamen grenzibergreifenden
MafRnahmen, die im Rahmen der geférderten Projekte durchgefihrt werden. Gemeinsame
MafRnahmen kdnnen z.B. die von den Partnern von beiden Seite der Grenze organisierten
Austauschaktivitdten oder Austauschbesuche umfassen. Die Teilnehmer (d.h. die Anzahl der
an der grenzubergreifenden MalRnahme teilnehmenden Personen — z.B. Biirger, Volontare,
Studenten, Schiler, Amtstrager) werden flir jede organisierte gemeinsame Mallhahme
aufgrund der Teilnehmerlisten oder mittels anderer relevanter Quantifizierungsmethoden
berechnet. Als gemeinsame MalRnahme wird eine solche anerkannt, die durch
Organisationen von mindestens zwei beteiligten Landern organisiert wird.

Die Teilnahme an 6ffentlichen Veranstaltungen darf nicht unter RCO81 erfasst werden. Bei
der Berichterstattung tiber RCO81 durfen die Teilnahmen an internen Projekttreffen der
Partner nicht gezahlt werden.

RCO84: Gemeinsam entwickelte und in Projekten umgesetzte PilotmaBnahmen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

RCO116: Gemeinsam entwickelte Lésungen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

Die Beitrage zu beiden Outputindikatoren werden nach Projektabschluss festgestellt.
Programmergebnisindikatoren

Der Zeitraum fur die Erfullung der Indikatoren wird im Zuwendungsvertrag festgelegt und durch
das Jems-System Uberwacht.

RCR104: Von Organisationen aufgegriffene bzw. ausgebaute Lésungen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1.
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1.7.2.2. Spezifisches Ziel 2.7: Verbesserung des Schutzes und der Erhaltung der
Natur, der biologischen Vielfalt und der griinen Infrastruktur, einschlieBlich in
stadtischen Gebieten, sowie Verringerung aller Formen von
Umweltverschmutzung

Ansatz und Umfang / Grenzibergreifende Komponente

Es kdnnen im Rahmen dieses Ziels Projekte umgesetzt werden, die gemeinsamen
Strategien, Konzepte und grenziberschreitende Mallihahmen zum Schutz und zur
nachhaltigen Nutzung von Natur- und Kulturlandschaften zum Gegenstand haben und zum
Erhalt und zur Entwicklung der biologischen Vielfalt beitragen. Aul3erdem werden Projekte
unterstitzt, die den fachlichen Austausch und die Vernetzung zwischen relevanten Akteuren
unterstitzen und zur Erhéhung des Bewusstseins flir eine nachhaltige Entwicklung und den
Wert der Biodiversitat fuhren.

Die Forderung investiver Mallnahmen ist im Rahmen dieses Ziels insbesondere im
Zusammenhang mit grenziberschreitenden MaRnahmen zum Schutz und zur nachhaltigen
Nutzung von Natur- und Kulturlandschaften und zur Erhaltung und Entwicklung der
biologischen Vielfalt méglich. Dabei kdnnen sowohl die Bereitstellung der erforderlichen
Ausstattung als auch bauliche Mallinahmen unterstiitzt werden.

Potenzielle Partner

Siehe Kapitel 3.1.4.1.

Zielgruppen der Projekte

Einheiten der territorialen Selbstverwaltung (lokale und regionale
Gebietskorperschaften)

Zivilgesellschaftliche und 6ffentliche Organisationen und Einrichtungen mit
Zustandigkeit fir Natur- und Umweltschutz, Bildung und Weiterbildung, Land- und
Forstwirtschaft und Wasserwirtschaft, sowie staatliche Verwaltungsstellen in diesen
Bereichen

Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Einwohner*innen im Programmraum
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In der untenstehenden Ubersicht sind die fiir das Spezifisches Ziel 2.7 geltenden Output- und Ergebnisindikatoren aufgelistet und die im
Programm genannten typischen MaRnahmen sowie deren mégliche Zuordnung. Die in der Ubersicht vorgenommene Zuordnung gibt an, welche
Indikatoren typischerweise den genannten Mal3nahmearten zugeordnet werden kdnnen, Im Projekt kdnnen jedoch auch andere als die mit ,Ja“
gekennzeichneten Indikatoren dieses SZ gewahlt werden, wenn sie geeignet sind.

Tabelle 3 Spezifisches Ziel 2.7 - Output- und Ergebnisindikatoren

Ergebnisindikatoren

RCR104:

Von Organisationen aufgegriffene bzw.
ausgebaute Losungen

RCR85:

Teilnahmen an grenz-
tibergreifenden
gemeinsamen
MaRnahmen nach
Projektabschluss

Outputindikatoren

RCO116:
Gemeinsam
entwickelte
Losungen

RCO084:

Gemeinsam entwickelte
und in Projekten um-
gesetzte
PilotmaRnahmen

RCO81:

Teilnahmen an
grenziibergreifenden
gemeinsamen
MaRBnahmen

RCO37:
Von Schutz- und

WiederherstellungsmafRnahmen
abgedeckte Flache der Natura-

2000-Gebiete

MaBnahmenart

1. Grenzuberschreitende Strategien, Konzepte
und Maflnahmen zum Schutz und zur
nachhaltigen Nutzung von Natur- und
Kulturlandschaften

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl

Wenn thematisch passend -

Indikator zur Auswahl

2. Grenzuberschreitende Losungen zur Erhaltung
und Entwicklung der biologischen Vielfalt,
einschlief3lich der Erarbeitung der daflr
erforderlichen konzeptionellen Grundlagen

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl

3. Grenzuberschreitender Wissens- und
Kompetenzaustausch und Unterstitzung von
Best-Practice-Transfer zu Fragen des Schutzes
und der nachhaltigen Nutzung von Natur- und
Kulturlandschaften und zur Erhaltung und
Entwicklung der biologischen Vielfalt

Wenn
thematisch
passend -
Indikator zur
Auswahl

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

Wenn thematisch passend -
Indikator zur Auswahl
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Entwicklung

RCO116: RCO84: RCO81: RCO37:
Gemeins-am Gemeinsam entwickelte Teilnahmen an Von Schutz- und
Outputindikatoren - und in Projekten um- grenzibergreifenden | WiederherstellungsmafRnahmen
entwickelte . ..
Lésungen gt_asetzte gemeinsamen abgedeck_te Flache der Natura-
PilotmafRnahmen MaRnahmen 2000-Gebiete
4. Gemeinsame, grenziiberschreitend
durchgefiihrte Malknahmen zur Erhéhung des thevr\llf;rt]'gch Wenn thematisch
Bewusstsein fur eine nachhaltige Entwicklung : atl Wenn thematisch passend -
o : passend - passend - Indikator zur JA .
und den Wert der biologischen Vielfalt, . Indikator zur Auswahl
. - - > . Indikator zur Auswahl
einschlieBlich Bildung fir nachhaltige Auswahl

32



Programmoutputindikatoren
RCO81: Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen MaRnahmen

Siehe Beschreibung unter SZ 2.4

RCO84: Gemeinsam entwickelte und in Projekten umgesetzte PilotmaBnahmen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

RCO116: Gemeinsam entwickelte Lésungen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

Die Beitrage zu beiden Outputindikatoren werden nach Projektabschluss festgestellt.

RCO37: Von Schutz- und WiederherstellungsmaBnahmen abgedeckte Flache der
Natura-2000-Gebiete

Flache der Natura-2000-Gebiete, fiir die im Rahmen der geférderten Projekte Schutz- und
Wiederherstellungsmalinahmen finanziert werden. Diese Malinahmen mussen mit dem
prioritaren Aktionsrahmen (PAF) Ubereinstimmen.

Bei den PAF handelt es sich um strategische Mehrjahresplanungsinstrumente, die einen
umfassenden Uberblick Uber die zur Umsetzung des EU-weiten Natura-2000-Netzes
erforderlichen MalRnahmen geben und diese mit den entsprechenden EU-
Finanzierungsinstrumenten verkntlipfen sollen (siehe Richtlinie 92/43/EWG des Rates).

Programmergebnisindikatoren

Die Beitrage zu beiden Ergebnisindikatoren werden wahrend der Projektdurchfihrung und
bis zu einem Jahr nach Projektabschluss festgestellt.

Der Zeitraum fur die Erfillung der Indikatoren wird im Zuwendungsvertrag festgelegt, und
durch das Jems-System Uberwacht.

RCR85: Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen MaBnahmen nach
Projektabschluss

Der Indikator erfasst die Anzahl der Teilnahmen an gemeinsamen grenzibergreifenden
MafRnahmen nach Abschluss des Projekts, die von allen oder einigen der ehemaligen
Partner oder assoziierten Organisationen im Rahmen des Projekts als Fortsetzung der
Zusammenarbeit organisiert wurden. Gemeinsame grenziberschreitende Aktionen kdnnen
beispielsweise Austauschaktivitdten oder Austauschbesuche sein, die mit Teilnehmern aus
mindestens zwei Landern des Programmgebiets organisiert werden. Die Teilnehmer (d. h.
die Anzahl der Personen, die an einer gemeinsamen grenziberschreitenden Mallhahme
teilnehmen) werden flr jede organisierte gemeinsame MalRnahme auf der Grundlage von
Anwesenheitslisten oder anderen relevanten Mitteln zur Quantifizierung gezahit.

Fir die Definition dieses Indikators schlief3t die gemeinsame MalRnahme
Ausbildungsmalnahmen ein.

RCR104: Von Organisationen aufgegriffene bzw. ausgebaute Lésungen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1.
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1.7.3. Prioritat 3: Ein attraktiver Grenzraum - Bildung, Kultur und Tourismus

1.7.3.1. Spezifisches Ziel 4.2 Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu
inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine
und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung
barrierefreier Infrastruktur, auch durch Forderung der Resilienz des Fern-
und Online-Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen Bildung

Ansatz und Umfang / Grenzibergreifende Komponente

Die Forderung der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit im Rahmen dieses Ziels soll es
ermdglichen, den Erwerb der Nachbarsprache und interkultureller und fachibergreifender
Kompetenzen von der Vorschule bis ins Erwachsenenalter zu starken und gemeinsame,
bilinguale Ausbildungs- und Studienangebote sowie gemeinsame Angebote fir das
lebenslange Lernen zu entwickeln und zu etablieren. Im Ergebnis sollen die
Einwohner*innen des Programmraums in die Lage versetzt werden, die sich
grenzibergreifend bietenden Mdglichkeiten besser nutzen und gestalten zu kénnen.

Durch die Auswahl dieses Ziels kdnnen Projekte umgesetzt werden, die den Aufbau, die
Bereitstellung und die Vermarktung gemeinsamer Angebote und Bildungskomponenten in
allen Altersgruppen und Bildungsbereichen sowohl in analoger als auch in digitaler Form
zum Gegenstand haben. Aufderdem kénnen Projekte umgesetzt werden, die dem
grenzuberschreitenden Wissens- und Kompetenzaustausch im Bildungsbereich, der
grenziiberschreitenden Berufsorientierung und der Vernetzung der regionalen Arbeits- und
Bildungsmarkte dienen.

Die Forderung investiver Mallnahmen ist im Rahmen dieses Ziels insbesondere zur
Gewabhrleistung digitaler Kommunikationsfahigkeit, zur Bereitstellung der erforderlichen
Ausstattung und zur Gewahrleistung der erforderlichen Rahmenbedingungen fir die
Durchflihrung grenziberschreitender Bildungsangebote mdglich. Investitionen in die bauliche
Infrastruktur kbnnen nur dann geférdert werden, wenn diese Infrastruktur oder der zu
unterstitzende Teil dieser Infrastruktur weit Uberwiegend fir die Durchflihrung
grenziberschreitender Bildungsangebote genutzt wird.

Potenzielle Partner

Siehe Kapitel 3.1.4.1.

Zielgruppen der Projekte

¢ Einheiten der territorialen Selbstverwaltung (lokale und regionale Gebietskérperschaften)

¢ Bildungs-, Berufshildungs- und Weiterbildungseinrichtungen und -organisationen, sowie
staatliche Verwaltungsstellen in diesen Bereichen

e Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und weitere wirtschaftsnahe
Einrichtungen und Organisationen

¢ Hochschulen und Forschungseinrichtungen

e Schuler*innen, Studierende, Lehrkrafte, Auszubildende, Arbeitnehmer*innen und
Einwohner*innen im Programmraum
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In der untenstehenden Ubersicht sind die fiir das Spezifisches Ziel 4.2 geltenden Output- und Ergebnisindikatoren aufgelistet und die im
Programm genannten typischen MaRnahmen sowie deren magliche Zuordnung. Die in der Ubersicht vorgenommene Zuordnung gibt an, welche
Indikatoren typischerweise den genannten MalRnahmearten zugeordnet werden kénnen, Im Projekt konnen jedoch auch andere als die mit ,Ja“
gekennzeichneten Indikatoren dieses SZ gewahlt werden, wenn sie geeignet sind.

Tabelle 4 Spezifisches Ziel 4.2 - Output- und Ergebnisindikatoren

Ergebnisindikatoren

RCR81:

Abschliisse in
gemeinsamen
Ausbildungsprogrammen

RCR104:

Von Organisationen aufgegriffene bzw.

ausgebaute Losungen

RCRS85:

Teilnahmen an
grenziibergreifenden
gemeinsamen
MaBRnahmen nach
Projektabschluss

RCO84:

RCO81:

enthaltenen Kompetenzen sowie weiterer, spezifischer,

Nachbarsprache, Interkulturalitat, Vermittlung von
Kenntnissen mit Bezug zum Nachbarland)

grenziiberschreitender Bildungsinhalte ermdglichen (z.B.

RCO 85: . . RCO116: .
. Gemeinsam entwickelte . Teilnahmen an
A Teilnahme an . - Gemeinsam .. .
Outputindikatoren emeinsamen und in Projekten entwickelte grenziibergreifenden
?\usbildungsprogrammen umgesetzte Lésungen gemeinsamen
PilotmaBRnahmen MaRnahmen
MaRnahmenart
1. Erwerb der Nachbarsprache und interkultureller, J A J A J A \;vseslléh?ms;ll(saigr
fachibergreifender Kompetenzen in allen Altersgruppen P 2ur Auswahl
2. Aufbau und Einflihrung gemeinsamer Angebote fir das
lebenslange Lernen, aulerschulische Bildung und
Weiterbildung, sowie Schulungsangebote welche den Wenn thematisch
Erwerb von in den nationalen Qualifikationsrahmen JA JA JA passend - Indikator

zur Auswahl
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Ergebnisindikatoren

Outputindikatoren

RCR81:

Abschliisse in
gemeinsamen
Ausbildungsprogrammen

RCO 85:

Teilnahme an
gemeinsamen
Ausbildungsprogrammen

RCR104:

Von Organisationen aufgegriffene bzw.

ausgebaute Losungen

RCO84:

Gemeinsam entwickelte
und in Projekten
umgesetzte
PilotmaRnahmen

RCO116:
Gemeinsam
entwickelte
Losungen

RCR85:
Teilnahmen an
grenziibergreifenden

gemeinsamen

MaBnahmen nach
Projektabschluss

RCO81:

Teilnahmen an

grenziibergreifenden

gemeinsamen
MaBRnahmen

3. Aufbau und Einfihrung gemeinsamer inklusiver, darunter
bilingualer Bildungskomponenten von der Vorschulbildung
Uber die Schule, Ausbildung bis zur Hochschulbildung

JA

JA

JA

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl

4. MalRnahmen zur Vermarktung der grenziberschreitenden
Bildungsangebote und zur Starkung der Motivation, die
Nachbarsprache zu lernen

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

JA

JA

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl

5. Entwicklung digitaler, grenziiberschreitender
Lernplattformen und Bereitstellung anderer fiir den
grenziiberschreitenden Austausch erforderlicher digitaler
Ausstattung

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

JA

JA

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl

6. Grenziuberschreitender Wissens- und
Kompetenzaustausch und Unterstlitzung von Best-
Practice-Transfer, insbesondere zu Fragen des Erwerbs
der Nachbarsprache und des Erwerbs interkultureller und
fachibergreifender Kompetenzen

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

Wenn thematisch
passend -
Indikator zur
Auswahl

JA

7. Aufbau und Einfihrung von Beratungs- und
Informationsangeboten zu Fragen der
grenzuberschreitenden Berufsorientierung und zur
Vernetzung der regionalen Arbeits- und Bildungsmarkte

Wenn thematisch
passend - Indikator zur
Auswahl

JA

JA

JA
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Programmoutputindikatoren

RCO81: Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen MaRnahmen

Der Indikator erfasst die Anzahl der Teilnehmer an gemeinsamen grenzibergreifenden
MafRnahmen, die im Rahmen der geférderten Projekte durchgefihrt werden. Gemeinsame
MafRnahmen kdnnen z.B. die von den Partnern von beiden Seite der Grenze organisierten
Austauschaktivitdten oder Austauschbesuche umfassen. Die Teilnehmer (d.h. die Anzahl der
an der grenzubergreifenden MalRnahme teilnehmenden Personen — z.B. Biirger, Volontare,
Studenten, Schiler, Amtstrager) werden flir jede organisierte gemeinsame Mallhahme
aufgrund der Teilnehmerlisten oder mittels anderer relevanter Quantifizierungsmethoden
berechnet. Als gemeinsame MalRnahme wird eine solche anerkannt, die durch
Organisationen von mindestens zwei beteiligten Landern organisiert wird.

Die Teilnahme an 6&ffentlichen Veranstaltungen darf nicht unter RCO81 erfasst werden.

Bei der Berichterstattung Uber RCO81 durfen die Teilnahmen an internen Projekttreffen der
Partner nicht gezahlt werden.

Die unter diesem Indikator gemeldeten Werte sind nicht unter RCO85 zu melden.
Teilnahmen an gemeinsamen Ausbildungsmaflnahmen, fir die die Organisatoren der
Ausbildung beabsichtigen, die bestatigten Abschlisse zu erfassen / Abschlusszertifikate
auszustellen, sollten nicht unter RCO81, sondern unter RCO85 gezahlt werden.

RCO85: Teilnahme an gemeinsamen Ausbildungsprogrammen

Der Indikator erfasst die Anzahl der Teilnahmen an gemeinsamen Ausbildungsmalnahmen.
Als Teilnehmer an einer gemeinsamen Ausbildungsmalfinahme sollen die registrierten
Teilnehmer gezahlt werden, die die Ausbildung begonnen haben.

Eine gemeinsame Ausbildungsmalinahme setzt die Beteiligung von Organisationen aus
mindestens zwei teiinehmenden Landern an der Organisation der Ausbildung voraus.

Ein gemeinsames Ausbildungsprogramm erfordert den Aufbau von Wissen zu einem
bestimmten Thema und umfasst die Ausbildung der Teilnehmer Gber mehrere Sitzungen.
Eine einmalige Sitzung/Veranstaltung/interne Sitzung, bei der Informationen verbreitet
werden, darf nicht als Schulungsmaflinahme betrachtet werden.

Man soll die doppelte Zahlung der Teilnehmer an mehreren Ausbildungsprogrammen
vermeiden, die im Rahmen des gleichen Projektes durchgefihrt werden.

Die unter diesem Indikator angegebenen Werte dirfen nicht unter RCO81 gemeldet werden!
RCO116: Gemeinsam entwickelte Lésungen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

Die Beitrage zu allen drei Outputindikatoren werden nach Projektabschluss festgestellit.
RCO84: Gemeinsam entwickelte und in Projekten umgesetzte PilotmaBnahmen
Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

Programmergebnisindikatoren

Der Zeitraum fir die Erflllung der Indikatoren wird im Zuwendungsvertrag festgelegt, und
durch das Jems-System Uberwacht.
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RCRS81: Abschlisse in gemeinsamen Ausbildungsprogrammen

Der Indikator erfasst die Anzahl der Teilnehmer, die die von den gefdrderten Projekten
organisierten gemeinsamen Schulungen abschliefden. Der Abschluss sollte von den

Schulungsorganisatoren entweder durch eine Aufzeichnung der bestatigten Abschlisse oder
durch die Ausstellung von Bescheinigungen tber den Abschluss der Schulung dokumentiert

werden.

Man soll die doppelte Zahlung der Teilnehmer an mehreren Ausbildungsprogrammen
vermeiden, die im Rahmen des gleichen Projektes durchgefihrt werden.

Der gemeldete Wert kann gleich oder geringer sein als der Wert fur RCO85 (z. B. fur den
Fall, dass sich einige Teilnehmer nach Beginn der Schulung zurtickziehen oder dass nicht
alle Teilnehmer das Abschlusszertifikat erhalten), doch nicht héher.

Der Beitrag zu diesem Ergebnisindikator wird nach Projektabschluss festgestellt.

RCR85: Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen MaBnahmen nach
Projektabschluss

Siehe Beschreibung unter SZ 2.7

Der Beitrag zu diesem Ergebnisindikator wird nach Projektabschluss festgestellt.
RCR104: Von Organisationen aufgegriffene bzw. ausgebaute Lésungen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1.

Der Beitrag zu diesem Ergebnisindikator wird wahrend der Projektdurchfihrung und bis zu
einem Jahr nach Projektabschluss festgestellt.
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1.7.3.2. Spezifisches Ziel 4.6 Starkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger
Tourismus fiir die Wirtschaftsentwicklung, die soziale Eingliederung und
die soziale Innovation spielen

Ansatz und Umfang / Grenziibergreifende Komponente

Im Rahmen dieses Ziels kdnnen Projekte umgesetzt werden, die die grenziiberschreitende
Nutzbarkeit vorhandener kultureller und touristischer Angebote verbessern und den Aufbau
neuer Angebote unterstiitzen, die im Ergebnis der grenziiberschreitenden Verknlpfung
kultureller und touristischer Angebote entstehen. AuRerdem kdnnen Projekte realisiert
werden, die dem grenziberschreitenden Wissens- und Kompetenzaustausch, der
Weiterentwicklung thematischer Netzwerke und der Vernetzung von Akteuren im Bereich
Kultur und Tourismus dienen.

Eine Unterstiitzung durch investive MalRnahmen, die liber Ausristungs- und
Ausstattungskosten hinausgehen, ist nur bei kulturellen und touristischen Statten méglich,
die fir die Entwicklung der Grenzregion zu einem gemeinsamen touristischen Ziel wichtig
sind und deren Erkennbarkeit verbessern.

Das Ziel wird auch im Rahmen des Kleinprojektefonds umgesetzt.

Potenzielle Partner

Siehe Kapitel 3.1.4.1.

Zielgruppen der Projekte

e Einheiten der territorialen Selbstverwaltung (lokale und regionale Gebietskdrperschaften)

e Tourismusverbande und -organisationen, Anbieter touristischer Leistungen
e Kultureinrichtungen und Kulturschaffende

¢ Nutzer*innen touristischer und kultureller Angebote

o Zivilgesellschaftliche und &ffentliche Einrichtungen und Organisationen

e Einwohner*innen im Programmraum
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In der untenstehenden Ubersicht sind die fiir das Spezifisches Ziel 4.6 geltenden Output- und Ergebnisindikatoren aufgelistet und die im
Programm genannten typischen MaRnahmen sowie deren mégliche Zuordnung. Die in der Ubersicht vorgenommene Zuordnung gibt an, welche
Indikatoren typischerweise den genannten MalRnahmearten zugeordnet werden kénnen, Im Projekt konnen jedoch auch andere als die mit ,Ja“
gekennzeichneten Indikatoren dieses SZ gewahlt werden, wenn sie geeignet sind.

Tabelle 5 Spezifisches Ziel 4.6 - Output- und Ergebnisindikatoren

RCR77:
Besucher von .
unterstiitzten Von 0$c511g:iionen RCR84:
Ergebnisindikatoren kulturellen aufae riffeng bzw. ausgebaute Organisationen, die nach Projektabschluss grenziibergreifend
und 9e9 Lésun -en 9 zusammenarbeiten
touristischen 9
Statten
AE;?\TZ; RCO84: RCO81: RCOT115:
unterstiitzten Gemeinsam RCO116: Teilnahme;1 an RCO87: Gemeinsam RCO58:
Outputindikatoren kulturellen entwickelte und | Gemeinsam renziiberareifenden Grenziibergreifend veranstaltete Unterstiitzte
P und in Projekten entwickelte 9 emeingsamen kooperierende grenziibergreifende spezielle
touristischen umgesetzte Losungen gMaBnahmen Organisationen offentliche Fahrradinfrastruktur
Stitte PilotmaBnahmen Veranstaltungen
MaBnahmenart:
Wenn
Wenn thematisch | thematisch . .
1.Grenziiberschreitende passend - passend - Wenn thema_tlsch Wenn thema_tlsch
Kunst- und Kulturprojekte JA Indikator zur Indikator passend - Indikator JA JA passend - Indikator
Auswahl Zur zur Auswahl zur Auswahl
Auswahl
2.Grenzliberschreitende Wenn thematisch Wenn thematisch Wenn thematisch
Vermarktung und enn thematisc enn thematisc enn thematisc
Vermittlung ?(ultureller und JA JA JA passend - Indikator JA passend - Indikator | passend - Indikator
touristischer Angebote zur Auswahl zur Auswahl zur Auswahl
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RCR77:
Besucher von

unterstiitzten Von Oljc:r:ig:;ionen RCR84:
Ergebnisindikatoren kulturellen aufgegriffeng bzw. ausgebaute Organisationen, die nach Projektabschluss grenziibergreifend
touri:tr;:chen Lésungen zusammenarbeiten
Statten
unterstiitzten Gemeinsam RCO116: Teilnahme;1 an RCO87: Gemeinsam RCO58:
Outoutindikatoren kulturellen entwickelte und | Gemeinsam renziiberareifenden Grenziibergreifend veranstaltete Unterstiitzte
P und in Projekten entwickelte | 9 emeingsamen kooperierende grenziibergreifende spezielle
touristischen umgesetzte Losungen gMaBnahmen Organisationen offentliche Fahrradinfrastruktur
Stitte PilotmaBRnahmen Veranstaltungen
. . Wenn
3.Grenziberschreitende th Wenn Wenn thematisch | thematisch . .
ematisch Wenn thematisch Wenn thematisch
Vernetzung von p’ passend - passend - JA JA d - Indikat d - Indikat
Tourismusorganisationen | rzja_\lfsen ) Indikator zur Indikator passenA— n Ihla or passenA- n Ihla or
und touristischen Anbietern | " AI :\t:;rﬁur Auswahl 2ur zur Auswa zur Auswa
Y Auswahl
4. Entwicklung und
Einfiihrung digitaler Wenn
Anwendungen/ Losungen thematisch Wenn thematisch Wenn thematisch Wenn thematisch
zur Verbesserung der passend - JA JA passend - Indikator JA passend - Indikator | passend - Indikator
Information Gber und des Indikator zur zur Auswahl zur Auswahl zur Auswahl
Zugangs zu kulturellen und Auswahl
touristischen Angeboten
5.Grenzuberschreitender Wenn Wenn
Wissens- und - Wenn thematisch | thematisch . .
Compoassascn g | (oI | pasend- | paeend” | A | veomiTrar | et
Unterstiitzung von Best- Indikator zur Indikator zur Indikator zur Auswahl zur Auswahl
Practice-Transfer Auswahl Auswahl Auzuwrahl
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RCR77:
Besucher von

unterstiitzten Von Oljc:r:ig:;ionen RCR84:
Ergebnisindikatoren kulturellen : 9 Organisationen, die nach Projektabschluss grenziibergreifend
aufgegriffene bzw. ausgebaute .
und - zusammenarbeiten
o Losungen
touristischen
Statten
A:zcaclirz:er RCO84: RCO81: RCO115:
.. Gemeinsam RCO116: . ’ RCO87: Gemeinsam RCO58:
unterstiitzten . . Teilnahmen an . . e
- entwickelte und | Gemeinsam .. . Grenziibergreifend veranstaltete Unterstiitzte
Outputindikatoren kulturellen . . . grenziibergreifenden . .. - .
in Projekten entwickelte . kooperierende grenziibergreifende spezielle
und e gemeinsamen L. o . .
. umgesetzte Losungen Organisationen offentliche Fahrradinfrastruktur
touristischen . MaRBnahmen
- PilotmaBRnahmen Veranstaltungen
Statte
6. Grenziiberschreitende
MaRnahmen zur Férderung Wenn .
: . Wenn thematisch
von sozialen Innovationen thematisch Wenn thematisch assend - Wenn thematisch
in Verbindung mit passend - JA JA passend - Indikator JA | FZi'k ; passend - Indikator
grenzuberschreitenden Indikator zur zur Auswahl ndikator zur zur Auswahl
Tourismus- und Auswahl Auswahl

Kulturangeboten

7.Grenzlberschreitende

MaRnahmen zum Erhalt

Wenn
und zur Erlebbarmachung Wenn thematisch | thematisch . .
des gemeinsamen Wenn thematisch Wenn thematisch
9 JA passend - passend - passend - Indikator JA JA passend - Indikator
kulturellen Erbes und Indikator zur Indikator A hl A hl
Forderung der Auswahl zur Zur Auswa aurAuswa
gemeinsamen Auswahl
Erinnerungskultur
8.Grenziberschreitende _ Wenn
Mafinahmen zur Wenr;;l;zw;t_lsch th:;itr']sdc? Wenn thematisch Wenn thematisch
Erlebbarmachung der JA | pa past passend - Indikator JA JA passend - Indikator
ndikator zur Indikator
Natur und des Auswahl Zur zur Auswahl zur Auswahl
gemeinsamen Naturerbes Auswahl
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RCR77:
Besucher von

unterstiitzten Von Oljc:r:ig:;ionen RCR84:
Ergebnisindikatoren kulturellen aufgegriffeng bzw. ausgebaute Organisationen, die nach Projektabschluss grenziibergreifend
touri:tr;:(:hen Lésungen zusammenarbeiten
Statten
unterstiitzten Gemeinsam RCO116: Teilnahme;1 an RCO87: Gemeinsam RCO58:
Outoutindikatoren kulturellen entwickelte und | Gemeinsam renziiberareifenden Grenziibergreifend veranstaltete Unterstiitzte
P und in Projekten entwickelte | 9 emeingsamen kooperierende grenziibergreifende spezielle
touristischen umgesetzte Losungen gMaBnahmen Organisationen offentliche Fahrradinfrastruktur
Stitte PilotmaBRnahmen Veranstaltungen
9. GrenzUlberschreitende
MaRnahmen zur Wenn _ Wen'n
Verkniipfung und . Wenn thematisch | thematisch . .
it ossrer | Yotong” | mmeend- | pamend: | SSNUTAEL | 4| GEnETASL | 4
Wegeinfrastrukturen, Indikator zur Indikator zur Indikator zur Auswahl zur Auswahl
insbesondere im Rad- und Auswahl Auswahl Auzuwrahl
Wassertourismus
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Programmoutputindikatoren

RCO77: Anzahl der unterstiitzten kulturellen und touristischen Statten
Anzahl der aus dem Programm geforderten kulturellen und touristischen Statten.

Der Beitrag zu diesem Outputindikator wird nach der Erflllung entsprechenden Outputs im
geforderten Projekt festgestellt.

RCO81: Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen MaRnahmen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1.

RCO87: Grenzubergreifend kooperierende Organisationen

Dieser Indikator erfasst alle Organisationen, die formell an den jeweiligen geférderten
Projekten mitarbeiten. Bei den Organisationen, die bei diesem Indikator gezahlt werden,
handelt es sich um juristische Personen einschlie3lich der Projektpartner und assoziierten
Organisationen, die in den finanziellen Vereinbarungen des Antrags genannt werden.
Organisationen, die formell an kleinen Projekten (zum Beispiel im Rahmen eines
Kleinprojektfonds) mitarbeiten, werden ebenfalls gezahlt.

RCO 115: Gemeinsam veranstaltete grenziibergreifende offentliche Veranstaltungen

Der Indikator erfasst die Anzahl der grenziiberschreitenden Veranstaltungen, die von den
Partnern in geférderten Projekten gemeinsam organisiert werden, und nicht die Anzahl der
Teilnahmen an offentlichen Veranstaltungen.

Unter einer grenzuberschreitenden offentlichen Veranstaltung ist eine gemeinsame
MaRnahme zu verstehen, die in der breiten Offentlichkeit des Fordergebiets durch geeignete
Mittel bekannt gemacht wurde.

Eine gemeinsame Malinahme ist die Aktivitat, die unter Beteiligung von Organisationen aus
mindestens zwei teilnehmenden Landern organisiert wird.

Eine grenziberschreitende offentliche Veranstaltung sollte Teilnehmer aus mindestens zwei
Landern des Fordergebiets haben.

RCO116: Gemeinsam entwickelte LOsungen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

Die Beitrage zu den Outputindikatoren 81, 87, 115 und 116 werden nach Projektabschluss
festgestellt.

RCO84: Gemeinsam entwickelte und in Projekten umgesetzte PilotmaBnahmen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

RCO58: Unterstiitzte spezielle Fahrradinfrastruktur

Lange der durch die geférderten Projekte neu gebauten oder erheblich verbesserten
Radverkehrsinfrastruktur. Zur speziellen Radverkehrsinfrastruktur gehoren
Radverkehrsanlagen, die durch bauliche MalRnahmen (Bordsteinkanten, Barrieren) von
StralRen fur den Autoverkehr oder anderen Teilen derselben Stral’e getrennt sind,
Fahrradstra®en, Fahrradtunnel usw. Bei Radverkehrsinfrastruktur mit getrennten
Einbahnstraflen (z. B. auf beiden Seiten einer Stral3e) wird die Léange als Fahrbahnlange
gemessen.
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Programmergebnisindikatoren

Der Zeitraum fir die Erfullung der Indikatoren wird im Zuwendungsvertrag festgelegt, und die
Uberwachung erfolgt (iber das System Jems.

RCR77: Besucher von unterstiitzten kulturellen und touristischen Statten

Geschatzte Anzahl der jahrlichen Besuche der unterstitzten kulturellen und touristischen
Statten. Die Anzahl der Besucher soll nachtraglich, ein Jahr nach der Beendigung der
Intervention geschatzt werden. Den Ausgangspunkt fur die Bestimmung des Beitrags zum
Indikator soll die geschéatzte jahrliche Anzahl der Besucher der unterstitzten Statten im Jahr
vor dem Beginn der Intervention sein. Fur neue kulturelle und touristische Statten ist es eine
,0%.

Fir bereits bestehende kulturelle und touristische Statten: Bitte geben Sie im Abschnitt C.5.
Projektergebnisse im Feld ,Beschreibung der Ergebnisse” (max. 1.000 Zeichen) folgende
Informationen an:

¢ den Wert im Jahr vor dem Beginn der Intervention (Ausgangswert)

e den Wert, der ein Jahr nach der Erfullung des Outputs im Projekt erreicht werden soll
(Zielwert)

o Nachweisart der Berechnung der Besucherzunahme (Anwesenheitslisten,
Fotodokumentation, ausgegebene Eintrittskarten oder andere Belege, usw.)

Der Indikator bezieht sich nicht auf Naturgebiete, in denen die genaue Besucherzahl nicht
ermittelt werden kann.

Der Beitrag zu diesem Ergebnisindikator wird ein Jahr nach der Erfillung des Outputs im
geforderten Projekt festgestellt.

RCR84: Organisationen, die nach Projektabschluss grenziibergreifend
zusammenarbeiten

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1.

Der Beitrag zu diesem Ergebnisindikator wird wahrend der Projektdurchfiihrung und bis zu
einem Jahr nach Projektabschluss festgestellt.

RCR104: Von Organisationen aufgegriffene bzw. ausgebaute Lésungen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1.

Der Beitrag zu diesem Ergebnisindikator wird wahrend der Projektdurchfiihrung und bis zu
einem Jahr nach Projektabschluss festgestellt.
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1.7.4. Prioritat 4: Ein dialogorientierter Grenzraum — Zusammenarbeit von
Einwohnern und Institutionen

1.7.4.1. Interreg-spezifisches Ziel 6.1 Verbesserung der institutionellen Kapazitaten
von Behorden, insbesondere der fiir die Verwaltung eines bestimmten
Gebiets zustandigen Behorden, und von Interessentragern

Ansatz und Umfang / Grenziibergreifende Komponente

In diesem Ziel kdnnen Projekte umgesetzt werden, die zur Verbesserung der
grenziiberschreitenden Governance und zur Férderung der grenziiberschreitenden
Vernetzung und Zusammenarbeit in allen relevanten Themenbereichen beitragen,
einschliellich des Erfahrungsaustausches und des Transfers guter Praxis aus anderen
deutsch-polnischen und europaischen Grenzregionen. Es kénnen darlber hinaus Projekte
umgesetzt werden, die zur Aufbereitung und Bereitstellung relevanter Informationen zu
Fragen grenziberschreitender Verflechtungen fur unterschiedliche Zielgruppen und zur
Reduzierung und Beseitigung von rechtlichen und administrativen Hindernissen beitragen.

Im Rahmen dieses Ziels kbnnen ausschlieRlich unmittelbar fiir die Projektabwicklung
erforderliche geringfiigige investive MaBRnahmen (Ausriistungs- und
Ausstattungskosten) geférdert werden. Eine dariiberhinausgehende Férderung investiver
MaRnahmen ist nicht mdglich.

Es gilt folgende Klarstellung durch die EU Kommission?:

Das SZ 6.1 dient der Verbesserung der Governance der Zusammenarbeit. Der Schwerpunkt
liegt daher auf besserer Zusammenarbeit der Institutionen. Die folgenden MaRnahmen sind
typischerweise solche, die im Rahmen des SZ 6.1 finanziert werden kénnen:

¢ Dialog (um sich Uber die Probleme zu verstandigen und maégliche Lésungen zu
diskutieren);

e Erwerb von Fachwissen (um Grenzfragen im Detail zu verstehen);
e Erfahrungsaustausch (um Lésungen zu teilen und ihre Wirkung zu verstarken);

e Schulungen, Peer Reviews und Personalaustausch (zur Verbesserung der
institutionellen Kapazitaten);

¢ Pilotprojekte (zur Erprobung méglicher Lésungen fir den Abbau von
Grenzhindernissen oder die Verbesserung der Kooperationsverwaltung);

e Studien (z. B. zum besseren Verstandnis von Grenzhindernissen und -prozessen);
e Datenerhebung.

Wenn der Kauf von Ausristungsgegenstanden oder die Finanzierung einer kleinen
Investition (z. B. einer IT-Datenbank) erforderlich ist, um das SZ 6.1 zu erreichen, kann dies
forderfahig sein, wenn es sich um eine geringflgige, ergdnzende Maf3nahme handelt und
eindeutig nachgewiesen werden kann, dass sie fur die Erreichung der Ziele des einzelnen
Projekts zur Verbesserung der Kooperationsverwaltung unerlasslich ist.

2 Schreiben an die Verwaltungsbehérden von 26.01.2024, Ares(2024) 594991.
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Abgrenzung zum Fonds fiir die innere Sicherheit (ISF)

Eines der spezifischen Ziele des ISF ist die "Verbesserung und Intensivierung der
grenziiberschreitenden Zusammenarbeit, einschlielRlich gemeinsamer Operationen,
zwischen den zustandigen Behorden in Bezug auf Terrorismus und schwere und organisierte
Kriminalitat mit grenztberschreitender Dimension". Daher sollten grenziberschreitende
Projekte, die Investitionen in Ausristung erfordern, durch die ISF-Programme unterstitzt
werden. Malinahmen, die auf die Verbesserung der Governance der polizeilichen
Zusammenarbeit abzielen, kdnnen in ergdnzender Weise von Interreg im Rahmen des Ziels
ISO 1 (welches auch das SZ 6.1 umfasst) unterstitzt werden, wobei die oben genannten
Bedingungen zu beachten sind.

Potenzielle Partner

Siehe Kapitel 3.1.4.1.

Zielgruppen der Projekte

e Einheiten der territorialen Selbstverwaltung (lokale und regionale
Gebietskorperschaften)

e  Staatliche Verwaltungsstellen, u.a. mit Zustandigkeiten in den Bereichen offentlicher
Personenverkehr, Gesundheits- und Sozialwesen, Sicherheit, Ordnung und
Gefahrenabwehr

o Offentliche und private Verkehrsunternehmen
e Einrichtungen des Gesundheitswesens und Trager der Rettungsdienste
e Wirtschaftsnahe Einrichtungen und Organisationen, Gewerkschaften

e Arbeitnehmer*innen und Einwohner*innen im Programmraum
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In der untenstehenden Ubersicht sind die fiir das Spezifisches Ziel 6.1 geltenden Output- und Ergebnisindikatoren aufgelistet und die im
Programm genannten typischen MaRnahmen sowie deren mégliche Zuordnung. Die in der Ubersicht vorgenommene Zuordnung gibt an, welche
Indikatoren typischerweise den genannten Mal3nahmearten zugeordnet werden kdnnen, Im Projekt kdnnen jedoch auch andere als die mit ,Ja“
gekennzeichneten Indikatoren dieses SZ gewahlt werden, wenn sie geeignet sind.

Tabelle 6 Spezifisches Ziel 6.1 - Output- und Ergebnisindikatoren

RCR79: RCR84:
Ergebnisindikatoren Strategien und Aktionsplane, die von Organisationen, die nach Projektabschluss
Organisationen aufgegriffen werden grenzibergreifend zusammenarbeiten
RCO83: RCO116: RCO87: _Rcost:
Gemeinsam . . . Teilnahmen an
- . Gemeinsam Grenziibergreifend .. .
Outputindikatoren entwickelte . . grenziibergreifenden
. entwickelte kooperierende .
Strategien und Lésunaen Oraanisationen gemeinsamen
Aktionsplane 9 9 MaBRnahmen

MaBRnahmenart

1. Forderung der grenziberschreitenden Zusammenarbeit
und der Vernetzung der Gebietskorperschaften und
weiterer Akteure, mit dem Ziel der Erstellung und der
Umsetzung von grenzlberschreitenden Strategien,
Konzepten, Aktionsplanen und Lésungen zur weiteren
grenziberschreitenden Integration des Programmraumes,
dazu gehdren insbesondere:

a) rechtlich-administrative Lésungen fir den JA JA JA JA
grenziberschreitenden 6ffentlichen Personenverkehr

b) rechtlich-administrative Lésungen, die eine
grenzuberschreitende Inanspruchnahme von
Gesundheitsdienstleistungen ermoglichen

¢) Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit, Ordnung
und Pravention zur Schaffung von dauerhaften
gemeinsamen Strukturen und Netzwerken
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Ergebnisindikatoren

Outputindikatoren

RCR79:
Strategien und Aktionsplane, die von
Organisationen aufgegriffen werden

RCO83:
Gemeinsam
entwickelte

Strategien und
Aktionsplane

RCO116:
Gemeinsam
entwickelte

Losungen

RCR84:

Organisationen, die nach Projektabschluss
grenziibergreifend zusammenarbeiten

RCO87:
Grenzibergreifend
kooperierende
Organisationen

RCO81:
Teilnahmen an
grenzibergreifenden
gemeinsamen
MaBnahmen

Grenzlberschreitender Wissens- und
Erfahrungsaustausch und Unterstitzung von Best-
Practice-Transfer aus anderen Grenzregionen zu Fragen
der grenziberschreitenden Zusammenarbeit

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl

JA

JA

Aktivitaten zwecks Vernetzung von zustandigen
Institutionen sowie von mdglichen Projekttradgern, um
weitere europaische, nationale und regionale
Forderpolitiken und Forderprogramme fir die
grenziberschreitende Zusammenarbeit zu aktivieren und
zu nutzen

Wenn thematisch
passend - Indikator
zur Auswahl

JA

JA

JA

Koordinierte Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung
von Informationen zu allen Fragen des
grenziberschreitenden Alltags- und Wirtschaftslebens,
einschlieBlich des grenzibergreifenden Arbeitsmarktes
sowie Entwicklung und Einflihrung von Informations- und
Beratungsangeboten flur unterschiedliche Zielgruppen
(z.B. Wohnen, Arbeiten und Studieren)

JA

JA

JA

JA
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Programmoutputindikatoren

RCO81: Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen MaRBnahmen

Siehe Beschreibung unter SZ 2.4

RCO83: Gemeinsam entwickelte Strategien und Aktionsplane

Der Indikator erfasst die Anzahl der von den geférderten Projekten entwickelten
gemeinsamen Strategien oder Aktionsplane. Eine gemeinsam entwickelte Strategie zielt
darauf ab, einen zielgerichteten Weg zur Erreichung eines zielorientierten Prozesses in
einem bestimmten Bereich festzulegen. Ein Aktionsplan setzt eine bestehende, gemeinsam
entwickelte Strategie in Mallnahmen um.

Eine gemeinsam entwickelte Strategie oder ein gemeinsam entwickelter Aktionsplan
impliziert die Beteiligung von Organisationen aus mindestens zwei teilinehmenden Landern
am Entwurfsprozess der Strategie oder des Aktionsplans.

Gemessen nach Projektabschluss.
RCO87: Grenziibergreifend kooperierende Organisationen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

Die Beitrage zu den Outputindikatoren 81, 83 und 87 werden nach Projektabschluss
festgestellt.

RCO116: Gemeinsam entwickelte Lésungen

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1

Programmergebnisindikatoren

Der Zeitraum fir die Erfullung der Indikatoren wird im Zuwendungsvertrag festgelegt, und die
Uberwachung erfolgt (iber das System Jems.

RCR79: Von Organisationen aufgegriffene gemeinsame Strategien und Aktionsplane

Der Indikator erfasst die Anzahl der gemeinsamen Strategien und Aktionsplane (nicht der
EinzelmalRnahmen), die von den Organisationen wahrend oder nach Abschluss des Projekts
angenommen und umgesetzt wurden. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung Uber diesen
Indikator muss die Umsetzung der gemeinsamen Strategie oder des Aktionsplans nicht
abgeschlossen sein, sondern tatsachlich begonnen haben. Die an der Umsetzung beteiligten
Organisationen kénnen direkte Teilnehmer des geférderten Projekts sein, missen es aber
nicht. Es ist nicht erforderlich, dass alle ermittelten MalRnahmen umgesetzt werden, damit
eine Strategie/ein Aktionsplan in diesem Zusammenhang gezahlt werden kann.

Der gemeldete Wert soll gleich oder geringer sein als der Wert fur "RCO83 Gemeinsam
entwickelte Strategien und Aktionsplane".

Wenn eine Strategie oder ein Aktionsplan mehrere spezifische Ziele abdeckt, soll er nur fir
das dominante spezifische Ziel gezahlt werden.

RCR84: Organisationen, die nach Projektabschluss grenziibergreifend
zusammenarbeiten

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1.

Die Beitrage zu beiden Ergebnisindikatoren werden wahrend der Projektdurchfihrung und
bis zu einem Jahr nach Projektabschluss festgestellt.

50



1.7.4.2. Interreg-spezifisches Ziel 6.3 Aufbau gegenseitigen Vertrauens,
insbesondere durch Férderung der Zusammenarbeit zwischen Blirgern

Ansatz und Umfang / Grenziibergreifende Komponente

Es kdnnen im Rahmen dieses Ziels Projekte unterstlitzt werden, die die Férderung von
grenziiberschreitenden Kontakten zwischen den Einwohner*innen im Programmraum im
Rahmen geeigneter Formate in allen gesellschaftlichen Kontexten zum Gegenstand haben.
Die Projekte sollen sich an unterschiedliche Altersgruppen richten und die Vielfalt
gesellschaftlichen Lebens im Programmraum abbilden.

Im Rahmen dieses Ziels kdnnen ausschlieRlich unmittelbar fiir die Projektabwicklung
erforderliche geringfligige investive MaRnahmen (Ausristungs- und Ausstattungskosten)
gefordert werden. Eine daruiberhinausgehende Forderung investiver MafRnahmen ist nicht

mdglich.

Das Ziel wird im Rahmen des Kleinprojektefonds umgesetzt - siche Teil 6.

Potenzielle Partner

Siehe Kapitel 3.1.4.1.

Zielgruppen der Projekte

¢ Einheiten der territorialen Selbstverwaltung (lokale und regionale Gebietskdrperschaften)

o Zivilgesellschaftliche und offentliche Einrichtungen und Organisationen

e Einwohner*innen im Programmraum



In der untenstehenden Ubersicht sind die fiir das Spezifisches Ziel 6.3 geltenden Output- und Ergebnisindikatoren aufgelistet und die im

Programm genannten typischen MalRnahmen sowie deren mogliche Zuordnung.

Tabelle 7 Spezifisches Ziel 6.3 - Output- und Ergebnisindikatoren

Ergebnisindikatoren

Outputindikatoren

RCR84:

Organisationen, die nach Projektabschluss grenziibergreifend zusammenarbeiten

RCO81:
Teilnahmen an
grenziibergreifenden
gemeinsamen MaBnahmen

RCO87:
Grenziibergreifend
kooperierende Organisationen

RCO115:
Gemeinsam veranstaltete
grenziibergreifende 6ffentliche
Veranstaltungen

MaBRnahmenart:

1.

Inklusiv organisierter Austausch von
Menschen unterschiedlicher Altersgruppen im
Arbeits- und Freizeitkontext, zur Férderung
grenziberschreitender Kontakte und aktiver
Begegnungen zwischen den Einwohner*innen
im Programmraum in allen Lebens- und
Themenbereichen

Ja

Ja

Ja

grenzubergreifende offentliche
Veranstaltungen, zur Férderung des
gegenseitigen Kennenlernens und des
gegenseitigen Verstandnisses der
Einwohner*innen im Programmraum in allen
Lebens- und Themenbereichen

Ja

2. Gemeinsame Projekte zivilgesellschaftlicher
Einrichtungen und Organisationen, welche die
Vielfalt gesellschaftlichen Lebens im Ja Ja Ja
Programmraum abbilden

3. Gemeinsam vorbereitete und durchgefiihrte

Ja

Ja
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Programmoutputindikatoren

RCO81: Teilnahmen an grenziibergreifenden gemeinsamen MaRnahmen

Siehe Beschreibung unter SZ 2.4.

RCO87: Grenzubergreifend kooperierende Organisationen

Siehe Beschreibung unter SZ 4.6.

RCO115: Gemeinsam veranstaltete grenziibergreifende 6ffentliche Veranstaltungen

Siehe Beschreibung unter SZ 4.6.

Die Beitrage zu diesen Outputindikatoren werden nach Projektabschluss festgestellit.

Programmergebnisindikatoren

Der Zeitraum fir die Erfullung der Indikatoren wird im Zuwendungsvertrag festgelegt, und die
Uberwachung erfolgt (iber das System Jems.

RCR84: Organisationen, die nach Projektabschluss grenziibergreifend
zusammenarbeiten

Siehe Beschreibung unter SZ 1.1.

Der Beitrag zu diesem Ergebnisindikator wird wahrend der Projektdurchfiihrung und bis zu
einem Jahr nach Projektabschluss festgestellt.
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1.8. Finanzieller Rahmen des Programms

Das Programm wird aus dem EFRE finanziert, erganzt durch Kofinanzierungsmittel der
Projekttrager (Eigenmittel).

Der EFRE-Beitrag zum Programm betragt 88,3 Mio. EUR EFRE, wovon rund 82,5 Mio. EUR
EFRE fur Projekte und 5,8 Mio. EFRE fir die Finanzierung der Programmumsetzung (sog.
Technische Hilfe) zur Verfligung stehen.

Das Gesamtbudget des Programms einschlieRlich der nationalen Kofinanzierung betragt
rund 110,4 Mio. Euro.

Die nachstehende Tabelle enthalt eine detaillierte Aufschliisselung der Finanzmittel fir das
Programm.

Tabelle 8 Aufschliisselung der Finanzmittel fir das Programm

) ]
gs:zozﬁllTsAch-llEs Ié)R%EGSRAMM- EFRE (EUR) fEFL'ﬁ% HROUEE
ZIEL BUDGETS

P1 8,00% 7.064.000 6.601.870

SZ 1.1 8,00% 7.064.000 6.601.870

P2 20,00% 17.660.000 16.504.673

Sz 2.4 10,00% 8.830.000 8.252.337

sz27 10,00% 8.830.000 8.252.336

P3 52,00% 45.916.000 42.912.150

SZ 4.2 12,00% 10.596.000 9.903.035

SZ 4.6 30,00% 26.490.000 24.756.779

SZ 4.6 -KPF 10,00% 8.830.000 8.252.336

P4 20,00% 17.660.000 16.504.673

SZ6.1 10,00% 8.830.000 8.252.336

SZ 6.3 - KPF 10,00% 8.830.000 8.252.337

GESAMT

100,00%

88.300.000,00

82.523.365



1.9. Beitrage des Programms zu Strategien und Politiken

Im Rahmen der Festlegung der Programmestrategie wurden die flr das Programm relevanten
europaweiten, makroregionalen und regionalen Strategien und Politiken berlicksichtigt. Bei
der Prifung der Antrage wird bewertet, wie weit die in den Forderantragen vorgestellten
Lésungen einen Beitrag zu diesen umfassenderen Strategien und Politiken leisten.

WICHTIG: Alle Links in diesem Abschnitt verweisen auf den aktuellsten Stand der
Dokumente zum Zeitpunkt der Erstellung der 1. Fassung dieses Handbuchs (Winter 2022).
Sie dienen lediglich Informationszwecken und werden im Zuge kunftiger Aktualisierungen
nicht erneuert. Antragsteller stellen sicher, dass sie sich auf die jeweils aktuellste Fassung
der Strategien und Konzepte beziehen.

Einige der wichtigsten Strategien und Politiken werden im Folgenden vorgestellt. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in dem Programmdokument im Kapitel 1.2.

Die fir das Programm relevantesten Strategien und Politiken werden im Folgenden skizziert
oder aufgelistet und es werden Beispiele fur die Prioritaten genannt, in die die gewahlten
Ziele der betreffenden Strategien thematisch passen. Bitte wahlen Sie in lhrem Jems-Antrag
mindestens eine Strategie aus, in die das Projekt passt, und beschreiben Sie, wie kann sich
das Projekt in die Strategien auf europaischer oder regionaler Ebene einfligen.

1.9.1. Beitrag zum Europaischen Griinen Deal

Das Programm mochte einen Beitrag zur Bewaltigung des Klimawandels und zur
Bekampfung des Verlusts an biologischer Vielfalt leisten und férdert in diesem Rahmen
vielfaltige MaRnahmen zur Bewaltigung von klima- und umweltbedingten
Herausforderungen. Positive Beitrage zum Europaische Griinen Deal werden insbesondere
von den Projekten der Prioritdten 1-3 u.a. bei folgenden Themen erwartet:

Tabelle 9 Verhaltnis zwischen Programm und Europaischer Griner Deal

Programm ‘ Europaischer Griiner Deal

P1/SZ11 innovative Ansatze in den Bereichen: Gesundheit, erneuerbare
Energien, Wasserstoff, CO2-arme Wirtschaft, Mobilitadt und Leichtbau
Beziige zum wirtschaftlichen Wandel in der Lausitz (Ausstieg aus der
Kohleverstromung) in Erganzung der Malinahmen auf nationaler und
europaischer Ebene (z.B. Just Transition Funds)

P2/ SZ 2.4 und | grenziberschreitende Vorhaben im Bereich des Klimaschutzes und der
SZ 2.7 Anpassung an den Klimawandel

verbesserte Zusammenarbeit im grenziberschreitenden Brand- und
Katastrophenschutz zu Starkung der Resilienz

grenziiberschreitende Projekte und MaRnahmen zur Erhaltung und zur
Entwicklung der biologischen Vielfalt und zur nachhaltigen Nutzung von
Natur- und Kulturlandschaften

gemeinsame Vorhaben der Bildung fir nachhaltige Entwicklung

P3/SZ4.6 nachhaltige, grenziiberscheitende Tourismusentwicklung.
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Links zur Information:

a. DE https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal de

b. PL https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal pl

1.9.2. Beitrag zur EU-Strategie fiir den Ostseeraum (EUSBSR)

Durch die Unterstitzung der Erarbeitung und Umsetzung von Lésungsansatzen zur
Bewaltigung grenziberschreitender Herausforderungen leistet das Programm einen Beitrag
zur EUSBSR. Die im Rahmen von Projekten entwickelten Lésungen kénnen nicht nur in
anderen Grenzraumen sondern in Einzelfallen auch auf Ebene des gesamten Ostseeraums
anwendbar sein. Positive Beitrage zur EU-Strategie fir den Ostseeraum kdnnen von
Projekten aller Prioritaten und spezifischen Ziele ausgehen. Im Folgenden ist dargestellt an
welche Unterziele (SO) und Politikfelder (PA) der EUSBSR adressiert wird:

Tabelle 10 Verhaltnis zwischen Programm und EU-Strategie flr den Ostseeraum

Programm EUSBSR

P1/SZ11 SO: ,Bessere Wetthewerbsfahigkeit des Ostseeraums”

P2/SZ22.4 SO: ,Anpassung an den Klimawandel, Risikopravention und -
management*

P2/SZ2.7 SO: ,Reichhaltige und gesunde Tierwelt*

P3/SZ4.2 SO: ,Die Menschen in der Region verbinden®

P3/SZ4.6 SO: ,Die Menschen in der Region verbinden®

P3/SZ4.6 SO: ,Foérderung der digitalen Transformation im Tourismus*

P4/SZ 6.1 und SZ 6.3 SO: ,Die Menschen in der Region verbinden®

Links zur Information:

e EN https://www.balticsea-region-strateqy.eu

e EN https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan

1.9.3. Territoriale Agenda 2030

Die Territoriale Agenda 2030 bildet einen handlungsorientierten Rahmen zur Férderung des
territorialen Zusammenhalts in Europa: Eine Zukunft fur alle Orte. Die Territoriale Agenda
unterstreicht die Bedeutung der strategischen Raumordnung, bietet eine entsprechende
Orientierungshilfe und fordert eine Starkung der territorialen Dimension der Fachpolitiken auf
allen Verwaltungsebenen. Sie ist darauf ausgerichtet, eine inklusive und nachhaltige Zukunft
fur alle Orte zu fordern und zur Erreichung der Ziele fir nachhaltige Entwicklung in Europa
beizutragen (Quelle: https://territorialagenda.eu/de/).

Weitere Informationen finden Sie unter https://territorialagenda.eu/de/. Die Informationen
sind auf Deutsch, Polnisch und Englisch verfugbar.

56


https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan
https://territorialagenda.eu/de/
https://territorialagenda.eu/de/

1.9.4. Beitrag zum Gemeinsamen Zukunftskonzept fiir den deutsch-polnischen
Verflechtungsraum - Vision 2030

Das Gemeinsame Zukunftskonzept flr den deutsch-polnischen Verflechtungsraum ist eine
raumplanerische Vision mit abgestimmten Leitlinien und Handlungsempfehlungen der
Raumordnung. Zudem werden darin die wichtigsten Potenziale und
Entwicklungsméglichkeiten des Raumes beiderseits der Oder und der Lausitzer Neile
skizziert.

Das Programm mochte insbesondere durch die Unterstlitzung
programmraumiubergreifender Projekte und Themen zur Umsetzung des o0.g. Konzeptes
beitragen. In diesem Kontext werden insbesondere von Projekten der folgenden spezifischen
Ziele positive Beitrage erwartet:

Tabelle 11 Verhaltnis zwischen Programm und Gemeinsames Zukunftskonzept

Programm Gemeinsames Zukunftskonzept

P1/SZ1.1 Unterstutzung der Zusammenarbeit im Bereich Innovation (Leitlinie:
,Nachhaltiges Wachstum férdern®)

P2/SZ24 Forderung von Vorhaben der Bewaltigung des Klimawandels (Leitlinie:
,Die Grundlagen flr eine hohe Lebensqualitat sichern)

P2/SZ2.7 Forderung von Vorhaben im Bereich des Erhalts von Biodiversitat
(Leitlinie: ,Die Grundlagen fir eine hohe Lebensqualitat sichern®)

P3/SZ4.2 Forderung des Erwerbs der Nachbarsprache und interkultureller
Kompetenzen (Leitlinie: ,In die Menschen investieren®)

P3/SZ4.6 Unterstutzung der Zusammenarbeit im Bereich Tourismus (Leitlinie:
,Nachhaltiges Wachstum férdern®)

P4 /SZ 6.1 und | Forderung des grenziibergreifenden Austausches auf allen Ebenen —
SZ 6.3 von zivilgesellschaftlichen Kontakten bis zur Zusammenarbeit der
Verwaltungen (Leitlinie: ,In die Menschen investieren®)

Links zur Information:

e DE https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/zukunftskonzept/einfuehrung/

e PL https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-
przyszlosci/wprowadzenie/

1.9.5. Das Neue Europidische Bauhaus

Zum Konzept des Neuen Europaischen Bauhauses gehoéren eine Reihe politischer
Mafnahmen und Finanzierungsmdglichkeiten. Es zielt darauf ab, den Wandel in
verschiedenen Wirtschaftszweigen wie dem Baugewerbe und der Textilindustrie zu
beschleunigen, um allen Burgerinnen und Blrgern den Zugang zu kreislauforientierten und
weniger CO2-intensiven Guitern zu erméglichen.
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Das Neue Europaische Bauhaus erganzt den europaischen Griinen Deal um eine kulturelle
und kreative Dimension, um zu zeigen, wie nachhaltige Innovationen greifbare und positive
Erfahrungen in unserem Alltag ermdglichen kénnen.

Mehr finden Sie unter https://new-european-bauhaus.europa.eu/index en

1.9.6. Beitrag zu den regionalen Strategien

Die im Folgenden aufgeflihrten regionalen Strategien sind auf einzelne Teilregionen des
Programmraums bzw. spezifische Themengebiete ausgerichtet. Es handelt sich dabei um
eine Auswahl an Strategien, die fur die Umsetzung des Programms von Relevanz sind.
Projekte kdnnen einen positiven Beitrag leisten, auch wenn sie nicht direkt auf dem
beschriebenen Gebiet durchgefuhrt werden.

1.9.6.1. Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Lubuskie 2030 (SRWL 2030)

Die Entwicklungsstrategie 2030 fur die Woiwodschaft Lubuskie (SRWL 2030) ist ein
Dokument, in dem die strategischen Ziele und die wichtigsten Aktionsrichtungen sowie die
voraussichtlichen Instrumente fir ihre Umsetzung bei der Entwicklung der Woiwodschaft
Lubuskie im nachsten Jahrzehnt festgelegt sind. Das Hauptziel der Strategie ist die
"intelligente Nutzung des Potenzials der Region, um eine nachhaltige Entwicklung, sozialen
und raumlichen Zusammenhalt und eine hohe Lebensqualitat fir die Bewohner zu
erreichen". Das Hauptziel wird durch die Umsetzung der strategischen Ziele erreicht. In der
SRWL 2030 wurden vier strategische Ziele formuliert, die eine modifizierte und verifizierte
FortfGhrung der strategischen Ziele aus der 2012 verabschiedeten Strategie darstellen

1. intelligente, griine regionale Wirtschaft

2. eine Region mit einer starken sozialen Dimension und groRer Blrgernahe
3. die raumliche Integration der Region
4

attraktive, effizient verwaltete und fir die Zusammenarbeit offene Region (Auszug
aus der SRWL 2030)

Projekte aller spezifischen Ziele kdnnen einen positiven Beitrag leisten.
Mehr finden sie unter:

e PL https://bip.lubuskie.pl/system/obj/50182 SRWL 2030.pdf

1.9.6.2. Nachbarschaftsstrategie Brandenburg—Polen

Mit dem Anspruch, die staatlichen Rahmenbedingungen fir eine zukunftstrachtige
brandenburgisch-polnische Grenzregion zu schaffen, ist am 15. Juni 2021 die ,Strategie des
Landes Brandenburg fur die nachbarschaftliche Zusammenarbeit im deutsch-polnischen
Verflechtungsraum® von der Landesregierung beschlossen worden. Das Dokument ist im
Dialog mit verschiedensten Akteuren der deutsch-polnischen Zusammenarbeit entstanden
und soll helfen, die Voraussetzungen daflr zu schaffen, dass der brandenburgisch-polnische
Verflechtungsraum sich sozial, 6konomisch und dkologisch gestarkt zu einer attraktiven
Wachstumsregion im Herzen Europas weiterentwickeln kann.

Projekte aller spezifischen Ziele kdnnen einen positiven Beitrag leisten.
Link zur Information:

e DE/PL https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/service/publikationen/detailansicht/~15-
06-2021-nachbarschaftsstrategie-brandenburg-polen#
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1.9.6.3. Regionale Innovationsstrategien

a) Regionale Innovationsstrategie des Landes Brandenburg (innoBB 2025 plus)
Das Land Brandenburg verfolgt seit vielen Jahren eine Wirtschaftspolitik der Forschung,

Entwicklung und Innovation. Mit der regionalen Innovationsstrategie "innoBB 2025 plus" liegt
der Schwerpunkt der Strategie auf der Entwicklung von Innovationen in funf Clustern:

e Cluster Gesundheitswirtschaft

e Cluster Energietechnik

o Cluster Verkehr, Mobilitdt und Logistik

e Cluster IKT, Medien und Kreativwirtschaft
e Cluster Optik und Photonik

Clusterentwicklung in einem grenziiberschreitenden Kontext sollte als deutsch-polnische
Zusammenarbeit in Branchen verstanden werden, die auf beiden Seiten der Grenze
existieren. Innerhalb von Clustern ist es auch einfacher, eine Zusammenarbeit in der
Lieferkette zu entwickeln. Dann ist der Wettbewerb zwischen Unternehmen weniger wichtig,
da die Entwicklung der Industrie von der Zusammenarbeit abhangt.

Die im Rahmen von SZ 1.1. vorbereiteten Projekte konnen sich mit der Innovation in den
oben genannten Branchen in einem grenziberschreitenden Kontext befassen.

b) Programm zur Foérderung der Innovation der Wojewodschaft Lubuskie.

Das Programm wurde im Jahr 2021 aktualisiert. Mit dem Programm werden funf Hauptziele
verfolgt:

1. Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitaten im Wirtschafts- und
Wissenschaftssektor, die zu bahnbrechenden Innovationen flihren

2. Erleichterung von Grindungs- und Innovationstatigkeiten, die zunachst der
Verbesserung dienen, im KMU-Sektor

3. Forderung der Region als Standort fur Forschungs- und Entwicklungs- sowie
Innovationstatigkeiten gegenulber internen und externen Akteuren

4.  Steigerung des Ansehens der Universitaten als Lehr- und Forschungszentren aus
der Woiwodschaft Lubuskie

5. Entwicklung des Potenzials der Einrichtungen des Lebuser Innovationssystems im
Hinblick auf die Unterstutzung von Forschung, Entwicklung und innovativer Tatigkeit
sowie deren Erwerb

Projekte, die im Rahmen von SZ 1.1. eingereicht werden, kdnnen Anknupfungspunkte
insbesondere zu den Hauptzielen 1 und 2 finden. Die Projektpartner missen stets die
Verbindung zu ahnlichen Zentren auf deutscher Seite im Auge behalten, damit der
Innovationszuwachs nicht nur die polnische, sondern die gesamte deutsch-polnische Region
betrifft. Vor allem Projekte im SZ 1.1 kénnen einen positiven Beitrag leisten.

Links zur Information:
e DE/BB:

https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/Broschuere innoBB 2025 plus.pdf
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e PL /LUB: https://rpo.lubuskie.pl/-/program-rozwoju-innowacji-wojewodztwa-lubuskie-
1349292

1.9.6.4. Regionale Strategien und Konzepte zum Erhalt und Entwicklung der
biologischen Vielfalt

a) Malnahmenprogramm biologische Vielfalt Brandenburg

b) Polnische Strategie fur verantwortungsvolles Wachstum bis 2020 (mit einem Ausblick
bis 2030)

c) Polnische Strategie der nachhaltigen Entwicklung der Dérfer, der Landwirtschaft und
des Fischereiwesens 2030 (SnEDLF2030)

d) Die Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung vom 29.4.2014 (aktuelle
Fortschreibung)

Vor allem Projekte im SZ 2.7 kdnnen einen positiven Beitrag leisten.
Links zur Information:

e DE / BB: https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/natur/biologische-vielfalt/#

https://mluk.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/masznahmenprogramm
biovielfalt.pdf

e PL/LUB: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strateqii-na-rzecz-
odpowiedzialnego-rozwoju

e PL/LUB: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-analizy-szrwrir-2030

e DE/BB: https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Fortschreibung-
Nachhaltigkeitsstrategie-BB.pdf

1.9.6.5. Regionale Tourismuskonzepte

a) Landestourismuskonzeption Brandenburg

b) Das Programm der Entwicklung des Lubuskie-Tourismus bis 2020
Vor allem Projekte im SZ 4.6 kdnnen einen positiven Beitrag leisten.
Links zur Information:

e DE/BB:
https://mwae.brandenburg.de/de/ver%c3%b6ffentlichungen/bb1.c.478796.de#accordi
on-tab-bb1c606218de (Tourismus)

e PL/LUB: Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki
https://bip.lubuskie.pl/593/Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki/

1.9.6.6. Entwicklungs- und Handlungskonzepte der Euroregionen
a) Entwicklungs- und Handlungskonzepte der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

DE und PL Fassung: https://www.euroregion-viadrina.de/wp-
content/uploads/Entwicklungs-undHandlungskonzepERPEV-VIADRINA2021.pdf

b) Entwicklungs- und Handlungskonzept 2021 — 2027 der Euroregion Spree-Neil3e-
Bober ,Vision 2030“
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DE: https://euroregion-snb.de/files/folder.28/ehk-2030-de.pdf

PL: https://euroregion-snb.de/files/folder.28/ehk-2030-pl.pdf

1.9.7. Andere Strategien

Tragen Projekte dartber hinaus zu Strategien und Politiken bei, die in diesem Abschnitt nicht
aufgelistet sind, z. B. in den Bereichen Bildung oder Klimawandel, kénnen diese im
Antragsformular tber die Auswahl der Option ,Andere” erfasst werden.
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2. Teil 2: Projektarten und Projektzyklus - Etappen der
Projektumsetzung

21. Projektarten

Im Rahmen des Programms werden folgende Arten von Projekten durchgefihrt:
1. regulare Projekte (EFRE-Kofinanzierung mindestens 50.000 EUR)
2. Projekte von strategischer Bedeutung,

3. Kleinprojektfonds (KPF, siehe Teil 6: Kleinprojektefonds),

4. Projekte von begrenztem finanziellem Wert3

a) Projekte mit begrenztem Finanzvolumen (EFRE-Kofinanzierung mindestens 50.000
EUR, Gesamtausgaben max. 200.000 EUR, siehe Kapitel Draft budget)

b) Kleinprojekte - Initiativen, die von Endempfangern im Rahmen des KPF durchgefihrt
werden; Gesamtbudget max. 100.000 EUR, EFRE-Kofinanzierung max. 50.000 EUR;
siehe Teil 6: Kleinprojektefonds),.

2.2. Projektvorbereitung

Die Projekte werden in den folgenden flunf Etappen abgewickelt:

Projektvorbersitung ] . [ Projektbewertung ‘ . [ Projektumsetzung ‘ . [ Projektabrechnung ‘ . [ Projektdauerhartigkeit‘

Abbildung 4. Etappen der Projektumsetzung

In diesem Kapitel finden Sie alle Informationen, die Sie zur Vorbereitung Ihres Projekts
bendtigen. Im Folgenden werden die Grundsatze fur den Aufbau nachhaltiger
Partnerschaften, Regeln fur die Projektlogik usw. angegeben.

Die Etappe der Projektvorbereitung umfasst alle mit der Vorbereitung des Projektantrags
verbundenen MalRnahmen. Sie endet mit dem Projektbeginn. Die Forderfahigkeitsgrundsatze
fur die Vorbereitungskosten sind im Kapitel 3.2.19 festgelegt.

Partnerschaft Vorbereitung

. ~ ' Antragstellung

3 Artikel 24 der Interreg Verordnung
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Abbildung 5. Wichtige Elemente fur die Projektvorbereitung
2.2.1. Charakteristika eines grenziiberschreitenden Interreg-Projektes

Grenzlbergreifende Projekte befassen sich mit den Herausforderungen, die im Fordergebiet
bestehen, und tragen durch gemeinsame Malinahmen zu nachhaltigen Verbesserungen in
der Region bei. Die Ergebnisse der Projekte ermdglichen es, einen spurbaren Mehrwert in
der Region zu schaffen. Ziel der grenziibergreifenden Projekte ist es daher,
Herausforderungen anzugehen oder Probleme durch gemeinsame grenzibergreifende
MafRnahmen effizienter und effektiver zu I6sen.

Was wir von einem grenzibergreifenden Projekt im Rahmen des Interreg-Programms
erwarten:

v"In der Regel wird das Vorhaben von mindestens zwei Projektpartnern aus
Brandenburg und Polen (siehe Kapitel 3.1.4.1) ausgearbeitet und umgesetzt.

v' Das Projekt muss sich in die allgemeine Strategie des Kooperationsprogramms
einreihen und es muss deutlich zeigen, worin sein Beitrag zur Erreichung eines
spezifischen Ziels des Programms besteht.

v Das Projekt weist einen tatsachlichen grenziiberschreitenden Mehrwert auf; das ist der
Fall wenn es:

= nach konkreten Losungen auf grenziiberschreitende Problemstellungen im
Fordergebiet sucht

= eine gemeinschaftliche Losung der PP fir ein gemeinsames grenziiberschreitendes
Problem erarbeitet

= direkte Auswirkung auf die Bevélkerung und den Grenzraum hat.

v Das Projekt sollte am besten neue MaRnahmen/ Lésungen / Ansatze entwickeln, die nicht
bereits durch Interreg Vorgangerprojekte behandelt wurden

v Nicht gefordert werden kénnen Projekte, deren MaRnahmen unabhangig und getrennt
voneinander auf beiden Seiten der Grenze umgesetzt werden.

v' Das Projekt muss in Ubereinstimmung mit der Gesetzgebung und den Politiken der
Europaischen Union und den nationalen und lokalen Strategien stehen.

v" Die EU-Regeln im Hinblick auf die Informations- und KommunikationsmafRnahmen
mussen beachtet werden.

v Die Ausgaben im Projekt missen forderfahig sein (siehe Forderfahigkeit der
Ausgaben 3.2)

Bei der Entwicklung gemeinsamer Projektideen sind durch die Projektpartner vier Kriterien
der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit zu bertcksichtigen:
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Projektentwicklung

N

Projektfinanzierung Gemeinsame Projektumsetzung

\

Projektpersonal

Abbildung 6 Vier Kriterien der grenziberschreitenden Zusammenarbeit
Gemeinsame Projektentwicklung - obligatorisches Kriterium

In dieser Phase werden die Bedurfnisse und Ziele sowie Erwartungen und Ergebnisse des
Projektes, wie auch konkrete MaRnahmen gemeinsam definiert. Alle Partner leisten einen
Beitrag zur Entwicklung des Projekts. Die Rollen zwischen den Projektpartnern werden
verteilt und die finanzielle Planung des Projektes vorgenommen. Die Aufteilung der
Aufgaben zwischen den Projektpartnern hangt von der Projektlogik und den Rollen die
beteiligten Projektpartner im Projekt ab. Anhand dieser Planung wird ein gemeinsamer
Projektantrag gestellt. Die gemeinsame Vorbereitung ermdglicht es, Bedurfnisse und
Motivation jedes einzelnen Projektpartners in einen gemeinsamen Vorschlag zu fassen.

Gemeinsame Projektumsetzung — obligatorisches Kriterium

In dieser Phase werden die gemeinsam geplanten und im Projektantrag festgelegten
ProjektmalRnahmen (Arbeitspakete) umgesetzt. Dies beinhaltet auch die Realisierung von
Projektoutputs, aber auch die Ubernahme bestimmter Rollen sowie die Realisierung der sich
aus der Partnerschaftsvereinbarung ergebenden Pflichten. Der Leadpartner tragt die
Verantwortung fur die Durchfihrung des gesamten Projekts, die Partner tbernehmen die
Verantwortung fir Teile der Projektumsetzung (siehe auch Kap. 3.1.4.3 und 3.1.4.4). Die
Projektaktivitaten sind inhaltlich und zeitlich miteinander verknupft.

Gemeinsames Personal — Wahlkriterium

Fur dieses Kriterium gilt, dass die einzelnen ProjektmalRnahmen gemeinsam durch von den
Projektpartnern eingesetztes Personal realisiert werden. Es wird empfohlen, ein aus
Mitarbeitern der Projektpartner bestehendes Projektteam zu benennen, um einzelne
Projektbestandteile besser zu koordinieren. Das gemeinsame Projektpersonal muss als
Team mindestens aus einem Mitarbeiter des deutschen Partners und einem Mitarbeiter des
polnischen Partners bestehen. Die Projektpartner kdnnen sich auch dazu entscheiden, einen
Koordinator fur alle geplanten Mal3nahmen zu benennen, die auf beiden Seiten der Grenze
durchzufihren sind.
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Gemeinsame Finanzierung — Wahlkriterium

Das Projekt hat einen gemeinsamen Finanzplan mit Mitteln aufgeteilt nach Partnern. Fir
dieses Kriterium gilt, dass die Finanzierung des Projektes durch mindestens einen
polnischen und einen deutschen Kooperationspartner erfolgt.

2.2.2. Aufbau einer Partnerschaft

Sowohl der Umfang der Aktivitaten einer Organisation (inwieweit kann sie Wissen,
Ressourcen, Technologie usw. in das Projekt einbringen?) als auch ihre
Verwaltungskapazitat zur Durchfiihrung des Projekts (ausreichend hohe Liquiditat,
unabhangig von der Mittelbeschaffung flr das Projekt, Vorhandensein angemessener
Humanressourcen, Kenntnisse, Zustandigkeiten, anderer Ressourcen usw.) missen
bertcksichtigt werden.

Folgende Fragen kénnen lhnen dabei helfen, den passenden Projektpartner zu finden:

= Welche sind die fachlichen oder wissenschaftlichen Kompetenzen des potenziellen
Partners?

= Verflgt der potenzielle Partner Gber die zur Umsetzung des Projektes notwendigen
administrativen Kompetenzen?

= Welche komplementaren Kompetenzen haben die einzelnen potenziellen Partner?

> Kann sich eine tatsachliche Synergie zwischen den verschiedenen Partnern
entwickeln?

=> Besteht ein Gleichgewicht zwischen den Partnern im Hinblick auf personelle,
technische oder wissenschaftliche Ressourcen und auch im Hinblick auf die
finanziellen Kapazitaten und die raumliche Zustandigkeit?

Im Folgenden werden mogliche Schritte zum Aufbau einer Partnerschaft fur das Projekt
beschrieben:
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1. Gemeinsames Treffen

Partner kennen lernen, etwas uber Motivation und
Interessen erfahren, Bedirfnisse, Fahigkeiten,
Erwartungen, kulturelle und strukturelle Aspekte

2. Informationen

Entwicklung des (gezielten) Informationsaustauschs,
Aufbau grundlegender Kooperationsstrukturen und
Vertrauensbildung, Gestaltung der Projektidee

3. Koordination/Vertretung

Schaffung einer gemeinsamen Partnerschaftsstruktur,
erste Zuteilung von Funktionen und Rollen

4. Strategie / Planung

Definition gemeinsamer Ziele und Entwicklung
konkreter Projekte

5. Entscheidung

Verbindliches Engagement der Partner, langfristige
Vereinbarungen

Abbildung 7. Schritte zum Aufbau einer Partnerschaft fur das Projekt

Sobald die Partnerschaft gebildet ist, steht die gemeinsame Konzeption der
ProjektmalRnahmen im Mittelpunkt. Hierbei ist es vorteilhaft, sich auf eine begrenzte Anzahl
gut strukturierter ProjektmalRnahmen zu konzentrieren, statt eine Vielzahl von
EinzelmalRnahmen vorzusehen. Bei der Planung der ProjektmalRnahmen ist es wichtig, die
konkrete Umsetzung und die zu erreichenden grenziiberschreitenden Ergebnisse genau und
realistisch zu definieren.

Wie sind die Aufgaben innerhalb des Projekts verteilt und wer ist woflr zustandig:

Bei jedem Projekt muss unter den Partnern derjenige ausgewahlt werden, der die Rolle des
Leadpartners tGbernehmen soll. Es wird empfohlen, dass dieser Partner lber die meiste
Erfahrung bei der Durchfiihrung von ahnlichen Projekten verfugt. Andere Partner werden zu
Projektpartnern.

Weitere Informationen, u. a. Uber die Arten, die Férderfahigkeit und die Pflichten der Partner,
sind im 3.1.3Projektpartner 3.1.4 zu finden.

2.2.3. Logik des Projekts

Um férderfahig zu sein, muss jedes Projekt einen Beitrag zu einem der politischen Ziele des
Programms leisten. Dieser Beitrag wird unter anderem durch definierte Output- und
Ergebnisindikatoren gemessen. Die Outputs und Ergebnisse des Kooperationsprogramms
bauen auf Outputs und Ergebnissen auf, die in Projekten erreicht werden. Machen Sie sich
daher bitte mit der Interventionslogik des Programms (siehe Kapitel 1.6) vertraut, damit Sie
die geeigneten Indikatoren fir das geplante Projekt auswahlen kénnen.

Die Antragsteller sind verpflichtet:
> ein spezifisches Ziel der Prioritat,
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> mindestens ein Programmergebnis,

» mindestens einen Programmoutput,
zu wahlen, zu deren Erreichung die Umsetzung des Projektes beitragen wird.

Darlber hinaus definiert jedes Projekt seine eigenen spezifischen Projektoutputindikatoren.
Mehr dazu finden Sie im Kapitel ,Projektarbeitsplan®.

Wie das Programm missen auch die Projekte einer klaren Interventionslogik folgen, die den
aktuellen Kontext (z. B. eine bestimmte territoriale Herausforderung oder ein Bedirfnis), die
zugrundeliegenden Ursachen und die Veranderungen widerspiegelt, die das Projekt durch
die Durchfiihrung der geplanten Malinahmen in der Region erreichen will. Die Koharenz der
Projektinterventionslogik mit der Programminterventionslogik des angestrebten spezifischen
Programmziels und der damit verbundenen Programmergebnisse ist eine Voraussetzung fir
die Genehmigung und Finanzierung eines Projekts.

PROJEKT PROGRAMM

Spezifische Herausforderungen und Territoriale Herausforderungen und
Bedurfnisse, auf die das Projekt abzielt Bedurfnisse des Fordergebiets

Allgemeine und spezifische Ziele Spezifische Ziele des Programms
des Projekts (sz)

. Beispiele der zu unterstiitzenden
ProjektmalRinahmen P
MaRknahmen

Teilprodukte und Projektoutputs Programmoutputindikatoren

Projektergebnisse Programmergebnisindikatoren

Veranderung

Abbildung 8 Verhaltnis zwischen dem Projekt und dem Programm

Das jeweilige Hauptziel des Projekts muss im Einklang mit einem spezifischen Ziel einer der
Prioritaten stehen. Die Projektergebnisse mussen wiederum zum Erreichen des
Programmergebnisindikators fir das ausgewahlte spezifische Ziel der Prioritat beitragen. Die
Projektoutputs ermoéglichen es, Programmoutputindikatoren zu erreichen, die fir das
ausgewahlte spezifische Ziel der Prioritat vorgegeben sind. Bei der Planung der
Projektindikatoren sollte bericksichtigt werden, dass sie direkt zu den Programmindikatoren
beitragen missen.

Bei der Vorbereitung eines Projekts ist es sinnvoll, sich die folgenden Fragen zu stellen. Dies
wird helfen, das Projekt zu strukturieren und zu Gberprufen, ob es in das Programm passt.

67



v Warum ist die grenziibergreifende Zusammenarbeit notwendig, um die
Projektziele und -ergebnisse zu erreichen?

v Warum ist das Projekt fiir das Férdergebiet relevant?

v Wie steht das Hauptziel des Projekts mit dem spezifischen Ziel der Prioritat in
Zusammenhang?

v Wer wird von den Outputs des Projekts profitieren?

Der grenzuberschreitende Mehrwert ist wesentliche Voraussetzung
der Forderfahigkeit eines Interreg-Projektes und die
grenziiberschreitende Zusammenarbeit ist die wichtigste
Voraussetzung fur die erfolgreiche Projektumsetzung.

Der Projektaufbau erfolgt entsprechend dem Grundsatz einer ,positiven Anderung*, d.h.: von
einer Definition eines konkreten Ziels und einer Zielgruppe im Fordergebiet bis hin zu der
Antwort auf die Frage: Welche positiven Ergebnisse werden flir die Zielgruppe und in Folge
fur das Fordergebiet erreicht? Aus der Antwort auf diese Frage soll die grundlegende
Ausrichtung der Projektmaf3inahmen erfolgen. Ein weiterer Schritt besteht darin, auf der
Basis der festgestellten und gewlinschten ,positiven Anderung”, Projektziele und -outputs
festzulegen.

auptziel
des
Projekts

Spezifische Ziele
des Arbeitspakets
/ Projektergebnisse \
/ Projektoutputs \

/ Teilprodukten (Deliverable) \
/ ProjektmafRnahmen \

Abbildung 9. Pyramide der Projektlogik

Begriffserklarung (von oben nach unten)

Hauptziel des Projekts

Das Hauptziel des Projektes beschreibt die Ubergeordnete strategische Zielsetzung des
Projektes, d.h. welche Ubergeordneten und allgemeinen Ziele es mit den geplanten
Maflnahmen zu erreichen versucht. Das Hauptziel steht im Zusammenhang mit dem
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spezifischen Ziel der ausgewahlten Prioritat und leistet einen Beitrag zu dessen Erreichung.
Jedes Projekt verfolgt ein Hauptziel, welches im Projektantrag dargestellt werden
muss.

Spezifische Ziele des Arbeitspakets

Die spezifischen Ziele werden auf der Ebene der Arbeitspakete definiert und soll durch
die Durchfuihrung der entsprechenden Malinahmen und das Erreichen von Teilprodukte und
-Outputs realistischerweise erreicht werden. Es muss eindeutig zum Hauptziel des Projekts
beitragen und sollte spezifisch und messbar sein, damit am Ende des Projekts dessen
Erreichung Uberprift werden kann.

Projektergebnisse

Das von den Antragstellern erwartete Projektergebnis gibt an, welche (positive)
Veranderungen durch das Projekt fir das Fordergebiet, der durch die Nutzung der
erbrachten Outputs erreicht werden sollen. Das Ergebnis dient der Erreichung des
Projektziels und steht im Zusammenhang mit dem Ergebnisindikator des Programms. Es
leistet einen Beitrag zur Erreichung des im Programm definierten Zielwerts des
Ergebnisindikators.

Projektoutput

Der Output des Projektes ist das direkte ,Produkt®, das im Rahmen des im Projekt
durchgeflhrten Malinahmen entsteht/erarbeitet wird. Ein Output wird mithilfe der
Outputindikatoren erfasst.

Er steht im engen Zusammenhang mit dem Projektergebnis und -ziel.

Die Projektoutputs sind direkt mit den Programmoutputs verknUpft. Sie leisten einen
konkreten, messbaren Beitrag zu deren Erreichung und missen logisch mit dem
ausgewahlten Programmoutputindikator verbunden sein:

Programmoutputindikator ,Gemeinsam entwickelte L6sungen” =>» Projektoutput
,Gemeinsame Losung fur bilinguales Lernen®

Teilprodukt

Ein Teilprodukt ist ein materielles oder immaterielles Element, das zum Ergebnis eines
Projekts beitragt. Zur Erzielung eines Outputs konnen mehrere Teilprodukte
erforderlich sein. Die Teilprodukte entstehen als Ergebnis des Einsatzes der
Programmmittel und werden in physischen bzw. monetaren Einheiten gemessen. Zum
Beispiel: Schulungen, Konferenzen, Expertisen, Verdffentlichungen. Um das Produkt zu
erhalten, kdnnen mehrere Zwischenprodukte erforderlich sein.

ProjektmalRnahmen

Die ProjektmaBnahmen sind die wichtigsten Umsetzungsschritte, die zur Entwicklung
von Projektoutputs und/oder deren anschlieRender Einfihrung oder Ausweitung beitragen,
z.B. Vorbereitung der Schulungen, Durchfiihrung der Schulungen. Vorbereitung der
Vergabe, Durchfiihrung der UmbaumalRnahmen, usw.
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2.2.4. Projektarbeitsplan

Das Jems - System wird zur Einreichung von Projekten verwendet. In diesem System ist der
Antrag anders strukturiert als in friiheren Programmen. Die gréRte Anderung ist der
Arbeitsplan, der in Arbeitspakete unterteilt ist.

Der Projektarbeitsplan ist das Ruckgrat des Projekts. Er legt nicht nur fest, welche Arbeiten
tatsachlich durchgefuhrt werden, sondern auch von wem, in welcher Reihenfolge und in
welchem zeitlichen Umfang. Sowohl die Leadpartner als auch die Projektpartner und
Programmbehérden werden sich wahrend der gesamten Durchflihrungszeit auf den
Arbeitsplan beziehen, um zu sehen, ob das Projekt auf dem richtigen Weg ist.

Fur die Projektvorbereitung muss ausreichend Zeit eingeplant werden, um
Missverstandnisse darliber zu vermeiden, was genau jeder Partner im Projekt tun wird. Dies
kann einen groRen Beitrag dazu leisten, Probleme und Konflikte wahrend der Umsetzung zu
vermeiden, wenn die Dinge im Allgemeinen schwieriger zu andern sind.

Projektarbeitsplan

( Prozesse ' ‘ I I VerantwortlichkeitenN

Was miissen wir Wer wird was machen?
machen? Welcher Partner wird sich
Wie wird die Arbeit um welchen Teil der
geplant, die zur Arbeit kimmern?
Erreichung der Ziele Wie werden die Partner
erforderlich ist? ) | zusammenarbeiten?

Abbildung 10. Projektarbeitsplan

Wahrend der Projektvorbereitung sollte auch auf folgenden Aspekt geachtet werden: Wie
I&sst sich die Arbeit der Partnerschaft am logischsten und effizientesten organisieren, um die
Ergebnisse zu liefern und die Ziele zu erreichen, und zwar innerhalb des Zeitplans und in der
gewulnschten Qualitat und Quantitat? Eine Losung besteht darin, einen outputorientierten
Planungsansatz zu verfolgen: zunachst wurden die Projektoutputs ermittelt, dann die
MafRnahmen und Ressourcen, die zur Erreichung dieser Projektoutputs erforderlich sind.

Eine der Herausforderungen besteht darin, in der Partnerschaft darliber zu sprechen, welche
MaRnahmen die richtigen sind und, vielleicht noch wichtiger, welche Mal3nahmen nicht
geeignet sind. Die Projektpartner missen die Malkthahmen und das Endprodukt so detailliert
ausarbeiten, dass eine realistische Schatzung des Zeit- und Kostenrahmens mdglich ist,
aber dennoch eine gewisse Flexibilitat fiir Anderungen bleibt, die im Laufe der
Projektdurchflinrung mit Sicherheit auftreten werden. Gut definierte Ziele sollten
Entscheidungen Uber geeignete Arbeitspakete und Malinahmen relativ einfach machen.
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https://www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard

Die Planung kann nur so detailliert erfolgen, dass sie tiberschaubar und vorhersehbar ist.
Wie detailliert sollte der Projektarbeitsplan also sein?

=  Unterteilen Sie lhre Arbeitspakete nicht in zu viele MaRnahmen. Das ist zeitaufwandig
und lasst sich wahrend der Durchflihrung nur schwer tGberwachen.

=  Achten Sie darauf, dass die Angaben nicht zu ungenau sind; sie verhindern, dass die
Partner klar verstehen, was von ihnen erwartet wird, und dass die
Programminstitutionen verstehen, was Sie tun wollen.

Ein nutzlicher Aspekt, den Sie bericksichtigen sollten, ist der Umfang der im Antragsformular
geforderten Informationen, da dies natirlich die Mindestanforderungen festlegt. Wenn Sie
Ihren Arbeitsplan erstellen, missen Sie ausreichende Angaben machen, damit Sie:

v die Machbarkeit des Vorschlags einschatzen kénnen,
v"in der Lage sind, die Partner hinsichtlich ihrer Aufgaben zuverlassig zu beraten,
v’ einen Uberzeugenden, gut begrindeten Antrag erstellen konnen,

v’ einen soliden Finanzplan erstellen kénnen.

Je besser die Planung von Anfang an ist, desto einfacher wird es sein, nach der
Genehmigung detaillierte Arbeitsplane fur die Projektmitarbeiter zu erstellen.

Das Arbeitspaket besteht ausfolgenden Elementen:

Tabelle 12 Elemente des Arbeitspakets

Element des 7 Beschreibung
Arbeitspakets

Legen Sie bitte ein spezifisches Ziel des Arbeitspakets fest, das erreicht
wird, wenn alle MalRnahmen in diesem Arbeitspaket durchgefiihrt und die
Outputs geliefert werden.

Geben sie bitte ein Kommunikationsziel an, das zur Erreichung des
spezifischen Ziels des Arbeitspakets beitragen wird.
Kommunikationsmalnahmen zielen darauf ab, das Verhalten, das
Wissen oder die Uberzeugungen des Zielpublikums zu andern.

Bitte beachten Sie, dass jedes Arbeitspaket ein eigenes
projektspezifisches Ziel haben sollte (d.h. projektspezifische Ziele sollten
nicht in anderen Arbeitspaketen wiederholt werden).

Ziele
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Element des
Arbeitspakets

MaBnahmen

Beschreibung

Beschreiben Sie bitte, wie die vorgeschlagenen MalRnahmen fir die
Erreichung der in dem jeweiligen Arbeitspaket aufgefihrten Outputs
erforderlich sind.

Stellen Sie bitte die Beteiligung der Projektpartner an jeder Mallnahme in
der Beschreibung der jeweiligen Malnahmen.

Die MalRnahmen innerhalb der Arbeitspakete missen logisch, nicht
willkdrlich und in chronologischer Reihenfolge gruppiert werden. Es muss
klar sein, warum diese MalRnahmen gruppiert sind und was man durch
den Abschluss eines Arbeitspakets erreicht.

Die MalRnahmen in den Arbeitspaketen sind auf der Grundlage von
Abhangigkeiten und gegenseitigen Beziehungen organisiert: Was muss
zuerst getan werden, um das nachste zu tun?

Wenn das Projekt zum Beispiel beabsichtigt, einen Output oder
Teilprodukt zu nutzen, der noch nicht existiert, werden zuerst die
Maflnahmen geplant, die notwendig sind, um ihn zu produzieren (oder zu
erhalten), und dann wird mit seiner Nutzung begonnen. Die erste Gruppe
von Maflinahmen kann zu einem anderen Arbeitspaket gehoren als die
zweite.

Teilprodukte

Eine MaBnahme muss ein oder mehrere Teilprodukte liefern.

Um die Durchfiihrung der Malinhahmen zu dokumentieren, muss
mindestens ein Teilprodukt pro Mallnahme definiert werden.

Die Teilprodukte mussen in aggregierter Form die Ergebnisse der
Zwischenschritte innerhalb einer bestimmten MaRnahme darstellen,
indem sie in aussagekraftigen Clustern zusammengefasst werden. Ein
Teilprodukt sollte daher ausreichend umfassend sein.

Jedem Teilprodukt miissen ein oder mehrere Partner zugewiesen
werden (im Jems Feld ,,Beschreibung®), die fiir seine Umsetzung
und Erreichung verantwortlich sind (z. B. Teilprodukt: 6
Expertengruppentreffen: PP1 - 2, PP2-4).

Insgesamt wird empfohlen, die Gesamtzahl der Teilprodukte pro
Arbeitspaket zu begrenzen (z. B. nicht mehr als drei Teilprodukte pro
Maflnahme), wobei auch zu berticksichtigen ist, dass die
Projektdurchfuhrung anhand der im Antragsformular vorgesehenen
Teilprodukte Uberwacht wird.

Projektoutput

Basierend auf den MalRnahmen, die Sie durchfihren missen, um das
spezifische Ziel im jeweiligen Arbeitspaket zu erreichen, sollten Sie hier
die Outputs auflisten, die wahrend der Projektumsetzung geliefert
werden.

Bei der Planung der Outputs beziehen Sie sich bitte auf die im
Programm definierten Output-Arten, die durch entsprechende
Outputindikatoren erfasst werden mussen.

Jedes Aufgabenpaket muss zur Erreichung von mindestens einem
Projektoutput fiihren.
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Element des
Arbeitspakets

Investitionen

zutreffend)

Beschreibung

Investitionen sind nur dann vorzusehen, wenn sie flr die Durchfiihrung
der ProjektmalRnahmen unabdingbar und angemessen sind.

Im Rahmen eines Arbeitspakets kbnnen maximal 20 Investitionen erstellt
(falls werden.

Begrunden Sie bitte die Notwendigkeit der Investition, ihren Standort, die
damit verbundenen Risiken, die Dokumentation und die
Eigentumsverhaltnisse.

Das nachstehende Diagramm zeigt ein Beispiel flr die Aufteilung des Projekts in
Arbeitspakete und die Beziehung zu den Programmindikatoren.

Arbeitzspaket 1

Spezifisches Ziel des
Arbeitspakets 1

Kommunikationsziel 1

Maknahme 1.1
Teilprodukt 1.1.1

Malknahme 1.2

Teilprodukt 1.2 .1
Teilprodukt 1.2.2
Teilprodukt 1.2.3

Malknahme 1.3
Teilprodukt 1.3.1
Teilprodukt 1.3.2

Projektoutput 1.1

Projektoutput 1.2

Arbeitzpaket 2

Spezifisches Ziel des
Arbeitzpakets 2
Kommunikationsziel 2

Maknahme 2.1
Teilprodukt 2.1.1
Teilprodukt 2.1.2

Maknahme 2.2
Teilprodukt 2.2.1
Teilprodukt 2.2.2

Maknahme 2.3
Teilprodukt 2.3.1

N

Investition 2.1

Projektoutput 2.1

auptziel des Projektes

Arbeitzspaket 3
Spezifisches Ziel des
Arbeitzgpakets 3
Kommunikationgziel 3

Maknahme 3.1
Teilprodukt 3.1.1
Teilprodukt 3.1.2

Maknahme 3.2

Teilprodukt 3.2.1
Teilprodukt 3.2 .2
Teilprodukt 3.2.3

D <

Projektoutput 3.1

Programmoutputindikator

Programmergebnisindikator

Abbildung 11 Beispiel fur die Aufteilung des Projekts in Arbeitspakete und die Beziehung zu den

Programmindikatoren

Ein beispielhaftes Arbeitspaket kdnnte demgegenuber so aussehen:

o Ziel des Arbeitspakets - Verbesserung des grenziiberschreitenden
Katastrophenschutzes durch gemeinsame Handlungskonzepte

e MalRnahmen: Treffen, Erfahrungsaustausch, Abschlusskonferenz,
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o Teilprodukte: Anzahl der Treffen, Anzahl der Konferenzen, Anzahl der
Arbeitsdokumente (Analysen, Studien, etc.)

o Projektoutput: gemeinsam entwickeltes grenziberschreitendes Konzept zum
Katastrophenschutz als Beitrag zum Programmindikator "gemeinsam entwickelte
Lésungen".

Fur jedes thematische Arbeitspaket (Ma3hahmenplan) gibt es ein spezifisches Ziel. Ziele
sollten sein:

v" realistisch und bis zum Ende des Projekts erreichbar;

v spezifisch (wer braucht die in diesem Arbeitspaket erbrachten Projektoutputs und auf
welchem Gebiet);

v" messbar - geben Sie die angestrebte Veranderung an.
Die Projektpartner kdnnen im Projekt mehr als ein spezifisches Ziel definieren.

Im Jems kdnnen innerhalb eines Projekts maximal 20 Arbeitspakete erstellt werden. Es wird
jedoch empfohlen, das Projekt in bis zu 5 Arbeitspakete teilen. Drei sind im
Allgemeinen das Minimum, um die wesentlichen Arbeiten abzudecken.

Bitte beachten Sie, dass jedes Arbeitspaket ein eigenes spezifisches Ziel haben sollte (d.h.
projektspezifische Ziele sollten nicht in anderen Arbeitspaketen wiederholt werden).

Es werden nur thematische Arbeitspakete verwendet - jedes Arbeitspaket hat einen Titel, der
seinen Inhalt widerspiegelt. Die MaBnahmen beziiglich des Projektmanagements, der
Investitionsarbeiten und Kommunikationsaktivitaten sollten nicht als ein separates
Arbeitspaket erstellt werden. Diese MaRnahmen sind in die thematischen Arbeitspakete
eingebettet.

2.2.5. Bereichsibergreifende Grundsatze

Die bereichsubergreifenden Grundsatze sind ein weiteres Element des Projekts, dem
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, da sie ebenfalls Gegenstand der
formellen und fachlichen Bewertung des Projektes sind. Jedes Projekt muss sie einhalten.

Die vier bereichsiibergreifenden Grundsiatze geman Artikel 9 der Verordnung (EU)
2021/1060 (Dachverordnung) sind:

- Achtung der Grundrechte und die Einhaltung der Charta der Grundrechte der
Europaischen Union

- Gleichstellung von Mannern und Frauen, die durchgangige Berlcksichtigung der
Geschlechtergleichstellung und die Einbeziehung einer Geschlechterperspektive

- Grundsatz der Nichtdiskriminierung, einschlie3lich der Gewahrleistung der
Zuganglichkeit fir Menschen mit Behinderungen

- Grundsatz der Forderung der nachhaltigen Entwicklung.

Der vorgesehene Beitrag zu den bereichsibergreifenden Grundsatzen muss im
Projektantrag dargelegt werden.

Projektantrage ohne Angaben zu den bereichslbergreifenden Grundsatzen kénnen nicht
bertcksichtigt werden. Ebenso werden Projekte, bei denen Zweifel bestehen, ob sie nicht
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stark negative Auswirkungen auf einen der bereichsibergreifenden Grundsatze haben, nicht
fur eine Forderung ausgewahlt.

Der Grad des Beitrages zu den bereichsibergreifenden Grundsatzen Gleichstellung von
Frauen und Mannern, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, nachhaltige Entwicklung,
wirkt sich auf die Anzahl der im Bewertungsverfahren erzielten Punkte (siehe Kapitel 2.4.2)
aus und erhoht somit die Chance auf die Gewahrung einer Forderung.

Alle bereichsiibergreifenden Grundsatze mussen bei der Umsetzung des Projekts
berticksichtigt werden, und ihre Einhaltung wird im Rahmen der Uberpriifung der
Projektberichte verifiziert.

2.2.51. Wahrung der Grundrechte und Einhaltung der Charta der Grundrechte der
Europaischen Union

Die Projektpartner verpflichten sich, die Grundrechte zu achten und die Einhaltung der
Charta der Grundrechte der Europaischen Union wahrend der gesamten
Projektdurchflihnrung zu gewahrleisten.

Der Text der Charta der Grundrechte der Europaischen Union nennt sechs Grundrechte und
-freiheiten, die von der EU geschutzt werden: Menschenwirde, Freiheit, Gleichheit,
Solidaritat, Blrgerrechte und justizielle Rechte.

In den Mitgliedstaaten sind die Grundrechte in den jeweiligen nationalen Rechtssystemen
verankert und werden von den nationalen Gerichten durchgesetzt.

Bei dem Begunstigten des Programms darf es sich weder um eine Gebietskorperschaft noch
um eine von ihr kontrollierte oder abhangige Einrichtung handeln, die einen Rechtsakt
erlassen hat, der eine unrechtmafige Differenzierung, Ausgrenzung oder Beschrankung aus
Grinden des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion, der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung bewirkt.

2.2.5.2. Nachhaltige Entwicklung

Die Europaische Union hat sich das Ziel gesetzt, bei der Vorbereitung und Umsetzung der
Strukturfondsprogramme das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung und der Férderung des
Ziels der Erhaltung, des Schutzes der Umwelt und der Verbesserung ihrer Qualitat zu
verfolgen.

Die Projektpartner stellen sicher, dass die Projektaktivitaten mit dem Ziel der Férderung der
nachhaltigen Entwicklung gemafR Artikel 11 AEUV im Einklang stehen und die Ziele der
Vereinten Nationen fiir nachhaltige Entwicklung sowie das Ubereinkommen von Paris und
den Grundsatz "Do no significant harm" bertcksichtigen. Diese Projekte werden unter
vollstéandiger Einhaltung des umweltrechtlichen Besitzstands der Union durchgefuhrt.

Eine nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedlrfnisse der Gegenwart so zu befriedigen,
dass die Moglichkeiten kinftiger Generationen nicht beeintrachtigt werden. Die nachhaltige
Entwicklung umfasst wirtschaftliche, soziale und 6kologische Aspekte. Jedes Projekt sollte
seiner Art nach dazu dienen, die Qualitat der Umwelt zu erhalten, zu schiitzen und zu
verbessern, die menschliche Gesundheit zu schiitzen, die natlrlichen Ressourcen umsichtig
und rationell zu nutzen und die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu bekampfen.
Der Grundsatz der Nachhaltigkeit muss in allen Bereichen und bei der gesamten
Ausarbeitung und Durchfihrung der Programme bericksichtigt werden.

Projekte sollen zur Foérderung einer ressourcenschonenden, 6kologischeren und
wettbewerbsfahigeren Wirtschaft beitragen.
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Die Einhaltung des bereichslbergreifenden Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung muss
von allen im Rahmen des Kooperationsprogramms finanzierten Projekten gewahrleistet
werden. Ziel ist es dabei, mdgliche nachteilige und ggf. unvermeidliche negative
Umweltwirkungen, insbesondere was die Klimafolgen (climate proof investments), die
Ressourcenbeanspruchung und den Erhalt der Okosysteme angeht, so gering wie méglich
zu halten sowie positive Effekte und Synergiepotenziale im Sinne einer Optimierung des
Beitrags zu einer umweltgerechten, nachhaltigen Entwicklung zu nutzen und maéglichst zu
verstarken. Umweltaspekte in Ausschreibungen zu berlcksichtigen, entspricht geltendem
europaischem und nationalem Recht, sodass Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit als
Mindest- oder Zuschlagskriterien in Ausschreibungen aufgenommen werden kénnen.

Der mogliche Beitrag eines jeden Projekts zum bereichsubergreifenden Grundsatz ist
unterschiedlich.

> Beider Errichtung von Gebauden: Nutzung von zertifizierten Standards fur Nachhaltiges
Bauen, wie z. B. DGNB, LEED/ BNB, Integration von Bestandteilen ,griner Infrastruktur®
in das Bauprojekt, z. B. begriinte Dacher und Fassaden, Nisthilfen fir Tiere,
Entsiegelung von Flachen etc., Reduzierung der Inanspruchnahme von unversiegelten
Flachen auf das notwendige Mal3. Bei der Beschaffung von Geraten und Anlagen:
Erwerb von Produkten mit Umwelt- oder Energiesiegel, wie z. B. Blauer Engel, EU-
Ecolabel, EU-Energielabel u. a.

> Beider Forderung von Forschung und Entwicklung in Unternehmen, in
Forschungseinrichtungen und bei Verbundforschungsprojekten: Identifizierung von
Okologisch nachhaltigen Ful-Projekten.

> In Unternehmen geforderten Einrichtungen: Minimierung der Menge an gedrucktem
Material, Nutzung von Strom aus Erneuerbaren Quellen (z. B. mit Griinstrom-Label),
Einflhrung von Recyclingsystemen, Einfihrung von Umweltmanagementsystemen bzw.
Zertifizierungen, wie z. B. ISO 14001, EMAS oder dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex

> Beider Beschaffung/éffentlichen Ausschreibung: Nutzung von Umweltkriterien bei der
Vergabe bzw. Beschaffung, Einfihrung elektronischer Verfahren zur Reduzierung von
Papierverbrauch und Verkehrsaufkommen

> Bei geférderten AuslandsmarkterschlieRungsaktivitaten: Freiwillige CO2-Kompensation
bei Flugreisen, Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel, Wiederverwendung von
Materialien fir Messestande oder Einsatz von Materialien, die leicht recycelt werden
konnen

> Bei Projekten zur Schaffung nachhaltiger Mobilitat: z. B. Entwicklung von nachhaltigen
Mobilitatskonzepten, Einbeziehung Umwelt- und Sozialpartner in die Vorplanung

> Beider nachhaltigen Stadtentwicklung: Berlcksichtigung gruner Infrastrukturen, wie z.
B. Versickerungsmulden, Freiflachen, Grinwande etc. bei der Vorhabenplanung

Bei der Planung und Durchflihrung aller geférderter Projekte (Beispiele):

> Starkung des Umweltbewusstseins und umweltgerechten Verhaltens bei
Projektbeteiligten

> Integration von Fragen der Generationen und globalen Gerechtigkeit
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Integration von Fragen der Nachhaltigen Entwicklung (Effizienz, Suffizienz,
Konsistenz)

Integration von Fragen der Ressourcenschonung (Energieeinsparungen, Recycling)

\ 27

Verminderung von Umweltbelastungen, Verbesserung der dkologischen
Vertraglichkeit von Produkten, Bewahrung von Umweltschutzgttern (Wasser, Luft,
biologische Vielfalt, Klimaschutz und Landschaft)

> Integration des Themas ,Alternative Energien” (zum Beispiel Biomasse, Geothermie,
Photovoltaik, Sonnenkollektoren, Windenergie, Wasserkraft, Warmepumpen)

> Nutzung von erneuerbaren Ressourcen und Energien und Biodkonomie (Ubergang
von erdolbasierter Wirtschaft zu einer biobasierten Wirtschaft)

> Die Beteiligung von Akteuren aus dem Bereich Umwelt und Naturschutz an Vorhaben

Die Forderung der nachhaltigen Entwicklung und die Berlcksichtigung des Do-No-
Significant-Harm-Prinzips ist u.a. méglich durch:

- Umsetzung des Projekts unter Schonung der Umwelt, der natlrlichen Ressourcen
und unter Bertcksichtigung von Klimaschutzaspekten (z.B. Ressourceneffizienz,
Minimierung von Abfallen, Minimierung von Drucksachen, Verwendung von
vollstandig recycelbaren Materialien und umweltfreundlichen Technologien, Einsatz
nachhaltiger Verkehrsmittel, wo immer dies mdglich ist (z.B. Bahn statt Flugzeug)
oder Nutzung von Interaktionsformen, die moglichst keine Reisen erfordern),

- Sicherstellung, dass Infrastrukturmal3nahmen keine schwerwiegenden negativen
Umweltauswirkungen verursachen.

Bei Projekten, die Investitionen in die Infrastruktur beinhalten, wird zusatzlich eine
Selbsterklarung "DNSH-Konformitat" gemaf der Vorlage auf der Programm-Website
eingereicht.

Projekte, die Investitionen in Infrastruktur mit einer erwarteten Lebensdauer von mindestens
funf Jahren beinhalten, missen zusatzlich im Hinblick auf die zu erwartenden Auswirkungen
des Klimawandels bewertet werden. Mit dem Projektantrag ist eine Erklarung einzureichen,
dass fur die Infrastrukturmalnahme eine Klimafolgenabschatzung (d. h. insbesondere eine
Bewertung der Widerstandsfahigkeit der MalRnahme gegenlber den Auswirkungen des
Klimawandels) durchgefuhrt wurde. Das entsprechende Formular ist auf der Website des
Programms verfligbar. Diese Erklarung sollte von einer zustandigen Behoérde (z. B.
Bauaufsicht) oder einem Planungsfachmann (z. B. Architekt) unterzeichnet werden.

2.2.5.3. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung, einschlieBlich der Gewahrleistung
der Zuganglichkeit fiir Menschen mit Behinderungen

Die Europaische Union stiitzt sich auf eine Reihe von Grundwerten, die von den
Mitgliedstaaten und ihren Bevodlkerungen allgemein geachtet werden mussen. Einer dieser
Werte ist der Grundsatz der Chancengleichheit und der Nichtdiskriminierung*.

Die Projektpartner sind verpflichtet, jegliche Diskriminierung aus Grinden des Geschlechts,
der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu verhindern. Insbesondere sind
sie verpflichtet, die Zuganglichkeit fir Menschen mit Behinderungen zu gewahrleisten. Dazu

4 die Grundsatze der Férderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Nichtdiskriminierung sind
in Artikel 9 und in der Begriindung (Nr. 6) der Verordnung (EU) 2021/1060 beschrieben
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gehort, dass sie die Bedurfnisse von Menschen mit Behinderungen in die Projektlogik
einbeziehen und sie in jeder Phase des Projekts beriicksichtigen.

Das Programm adressiert u. a. folgende Personengruppen:

Menschen mit Behinderung

v
v" Menschen mit Migrationshintergrund
v’ ltere Menschen

v

Angehdrige von Minderheiten

v Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung

Im Rahmen von Workshops und Veranstaltungen konnen die folgenden Punkte eingefuhrt
werden, um die Umsetzung des Grundsatzes der Chancengleichheit und
Nichtdiskriminierung, einschlie3lich der Zuganglichkeit fur Menschen mit Behinderungen, zu
unterstutzen:

> Anpassung von Informations- und Kommunikationsmaterialien, digitalen Medien, u. a. im
Hinblick auf die Bedlrfnisse von Menschen mit Behinderungen

> Integration von alteren Arbeithehmern, Migranten oder Menschen mit Behinderungen in
ein Projektteam

> Beteiligung von Vertretern fir die Belange von Menschen mit Behinderungen bei
Entscheidungen zur Projektplanung und Durchfiihrung

2.2.5.4. Gleichstellung von Mannern und Frauen und die Einbeziehung der
Geschlechterdimension und der Geschlechterperspektive

Der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Mannern bedeutet, dass Frauen und
Manner den gleichen sozialen Wert, die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben
und dass sie den gleichen Zugang zu den Ressourcen (finanzielle Mittel,
Entwicklungsmaoglichkeiten) haben, von denen sie profitieren kbnnen. Dieser Grundsatz
garantiert die Mdglichkeit, einen Lebensweg zu wahlen, der nicht durch
geschlechtsspezifische Stereotypen behindert wird. Zu seiner Umsetzung gehdrt auch die
Berlcksichtigung der Geschlechterperspektive bei der Planung, Durchfuhrung und
Bewertung von EU-finanzierten Programmen.

In der Etappe der Projektvorbereitung hat der Antragsteller:

> MaRnahmen einzuplanen, die auf die diagnostizierten Gleichstellungshindernisse
reagieren
oder

» Praventive Manahmen aufzuzeigen, wenn keine Hindernisse diagnostiziert wurden.
Aufgrund der Vielzahl mdglicher Projektausrichtungen mit unterschiedlicher Relevanz fur die
Geschlechtergleichstellung kann es keinen universalen Ansatz zur Berlicksichtigung dieser
Querschnittsaufgabe geben.

Folgende Uberlegungen und Schritte kénnen dabei hilfreich sein, Ungleichheiten zu
identifizieren, Abhilfemalinahmen zu planen und Geschlechtergerechtigkeit im Projekt
sicherzustellen.
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1. Analyse der IST-Situation

Identifizierung geschlechtsrelevanter Aspekte im Handlungsfeld und Analyse méglicher
Probleme, wie beispielsweise:

=  Gibt es Hinweise, dass Frauen und Manner in dem vorgesehenen Projekt
unterschiedlich reprasentiert sein werden? Wenn ja, warum?

= Haben Frauen, Manner oder nicht-binare Menschen, die im Projekt tatig sind, die
gleichen Mdoglichkeiten sich beruflich weiterzuentwickeln und Fursorgeaufgaben
wahrnehmen zu konnen?

=  Sind weitere Merkmale wie Alter, Migrationshintergrund oder Behinderung im
Projektkontext relevant? Inwiefern?

=  Was sind die Ursachen méglicher Ungleichheit?
=  Welche Einflussgrofen spielen eine Rolle?

=  Welche moglichen Auswirkungen kdnnen die Ungleichheiten haben?

2. Ableitung von Zielen

=  Kénnen im Hinblick auf méglicherweise festgestellte Probleme konkrete
Gleichstellungsziele (qualitativ/quantitativ) formuliert werden?

=  Welche Wirkungen, Ergebnisse oder Teilhabeziele eines oder beider Geschlechter
sollen dabei erreicht werden?

= Wie bzw. woran kann die Erreichung der Ziele gemessen werden?

3. Umsetzung geschlechtsgerechter Projektgestaltung

=  Wie kann durch das Projekt vermieden werden, dass moglicherweise vorhandene
ungleiche Geschlechterstrukturen verfestigt werden?

Beispiele: Ermoglichen von Teilzeit-/Gleitzeitmodellen, Homeoffice-Lésungen, Hilfen beim

Wiedereinstieg nach Elternzeit/hauslicher Pflege, spezielle Fortbildungsmadglichkeiten fur

Frauen oder Manner, geschlechtssensible Kommunikation

=  Koénnen geschlechtsrelevante Aspekte bei investiven Projekten berlcksichtigt werden,
etwa bei Produktdesign, Sicherheitsbedurfnis, Zuganglichkeit?

Eine MalRnahme zur Foérderung der Gleichstellung der Geschlechter ist die Erstellung von

Informations- und Werbebotschaften auf der Grundlage stereotypfreier Botschaften.

2.2.6. Einhaltung der Kommunikationspflichten

Effektive Kommunikation ist sehr wichtig flr den Erfolg eines jeden Projekts. Eine gute
Kommunikation sorgt auch daftir, dass die Vorteile der EU-Férderung und der
grenziberschreitenden Zusammenarbeit sichtbar werden. Es hilft beim Erreichen von
Zielgruppen und bei der Kommunikation mit dem Projektteam und den Interessengruppen.

Die Projektkommunikation wird als Teil des Projektaktivitatsplans geplant. Ein Projektpartner
sollte als Hauptverantwortlicher fir die Koordinierung der Kommunikationsarbeit im Projekt
benannt werden.
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Denken Sie aber daran, dass die Kommunikation eine gemeinsame Aufgabe aller
Projektpartner ist, die gemeinsam sicherstellen miissen, dass wahrend des gesamten
Projektlebenszyklus aktive Kommunikationsanstrengungen unternommen werden. Es ist
auch wichtig, dass Sie bei Ihren Kommunikationsaktivitaten an das ausgewahlte
Programmziel denken und einen Bezug dazu herstellen.

Die Kommunikationsmaflnahmen sollen ein fester Bestandteil von jedem Arbeitspaket sein.

Alle Projekttrager und Partner sind aufgefordert, ihre Ansprechpartner bei den
Programminstitutionen (Gemeinsames Sekretariat, Verwaltungsbehoérde, Nationaler
Koordinator, Europaische Kommission) lber alle Ereignisse wahrend der
Projektdurchfiihrung zu informieren, die fiir die Offentlichkeitsarbeit des Programms von
Interesse sein kdnnten. Dazu gehdren zum Beispiel Veranstaltungen wie:

e Beginn und Abschluss einer grofieren Projektaktivitat,
e Einfuhrung der Website,
o Veroffentlichung von neuem Kommunikationsmaterial (Broschure, Flyer, Video usw.).

Diese Informationen kdnnen der Programmleitung laufend zur Verfligung gestellt werden,
unabhangig von den Fristen fur die Projektberichte.

Die Kommunikationsaktivitaten variieren je nach den ermittelten Zielgruppen und den an sie
zu richtenden Mitteilungen, aber alle Projekte sind verpflichtet, Informationen Uber den
Projektfortschritt, die Ergebnisse und die Resultate zu verbreiten. Es ist von entscheidender
Bedeutung, dass die Partner ihre Netzwerke nutzen und kontinuierlich aktualisieren, um
Informationen Uber die Projektergebnisse zu verbreiten. Die 6ffentliche Verfugbarkeit der
Ergebnisse muss auch nach Abschluss des Projekts gewahrleistet sein. Die Produkte und
Ergebnisse missen mindestens 5 Jahre lang nach Projektende verfligbar sein.

Anforderungen der Verordnung an die Projektkommunikation der Beglinstigten der
Interreg-Programme (gem. Art. 36 der VO 1059)

= Der Leadpartner und der Projektpartner, der Gber eine Website und soziale Medien
verflgt, ist verpflichtet, daflir zu sorgen, dass neben der Darstellung des
Projektlogos, zumindest grundlegende Informationen Uber das Projekt (einschlieRlich
seiner Ziele und Ergebnisse) verflugbar sind. Nach Beendigung des Projekts missen
diese Informationen die wichtigsten Ergebnisse und Outputs enthalten, die zur
Verbreitung zur Verfigung stehen.

= Auf allen Unterlagen und Kommunikationsmaterial die fur die allgemeine
Offentlichkeit oder Teilnehmer bestimmt sind, muss ein sichtbarer Hinweis iber die
Unterstutzung aus INTERREG angebracht sein

= Alle Projektpartner missen an einer fir die Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle
mindestens ein Informationsplakat (Mindestgrof3e A3 und in Farbdruck oder ein
ahnlich grofles elektronisches Display) aushangen, das uber das Projekt informiert
und die Unterstiitzung durch EU-Mittel hervorhebt,

= Fur Projekte von strategischer Bedeutung und Projekte, deren Gesamtkosten
5.000.000 EUR ubersteigen, organisieren die Projektpartner eine
Kommunikationsveranstaltung und beziehen die Europaische Kommission und die
Verwaltungsbehdrde rechtzeitig ein.
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HINWEIS: Es ist verpflichtend, die festgelegten Programmlogos zu verwenden (siehe
Abbildung unten).

Andernfalls kann dies finanzielle Folgen haben .

Kosten fur Material oder Informationsaktivitaten, wie z. B. Seminare, die nicht die
erforderlichen Hinweise auf die EU und das Programm enthalten, werden nicht als
forderfahig betrachtet. In einem solchen Fall erhalt der Projektpartner dafur keine Férderung.

Eine interne Projektsitzung gilt nicht als Informationsmafnahme.
Zusammenfassend ist der erforderliche Hinweis der folgende:

Das Interreg-Logo des Interreg Brandenburg-Polska Programms und das Emblem der
EU mit dem Text "Kofinanziert von der Europaischen Union"

* % % Kofinanziert von
: i der Européischen Union
HILCTITCY RN e
Brandenburg - Polska

Abbildung 12 Logo des Programms

Verschiedene Varianten der erforderlichen elektronischen Logodateien finden Sie auf der
Programmwebsite.

Die Verwendung etablierter Programmlogos wird vorgeschrieben, da sie die von der
Europaischen Kommission festgelegten grafischen Anforderungen (Farben, Schriftarten)
erfullen.

Bei Nichteinhaltung der Mitteilungsvorschriften und Versaumnis, Abhilfemal3nahmen zu
ergreifen, kann die VB unter Berlicksichtigung des Grundsatzes der Verhaltnismafkigkeit
MafRnahmen anwenden und bis zu 2 % der Férderung aus den EU-Fonds fur das
Gesamtbudget des betroffenen Partners streichen.

Ausflhrlichere Informationen Uber die Verwendung des Logos finden Sie im ,Interreg-
Markendesign-Handbuch®.

2.2.6.1. Zusatzliche Verpflichtungen fiir polnische Projektpartner bei Empfang von
Zuschiissen aus dem Staatshaushalt und aus Sonderfonds

Polnische Partner, die Aufgaben umsetzen, die aus dem Staatshaushalt oder aus staatlichen
Zweckfonds finanziert oder kofinanziert werden, sind verpflichtet, angemessene
Informationen Uber diese Finanzierung oder Kofinanzierung bereitzustellen. Im Falle der
gleichzeitigen Durchfuhrung von Aufgaben, die aus dem Interreg-Programm kofinanziert
werden, wird diese Verpflichtung unabhangig von den InformationsmaflRnahmen erfllt, die
sich aus den Vorschriften der Europaischen Union ergeben. Ein solches Zusammentreffen

81


https://interreg-brandenburg-polska.eu/downloads/eu-verordnungen-3/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/downloads/eu-verordnungen-3/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/downloads/eu-verordnungen-3/

verschiedener Finanzierungsquellen kann auftreten, wenn der Eigenbeitrag des
Beglnstigten zum Projekt aus dem Staatshaushalt oder aus Sonderfonds stammt.

In der Praxis bedeutet dies, dass ein polnischer Begunstigter, der ein Projekt aus dem
Interreg Programm durchfiihrt und zuséatzlich die oben erwahnte staatliche finanzielle
Unterstitzung erhalt, beispielsweise zwei Informationstafeln erstellen muss - eine geman
den EU-Vorschriften und die andere auf der Grundlage einer Verordnung des Ministerrats.®

Die Verordnung des Ministerrats legt fest:
a. die Arten von Informationsmalinahmen,

b. der Art und Weise ihrer Durchfiihrung, einschlielich des Zeitraums, in dem sie
durchgeflihrt werden sollen,

c. den Betrag oder die Betrage der Finanzierung oder Kofinanzierung aus dem
Staatshaushalt oder aus staatlichen Zweckfonds, bis zu denen keine
Informationspflicht besteht.

2.2.6.2. Zusitzliche Verpflichtungen fiir deutsche Projektpartner bei Empfang von
Zuschissen aus dem brandenburgischen Staatshaushalt

Sofern der Eigenbeitrag zum Projekt eines Begunstigten aus dem Landeshaushalt des
Landes Brandenburg (mit)finanziert wird, sind angemessene Informationen ber diese
Finanzierung oder Kofinanzierung bereitzustellen. Genaueres wird in den Bestimmungen zur
Gewahrung der Kofinanzierung geregelt.

5 Verordnung des Ministerrats vom 7. Mai 2021 lber die Definition von Informationstatigkeiten, die von
Einrichtungen durchgefiihrt werden, die Aufgaben erflllen, die aus dem Staatshaushalt oder aus
staatlichen Zweckfonds finanziert oder kofinanziert werden (GBI. 2021, Pos. 953) sowie Artikel 35a

Absatz 1 und Artikel 35b des Gesetzes vom 27. August 2009 Uber 6ffentliche Finanzen (GBI. 2021,
Pos. 305).
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2.3. Antragstellung
2.3.1. Phasen der Antragstellung - Uberblick

Abbildung 13 Phasen der Antragstellung

gemeinsame
Erarbeitung der
finalen
Antragsversion

Antragsentwurf Pflichtberatung

Antragstellung

2.3.2. Pflichtberatung beim GS auf Grundlage eines Antragsentwurfs

Zu den formalen Voraussetzungen gehort die Durchfuhrung einer Antragsberatung beim
GS bevor der Antrag auf Foérderung eingereicht wird.

Die Pflichtberatung erfolgt auf der Grundlage:
(1) Vor der Veroffentlichung des Calls - Projektskizze

Da ein Antrag in Jems nur im laufenden Call generiert werden kann, ist im Falle einer
Beratung vor Callstart auch eine Projektskizze maoglich.

Das dazu auszufiillende Formular der Projektskizze ist in elektronischer Form auf der
Internetseite des Programms zu finden.

(2) Im Rahmen des Calls - Antragsentwurfs im Jems

Die Vorbereitung eines Antragsentwurfs (vorlaufige Fassung) in Jems ist
obligatorisch um eine Beratung beim GS durchzufiihren. Zum Zugang zu Jems

siehe Kapitel 2.3.3.

WICHTIG: Der Antragsentwurf bzw. die Projektskizze muss die MaBnahmen (erste
Beschreibung der Arbeitspakete) und eine erste Kostenkalkulation aller Partner
enthalten. Eine Arbeitsibersetzung in die jeweils andere Programmsprache (maschinelle
Ubersetzung genligt) sollte beigeflgt sein.

Nach der Beratung arbeitet der Antragsteller einen endgultigen Vorschlag aus, in dem die
Ergebnisse der Beratung bericksichtigt werden.

Der Antragsentwurf bzw. die Projektskizze ist spatestens 7 Tage vor der Pflichtberatung
an das GS zu Ubersenden. Das GS wird mit den Antragstellern innerhalb von maximal 5
Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlage Kontakt aufnehmen.

Das GS prift den eingereichten Antragsentwurf bzw. die Projektskizze auf die
Programmkonformitat und nimmt eine erste Einschatzung zur Férderfahigkeit des Projekts
vor. Im Rahmen einer Pflichtberatung stimmt der Antragssteller die weitere Ausarbeitung
seines Projektantrags mit dem GS ab.

Wichtig:

= Das Einreichen eines Antragsentwurfs bzw. einer Projektskizze ist mit dem Einreichen
eines Forderantrags nicht gleichzustellen!
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= Die Konsultation eines Antragsentwurfs bzw. einer Projektskizze im Rahmen einer
Beratung durch das GS bedeutet nicht, dass das Projekt in Zukunft bewilligt (positive
Beurteilung) oder abgelehnt (negative Beurteilung) wird. Eine Auswahl von
Projektantragen zur Foérderung trifft der BA anhand der Projektauswahlkriterien.

2.3.3. Antragstellung — Elektronische Antragstellung (Jems)

Alle Antrage sind, nach erfolgter Pflichtberatung, online vom Leadpartner Uber das
elektronische Monitoring-System (Jems) des Programms zu stellen.

JEMS ist Uber die Programmwebseite oder direkt Uber folgende Adresse www.jems.interreg-
brandenburg-polska.eu erreichbar.

Das Muster und die Liste der erforderlichen Antragsunterlagen sind auf der Internetseite des
Programms zu finden.

Das GS steht als Ansprechpartner fiir Fragen oder Unklarheiten in Bezug auf die
Antragsdokumente zur Verfligung.

Alle Benutzer (Leadpartner und Projektpartner) missen sich selbst im Jems registrieren. Den
Antrag kann nur derjenige Jems -Nutzer (normalerweise ein Vertreter des Leadpartners)
elektronisch einreichen, der im Jems den Antrag generiert hat.

Das Jems ist so strukturiert, dass die Projektpartner durch den elektronischen
Antragsprozess ,geleitet werden. Das Jems unterstiitzt die Projektpartner bei der
Zuordnung des Projektes zur Programmprioritat sowie bei der inhaltlichen Konzeption und
der Kostenkalkulation. Die Projektplanung erfolgt in Arbeitspaketen. Die Projektpartner
kdnnen den Leadpartner bei der Antragstellung unterstttzen.

Der Antrag kann in beliebig vielen Sitzungen im Rahmen von Jems vervollstandigt werden,
d.h. die Eingabe von Daten kann unterbrochen und spater fortgesetzt werden. Gespeicherte
Antragsdaten bleiben erhalten. Anderungen sind bis zur finalen Ubermittlung des Antrags
(Betatigung des Buttons ,Projektantrag einreichen) an GS via Jems maoglich.

Textfelder sind in den beiden Programmsprachen Deutsch und Polnisch auszufiillen.

Nachdem die Projektdetails mit den Projektpartnern abgestimmt und die Daten
vervollstandigt sind, ist der Projektantrag tUber das Jems elektronisch einzureichen.

Vor dem Versand des Antrags in Jems ist systembedingt ein technischer
»Plausibilitatscheck® durchzufuhren. Im Fall von Rickfragen zu Fehlermeldungen, die nicht
selbsterklarend sind, steht das GS als Ansprechpartner zur Verfugung.

Bei der Antragstellung ist das Fristende des entsprechenden Calls (Datum und
Uhrzeit) zu beachten.

Weitere Informationen zur Antragstellung in Jems finden Sie in der Anleitung ,Leitfaden zur
Antragstellung in Jems*.

Als Eingangsdatum des Projektantrags beim GS gilt das Datum der Absendung des Antrags
im Jems.

Ab dem Eingangsdatum darf mit der Projektdurchfiihrung auf eigenes Risiko unter den in
Kapitel 3.1.10 festgelegten Bedingungen begonnen werden.
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Anlagen, die aufgrund ihrer Gré3e oder des Formats das Hochladen im Jems erschweren,
kénnen nach vorheriger Absprache mit dem GS in Papierform eingereicht werden. Als
diesbezlgliches Eingangsdatum gilt der Poststempel.

Die Anlagen in Papierform sind an folgende Adresse einzureichen:
Ministerium der Finanzen und fiir Europa des Landes Brandenburg
Gemeinsames Sekretariat
INTERREG VI A Brandenburg — Polen 2021-2027
BischofstraRe 1a (Bolfrashaus)
15230 Frankfurt (Oder)

Zugelassene Sprachen fur die schriftliche Kommunikation mit dem GS sind Deutsch und
Polnisch.

Der Eingang des Onlineantrages wird dem Antragsteller durch Jems automatisch bestatigt.
2.3.4. Projektaufrufe (sog. Calls)

Antrage kdénnen nur im Rahmen von Calls gestellt werden. Der Begleitausschuss (BA)
genehmigt einen indikativen Zeitplan flur die Calls, der auf der Website des Programms
veroffentlicht wird. Uber die finanzielle Budgetierung sowie die Termine der Calls entscheidet
der BA auf der Grundlage eines begriindeten Vorschlags der Verwaltungsbehérde fir jedes
Jahr und jedes Spezifische Ziel des Programms. Informationen zum noch verfligbaren
Budget fur die Projektauswahl des laufenden sowie des kommenden Jahres werden auf der
Internetseite des Programms verdffentlicht.

Ein Aufruf ist im Allgemeinen:
v' zeitlich begrenzt — zu den bestimmten Fristen und fir eine bestimmte Zeitdauer,

v finanziell begrenzt — entsprechend der im jeweiligen Aufruf verfligbarer festgelegter
Mittel,

v' thematisch begrenzt — fiir einzelne oder fir alle Prioritaten, spezifische Ziele und fir
ausgewahlte Programmindikatoren.
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2.4. Bewertung der Projektantrage

Etappen der Projektbewertung:
= Stufe 1: Priifung der formalen Antragsvoraussetzungen und der Foérderfahigkeit

= Stufe 2: Fachlich-inhaltliche Bewertung (Férderwiirdigkeit)

Das GS kann in jeder Bewertungsstufe Erklarungen und Erganzungen zum Projektantrag
beim Antragsteller anfordern, die der Klarstellung oder der Berichtigung von offensichtlichen
Fehlern dienen.

2.4.1. Stufe 1: Prifung der formalen Antragsvoraussetzungen und der Forderfahigkeit

In Stufe 1 wird vom GS, unterstutzt durch Experten, gepruft, ob das beantragte Projekt die
formalen Voraussetzungen sowie die Forderfahigkeitskriterien des Programms (siehe
Anlagen 1.1-1.6) erfillt.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfullt, wird dem Antragsteller die Moglichkeit eingeraumt,
den Antrag einmal nur in den Punkten, die nachgefordert wurden, nachzubessern. Die
Nachbesserungsfrist beginnt mit der iiber Jems tibermittelten
Nachbesserungsaufforderung des GS an den Antragsteller und betragt max.10
Arbeitstage.

Sind nach Ablauf der Nachbesserungsfrist nicht alle formalen Voraussetzungen sowie
Forderfahigkeitskriterien des Programms erfullt, wird der Antrag vom GS abgelehnt.

Jeder Antragsteller wird vom GS Uber das Ergebnis der Prifung auf Stufe 1 informiert.

Die folgenden Elemente werden in Stufe 1 bewertet:
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Tabelle 13 Stufe 1: Priifung der formalen Antragsvoraussetzungen und der Forderfahigkeit

Stufe 1: Priifung der formalen Antragsvoraussetzungen und der Forderfahigkeit

Formale Antragsvoraussetzungen

1. Eine Pflichtberatung auf Basis eines Antragsentwurfs bzw. einer Projektskizze ist vor Antragstellung erfolgt.
2. Das Antragspaket ist vollstandig.
3. Das gesamte Antragspaket liegt auf Deutsch und Polnisch vor.

Forderfahigkeit von Partnerschaft und Partnern

4. Die Mindestanforderungen an die Partnerschaft sind erfiillt, das bedeutet:
a) Mindestens je ein Projektpartner kommt aus Brandenburg und aus Polen
b) Oder: Im Falle eines alleinigen Partners:
aa) der Antragsteller ist eine grenziiberschreitende juristische Person oder ein EVTZ und ihre/seine Mitglieder umfassen Partner aus
mindestens Brandenburg und Polen
bb) Der Antragsteller ist entweder in Brandenburg oder in Polen registriert
5. Mindestens drei der folgenden vier Kooperationskriterien sind erfiillt, wobei gemeinsame Vorbereitung und Umsetzung obligatorisch sind:
e gemeinsame Vorbereitung,
e gemeinsames Personal,
e gemeinsame Finanzierung,
e gemeinsame Umsetzung?
6. Wenn das Projekt aul3erhalb des Fordergebiets oder nur auf der deutschen oder polnischen Seite des Fordergebiets Trifft nicht
durchgefuhrt wird: Auswirkungen auf und Nutzen fir das Programmgebiet sind im Antrag fir das Vorhaben dargelegt zu

Spezielle Forderfahigkeitskriterien der einzelnen Spezifischen Ziele

87



Stufe 1: Priifung der formalen Antragsvoraussetzungen und der Férderfahigkeit

7. Sind die im Programm vorgesehenen Forderkriterien fiir das spezifische Ziel erfillt? (Prifung anhand gesonderter Checklisten zu
Forderfahigkeitskriterien fiir die einzelnen spezifischen Ziele - siehe Anlagen)

8. Das beantragte Projekt kann einer Interventionskategorie des Programms zugeordnet werden

Einhaltung DNSH

9.

Enthélt das Projekt MaRnahmenarten, die bereits in der DNSH-Priifung des Programms als DNSH-kompatibel eingestuft wurden?
a) Wenn ja, eine weitere Prifung ist nicht erforderlich.

b) Sofern nein, die DNSH-Kompatibilitat wurde gesondert nachgewiesen.

Erfullung der Forderfahigkeitskriterien im Hinblick auf die horizontalen Prinzipien

10.

Steht das beantragte Projekt im Einklang mit den horizontalen Prinzipien: Nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz, Chancengleichheit
und Nichtdiskriminierung, Gleichstellung von Mannern und Frauen sowie mit der Charta der Grundrechte der Europaischen Union?

Finanzielle Forderfahigkeitsvoraussetzungen

11. | Sind die geplanten Ausgaben aus finanzieller Sicht forderfahig, insbesondere hinsichtlich der Grundsatze von Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit

12. | Ist die ordnungsgemalie Geschéaftsfuhrung des Leadpartners gegeben?

13. | Ist die Fahigkeit des Leadpartners und der Projektpartner zur Erbringung ihrer Eigenanteile glaubhaft gemacht?

Beihilferelevanz/Freistellung

14. | Das beantragte Projekt ist nicht beihilferelevant oder — im Falle von Beihilferelevanz - unterliegt einem Freistellungstatbestand der AGVO

oder fallt unter die De minimis-Regelung.

Verlagerung einer Produktionstitigkeit oder eines Standortes
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Stufe 1: Priifung der formalen Antragsvoraussetzungen und der Férderfahigkeit

15. | Das beantragte Projekt umfasst keine Tatigkeiten, die Teil eines Vorhabens mit Standortverlagerung im Sinne des Artikels 2 Nummer 27
der Verordnung (EU) 2021/1060 waren oder die Verlagerung einer Produktionstatigkeit an einen anderen Standort im Sinne des Artikels
65 Absatz 1 Buchstabe a der genannten Verordnung darstellen wirden;

Artikel 258 AEUV

16. | Das beantragte Projekt ist nicht unmittelbar von einer begriindeten Stellungnahme der Kommission in Bezug auf eine Vertragsverletzung
betroffen, die dem Anwendungsbereich des Artikels 258 AEUV unterliegt, die die Rechtmafigkeit und OrdnungsmaRigkeit der Ausgaben
oder die Leistung des Projektes gefahrdet
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2.4.2. Stufe 2: Fachlich-inhaltliche Bewertung (Forderwiirdigkeit)

Antrage, die alle formalen Voraussetzungen und die Forderfahigkeitskriterien erfullen, werden
in einer zweiten Stufe vom GS mit Unterstiitzung von Experten fachlich-inhaltlich bewertet, um
die Projektauswahl durch den Begleitausschuss vorzubereiten

Die fachlich-inhaltliche Bewertung basiert auf einem Punktesystem und erfolgt in zwei
Bewertungskategorien:

Im Rahmen der Kategorie ,,Qualitative Bewertung“ werden die Relevanz des Projektes, sein
grenziiberschreitender Mehrwert und sein Beitrag zu den horizontalen Prinzipien sowie zu
weiteren Strategien und Forderansatzen auf regionaler, nationaler und EU-Ebene
berlcksichtigt.

Im Rahmen der Kategorie ,,Bewertung der Machbarkeit“ geht es im Schwerpunkt um die
Partnerschaft, den Arbeits- und Zeitplan des Projekts und um geplante
Kommunikationsmafnahmen.

Die Bewertung erfolgt durch das GS. Zu fachspezifischen Fragen kann das GS die Meinung
von Experten einholen.

Die Ergebnisse der Bewertung aller Antrage werden vom GS in einer Rankingliste
zusammengestellt. Der BA wahlt die Projekte auf der Grundlage dieser Rankingliste
aus.

Die Rankingliste fuhrt Projekte auf, die:
= mindestens 50 % der mdglichen Gesamtpunktzahl in jeder der Kategorien
"Qualitative Bewertung" und "Machbarkeitsbewertung”
und
= mindestens 50 % der mdglichen  Gesamtpunktzahl der Kategorie
»Grenziiberschreitender Mehrwert*
und

= insgesamt mindestens 65% der Gesamtpunktzahl
erlangt haben.

Dies sind die zur Férderung empfohlenen Projekte. Die Empfehlung kann Bedingungen
enthalten, die vom Projekttrager innerhalb einer bestimmten Frist erfullt werden missen.

Wenn der BA beschlief3t, ein positiv bewertetes Projekt, fur welches Mittel in dem jeweiligen
Call zur Verfligung stehen, nicht zur Férderung auszuwahlen, muss er dies unter Bezugnahme
auf die Projektauswahlkriterien begrunden.

Antrage, fur die keine Mittel im jeweiligen Call zur Verfligung stehen, werden in der Regel
abgelehnt.

Projekte, die weniger als 65% der Gesamtpunktzahl und/oder weniger als 50 % der moglichen
Gesamtpunktzahl der Kategorie ,Grenzuberschreitender Mehrwert” und/oder weniger als 50
% in mindestens einer Bewertungskategorie erreichen, werden vom GS abgelehnt. Der BA
erhalt deren Ubersicht zur Information.

Abgelehnte Projekte, konnen nach erneut verpflichtendem Beratungsgesprach zu
einem spateren Zeitpunkt nochmals eingereicht werden.

Eine Verpflichtung zum Beratungsgesprach besteht jedoch nicht fur Antrage, die positiv
bewertet wurde und lediglich aufgrund fehlender Mittel abgelehnt wurden.

Die vom Begleitausschuss bestatigten Projektauswahlkriterien flr die fachlich-inhaltliche
Bewertung sind in der folgenden Tabelle dargestellit.
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Tabelle 14 Zusammenstellung der Projektauswahlkriterien — Fachlich-inhaltliche Bewertung

Anzahl der | Max.
Leitfragen | Punktzahl

Zusammenstellung der Projektauswahlkriterien — Fachlich-inhaltliche Bewertung

Kategorie ,Qualitative Bewertung®

Relevanz des beantragten Projektes (Beitrag zu SZ/Projektergebnissen, Interventionslogik, Innovativitat und
Ubertragbarkeit)

a) Wie stark ist der Zusammenhang zwischen dem Hauptziel des Projektes und dem ausgewahlten Spezifischen Ziel des
Programms im Projektantrag? (Antrag als Ganzes, insb. Teil C) (Passfahigkeit von Projekt- und Programmziel
einschlieBlich Relevanz der Zielgruppen) 1-5 Pkt.

b) Inwieweit erscheinen die im Rahmen des Projekts vorgeschlagenen Lésungen als passfahige Antworten auf die
Herausforderungen und Chancen im Programmgebiet? (Interventionslogik einschlieRlich Erreichen der Zielgruppen)
(C.21,C.2.2,C.2.3,C.2.4) 1-5 Pkt.

c) Inwiefern sind die Projektoutputs eindeutig mit den Outputindikatoren des Programms verknUpft? Inwiefern ist ihr Beitrag
zu den Programmindikatoren realistisch und ausreichend? Inwiefern ist der Beitrag des Projekts zu den Programm-
Ergebnisindikatoren realistisch und ausreichend? (Beitrag zu den Programmindikatoren) (C.4, C.5) 1-5 Pkt.

d) Inwiefern steht das Projektbudget in einem angemessenen Verhaltnis zum vorgeschlagenen Arbeitsplan, den
Projektergebnissen und dem Beitrag des Projekts zu den angestrebten Programmindikatoren? (A.3, A.4, B.1.7, C.7.4)
(Kosten-Nutzen-Verhaltnis) 1-5 Pkt.

e) Inwiefern geht der Projektansatz tiber die bisherige Praxis im Sektor/Programmbereich/Teilnehmerland hinaus? C.2.2)
(Innovativitat des Ansatzes) 1-5 Pkt.

f) Inwiefern knupft das Projekt an bereits umgesetzte Vorhaben an und entwickelt diese weiter? Inwiefern nutzt das Projekt
vorhandenes Wissen oder Erfahrungen (,lessons learned®) aus anderen umgesetzten Projekten und/oder passt bereits
entwickelte Lésungen fur eine Umsetzung im Programmagebiet an? (Weiterentwicklung eines Ansatzes) (C.2.6, C.2.7) 1-5
Pkt.

g) Inwiefern sind die wichtigsten Projektergebnisse auRerhalb der Projektpartnerschaft verwertbar und kénnen von anderen
Organisationen/Regionen/Landern aullerhalb der aktuellen Partnerschaft Gbernommen und/oder weiterentwickelt werden?
(Ubertragbarkeit) (C.8.3) 1-5 Pkt.

h) Inwiefern hat der Antragsteller nachvollziehbar dargelegt, dass die Outputs und Effekte nach dem Projektende verfligbar
bleiben und insbesondere bei Investitionen institutionell und/oder finanziell abgesichert sind? (langfristige Ergebnisse und
Dauerhaftigkeit) (C.4, C.5, C.8.1, C.8.2, ) 1-5 Pkt.
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Zusammenstellung der Projektauswahlkriterien — Fachlich-inhaltliche Bewertung

Anzahl der | Max.

Leitfragen | Punktzahl

Grenziiberschreitender Mehrwert- PAK Gewichtung x2
a) Inwiefern ist die grenziberschreitende Zusammenarbeit/Partnerschaft fir die Erreichung von erwarteten Projektziele und -
ergebnissen notwendig? (Antrag als Ganzes, insb. C.2.3, C.3, C 2.4) 1-5 Pkt.

b) Inwieweit bringt das Projekt Vorteile fiir beide Seiten des Fordergebiets? (grenziiberschreitender Mehrwert) (Antrag als
2 Ganzes, insb. C.2.3, C.3, C 2.4, bei Projekten, die aulterhalb des Férdergebiets oder nur auf der deutschen oder 3 15x2=30
polnischen Seite des Fordergebiets durchgefiihrt werden: einschlief3lich Beschreibung des Nutzens fiir das
Programmgebiet) 1-5 Pkt.

c) Inwiefern erfillt das Projekt die Kooperationskriterien? (Antrag als Ganzes, insb. C7.5) 1-5 Pkt.

Beitrag zu weiteren Strategien und Férderansatzen auf EU oder regionaler Ebene

a) Inwieweit leistet das Projekt einen Beitrag zu einer breiter angelegten Strategie auf einer oder mehreren Politikebenen (EU
/ national / regional)? (C.2.5) 1-5 Pkt.

3 b) Inwieweit berlicksichtigt das Projekt mogliche Synergien bzw. die Komplementaritat mit anderen, insbesondere EU- 2
gefdrderten Vorhaben im deutsch-polnischen Verflechtungsraum, z.B. transnationale Férderprojekte aus EFRE und ESF,
andere INTERREG-Programme entlang der deutsch-polnischen Grenze (Siehe insb. gelistete Programme im Kapitel 1.2
des Programms). (C.2.6) 1-5 Pkt.

Bereichsiibergreifende Grundsitze
Nachhaltige Entwicklung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, Gleichstellung von Mannern und Frauen

a) Inwiefern leistet das Projekt einen positiven Beitrag zum programmubergreifenden Grundsatz der Chancengleichheit und
der Nichtdiskriminierung aus Grinden des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, insbesondere inwiefern werden

4 Bedurfnissen marginalisierter Bevélkerungsgruppen und/oder schutzbedurftiger Gruppen besondere Aufmerksamkeit 3 15

gewidmet (C.7.6) 1-5 Pkt.

b) Inwiefern leistet das Projekt einen positiven Beitrag zum programmubergreifenden Grundsatz der Gleichstellung von
Mannern und Frauen? - (C.7.6) 1-5 Pkt.

c) Inwiefern leistet das Projekt einen positiven Beitrag zum programmiubergreifenden Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung. - (C.7.6) 1-5 Pkt.

10

Summe Kategorie ,,Qualitative Bewertung“ 16 95

Kategorie ,Machbarkeit"
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Zusammenstellung der Projektauswahlkriterien — Fachlich-inhaltliche Bewertung

Anzahl der

Max.

Qualitat der Partnerschaft (Erfahrungen und Kapazititen, richtige Partner fiir Projektziel)

a) Inwiefern verfigen die Projektpartner Uber Erfahrung und Kompetenz in dem betreffenden Themenbereich sowie tber die
erforderlichen Kapazitaten zur Durchfliihrung des Projekts? Inwiefern kdnnen die Projektpartner, die effektive Umsetzung

Leitfragen

Punktzahl

5 der im Projekt geplanten Aktivitaten sichern und die Projektergebnisse erreichen? (Teil B, C.3, C.4) 1- 5 Pkt. 2 10
b) Inwieweit wurden die managementrelevanten Rollen (Aktivitaten und Verantwortlichkeiten) klar, angemessen und effizient
unter den Projektpartnern verteilt und der Informationsfluss unter den Partnern abgesichert? (B.1.6, C.4, C.7.1,C.7.4)1-5
Pkt.
Projektarbeits- und Zeitplan
a) Inwiefern sind die vorgeschlagenen MaRnahmen und Teilprodukte geeignet zur Erreichung geplanter Projektoutputs und
Projektergebnisse? (A.4, C.4, C.5)1- 5 Pkt.
b) Inwieweit sind die Aktivitdten und erbrachte Teilprodukte des Projektes (eng. deliverables) sowie Projektoutputs in jedem
6 Arbeitspaket in einer logischen zeitlichen Abfolge und gemaf der Partnerrolle angeordnet? (A.4, C.4) 1 - 5 Pkt. 5 25
c) Inwiefern ist der Zeitplan realistisch und transparent? (A.5, C.4, C.6) 1 -5 Pkt.
d) Inwiefern sind der Ansatz und Prozesse des Qualitats- und Risikomanagements, insbesondere Monitoring der
Projektfortschritte, Projektoutputs und Projektergebnisse nachvollziehbar? (C.7.2, C.7.4) 1- 5 Pkt.
e) Inwieweit sind die Projektoutputs wahrend der Projektlaufzeit realistisch zu erreichen, tUberprifbar und messbar? (C.4,
C.6)1- 5 Pkt.
Kommunikation
a) Inwiefern passen die Kommunikationsziele zu jedem Arbeitspaket und tragen zu den projektspezifischen Zielen bei?
7 Inwieweit werden alle relevanten Zielgruppen mit entsprechenden Kanalen und Informations- und Werbetools 2 10
angesprochen und alle PP in die Malnhahmen involviert? (C.4, C.7.3) 1- 5 Pkt.
b) Wie wird die Offentlichkeitsarbeit zum Transfer der Projektergebnisse beitragen? (C.7.3., C.8.3) 1- 5 Pkt.
Summe Kategorie ,,Machbarkeit* 9 45
Gesamtsumme aus beiden Kategorien ‘ 140
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Folgende Bewertungskriterien werden bei der Punktevergabe fiir jede einzelne Frage
angewandt:

5 (sehr gut) — Der Antrag erflllt das betreffende Kriterium voll und ganz und die
eingereichten Informationen sind fir die Bewertung des Kriteriums umfassend, klar und
koharent;

4 (gut) — Der Antrag erflllt das betreffende Kriterium gut. Die eingereichten Informationen
weisen jedoch kleinere Mangel auf (es fehlen z. B. Einzelheiten in einigen wenigen Teilen
des Antrags oder bei der zeitlichen Planung wurde wenig Raum flr unvorhergesehene
Verzégerungen gelassen);

3 (befriedigend) — Der Antrag erflillt das betreffende Kriterium in ausreichendem Male.
Einige Aspekte des Kriteriums werden jedoch nicht in dem erwarteten Umfang erfillt oder
sind nicht klar oder ausreichend detailliert beschrieben (z. B. fehlt es der vorgeschlagenen
Partnerschaft an spezifischem Fachwissen, um die festgestellte Herausforderung zu
bewaltigen, oder die Umsetzungsphasen sind in der Beschreibung im Antragsformular nicht
ausreichend klar definiert);

2 (mangelhaft) — Der Antrag erfllt dieses Kriterium in geringem Male. Der Antrag weist
grofliere Mangel hinsichtlich der Erfiillung des betreffenden Kriteriums auf und/oder die
eingereichten Informationen sind von geringer Qualitat (z. B. werden Relevanz und Nutzen
des Projekts nicht klar begrindet, werden die Hauptoutputs nicht klar genug beschrieben
oder werden die Zielgruppen nicht beschrieben);

1 (ungeniigend) — Der Antrag erfullt das Kriterium unzureichend. Es gibt schwerwiegende
Mangel in Bezug auf verschiedene Aspekte des Kriteriums und/oder die bereitgestellten
Informationen sind von sehr geringer Qualitat und/oder sehr unvollstandig.
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2.5. \Vertragsabschluss

Mit den vom BA zur Férderung ausgewahlten Projekten werden Zuwendungsvertrage
abgeschlossen. Die Zuwendungsvertrage werden von der Investitionsbank des Landes
Brandenburg (ILB) als Bewilligungsstelle mit dem Leadpartner abgeschlossen. Die ILB
handelt im Auftrag der Verwaltungsbehorde. Der Zuwendungsvertrag bildet die rechtliche
Grundlage fur die Durchfihrung des Projektes.

Entscheidungen des BA zur Auswahl von Projekten zur Férderung werden den betroffenen
Leadpartnern vom GS mitgeteilt. Entscheidet der BA unter Auflagen bzw. Bedingungen, liegt
die Prufung derjenigen davon, die noch vor Abschluss des Zuwendungsvertrags zu erflllen
sind, in der Zustandigkeit des GS.

Diese Auflagen bzw. Bedingungen sollen innerhalb der vom GS mitgeteilten Frist erflllt
werden.

Der infolge der Erflillung der Auflagen/Bedingungen ggf. angepasste Antrag bzw. weitere
erforderliche Unterlagen werden dem GS vom Leadpartner Uber das Jems Ubermittelt.

Die Erfullung der vor Vertragsschluss umzusetzenden Auflagen bzw. Bedingungen wird dem
Leadpartner vom GS bestatigt.

Werden innerhalb der gesetzten Frist keine Nachweise der Erfullung der Auflagen bzw.
Bedingungen durch den Leadpartner erbracht, kann kein Zuwendungsvertrag geschlossen
werden.

Die Erfullung der Auflagen bzw. Bedingungen, die sich Uber die Projektlaufzeit erstrecken,
wird im Zuwendungsvertrag vorgegeben und durch die nationalen Prufer bzw. die ILB als
bewilligende Stelle geprift.

Um einen Vertrag abzuschlieRen, erhalt der Leadpartner von der ILB ein einseitig
unterschriebenes Vertragsangebot. Das Vertragsverhaltnis kommt mit der
Unterschriftsleistung des Leadpartners unter dem Vertragstext zustande.

Ein Muster des Zuwendungsvertrages steht auf der Homepage des Programms zur
Verfugung.

Der Projektantrag und das darin enthaltene Projektbudget sind Teil des Zuwendungsvertrags
und bilden die Referenz fir die spateren Priufungen und Kontrollen im Rahmen der
Projektdurchfihrung.
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2.6. Berichterstattung

Jedes Projekt ist verpflichtet, in regelmafigen Abstanden Uber den Stand der Durchflihrung
der Projektaktivitaten zu berichten und tber die Ausgaben Rechenschaft abzulegen.

Die Berichterstattung erfolgt von den Lead- und Projektpartnern online Uber das
elektronische Monitoring.System (Jems). JEMS ist Uber die Programmwebseite oder direkt
Uber folgende Adresse www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu erreichbar.

Ein Jems-Leitfaden fur die einzureichenden Berichte ist auf der Internetseite des Programms
zu finden. Ansprechpartner fir Fragen und Unklarheiten zur Berichterstattung ist das GS.

Voraussetzung fur den Zugang zum Modul ,Berichtswesen® im Jems ist, dass der
Zuwendungsvertrag fur das Projekt abgeschlossen wurde und der Projektstatus im Jems auf
,vertrag abgeschlossen® gesetzt ist.

Das Jems-System leitet die Projektpartner durch den elektronischen Berichtsprozess.

Jems teilt die Projektdurchfiihrungszeitrdume automatisch in 6-monatige Berichtszeitraume
ein. Der letzte Berichtszeitraum kann kirzer sein.

Uber durchgefiihrte Aktivitdten und Ausgaben fiir jeden Berichtszeitraum wird mit folgenden
zwei Berichtsvarianten, die im Jems zur Auswahl stehen, berichtet:

1. Berichtsvariante: Partnerberichte, die von jedem Projektpartner einzureichen sind,
2. Berichtsvariante: Projektberichte, die vom Leadpartner einzureichen sind.
2.6.1. Partnerbericht

Die Partnerberichte sind tUber Jems spétestens innerhalb von 4 Wochen nach Ende des
betreffenden Berichtszeitraums vorzulegen.

Der Leadpartner stellt sicher, dass seine Projektpartner ihre eigenen Partnerberichte
fristgerecht einreichen. Aus diesem Grund sollte der Leadpartner im Jems Uber ,Leserechte”
fur die Partnerberichte aller Projektpartner verfliigen (siehe Leitfaden).

Partnerberichte sind in der Sprache des Partners auszufiillen.

Das Berichtsformular fir den Partnerbericht in Jems enthalt Fragen zum inhaltlichen
Fortschritt sowie zu den getatigten Ausgaben (u.a. Fortschritte in der Umsetzung der
jeweiligen Arbeitspakete samt Informationen Uber aufgetretene Probleme, Angaben zu den
erreichten Indikatoren, Angaben zu 6ffentlichen Auftragsvergaben, Ausgabenliste).In der im
Berichtsformular enthaltenen Ausgabenliste des Partnerberichts stellen die Projektpartner
die einzelnen Ausgaben dar, die sie unter Berucksichtigung der in Kapitel 3.2
(Forderfahigkeit von Ausgaben) beschriebenen Forderregeln getatigt haben. Das
entscheidende Kriterium fur die Zuordnung der Ausgaben zu einem bestimmten
Berichtszeitraum ist das Datum der Zahlung, vgl. Punkt 3.2.7.3. Es durfen nur Ausgaben
berlcksichtigt werden, die wahrend des betreffenden Berichtszeitraums getatigt wurden.
Abweichungen missen mit dem zustandigen nationalen Art. 46-Prifer abgesprochen
werden. Die Ausgaben sind in der Sprache des Projektpartners zu erfassen, der sie getatigt
hat, d. h. entweder in Polnisch oder in Deutsch. Polnische Projektpartner kdnnen die
Ausgaben im Jems - System entweder in PLN oder in EUR erfassen, je nachdem, in welcher
Wahrung die Ausgaben getatigt wurden.

Wenn ein Bericht zum ersten Mal eingereicht wird, rechnet Jems die Ausgaben in PLN
automatisch in EUR um. Die Umrechnung basiert auf den monatlich festgelegten Kursen, die
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in der InforEuro-Datenbank der Europaischen Kommission verflgbar sind.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-quidelines-
tenders/informationcontractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro pl.

Fur deutsche Projektpartner werden Ausgaben nur in Euro abgerechnet, auch wenn sie in
einer anderen Wahrung angefallen sind. Es ist daher ratsam, mit Vertragspartnern aus
Landern aulRerhalb der Eurozone, wie z. B. Polen, zu vereinbaren, dass die Zahlung der
Rechnung in EUR erfolgt.

Partnerberichte werden von dem nationalen Art. 46 Prufer gepruft (sog. Zertifizierung). Die
Art. 46-Prifer bestatigen die forderfahigen Ausgaben durch Ausstellung eines Zertifikats per
Jems.

Es ist nicht notwendig, mit der Einreichung des Partnerberichts Dokumente in Jems
beizufligen, um die entstandenen Kosten zu belegen. Diese Unterlagen sollten beim
Projektpartner zur Vorlage bereitliegen. Im Rahmen der Prifung der in den Partnerberichten
enthaltenen Ausgaben werden die Projektpartner von den nationalen Art. 46-Prifern zur
Einreichung von Belegen und Dokumenten tUber das Jems-System gesondert aufgefordert.

Fur die Berichterstattung von Projekten, die nach der Draft budget-Methode genehmigt
wurden, gelten gesonderte Regelungen — siehe hierzu Kapitel 3.2.21.

2.6.2. Projektbericht
Der Leadpartner erstellt fur jeden Berichtszeitraum mindestens einen Projektbericht.

Der Projektbericht wird Gber Jems spatestens 2 Wochen nach Zertifizierung aller
Partnerberichte vorgelegt.

Die Projektberichte mussen auf Polnisch und Deutsch erstellt werden. Das
Berichtsformular fir den Projektbericht in Jems enthalt Fragen zum inhaltlichen und
finanziellen Fortschritt des Gesamtprojekts. Im inhaltlichen Teil des Berichts berichtet der
Leadpartner Uber die Durchfihrung des Gesamtprojekts, wobei er die wichtigsten
durchgefuhrten Aktivitaten sowie FordermalRnahmen und ggf. aufgetretene Probleme und
deren LOsung aufzeigt. Der Leadpartner liefert konkrete Werte fir Output- und
Ergebnisindikatoren, sobald diese erreicht wurden, sowie Zeitpunkt ihrer Erreichung,
spatestens jedoch im Rahmen des Abschlussberichts des Projekts.

Fur die Finanzberichterstattung werden die Zertifikate aller Projektpartner, die von den
nationalen Art.46- Prufern fur den Berichtszeitraum in Jems ausgestellt wurden, dem
Projektbericht beigefligt. Fir die Berichterstattung von Projekten, die nach der Draft budget-
Methode genehmigt wurden, gelten gesonderte Regelungen — siehe hierzu Kapitel 3.2.21.

2.7. Ergebnisindikatoren nach Projektabschluss und Nachhaltigkeit des
Projekts

2.7.1. Ergebnisindikatoren nach Projektabschluss

Die Erreichung der folgenden Ergebnisindikatoren ist auch innerhalb eines Jahres nach
Abschluss des Projekts mdglich: RCR77, RCR79, RCR81, RCR84, RCR85, RCR104.

Zu diesem Zweck ist im Antragsformular die entsprechende Option neben dem jeweiligen
Ergebnisindikator anzukreuzen.

Einzelheiten zu den Regeln fiir die Uberwachung und die Bestatigung der Erreichung dieser
Indikatoren werden im Zuwendungsvertrag festgelegt.
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2.7.2. Nachhaltigkeit des Projekts

Die Projektpartner sind verpflichtet, die Nachhaltigkeit eines Projekts sicherzustellen. Das
bedeutet, dass die Wirkung des Projektes auch nach dem Ende der im Zuwendungsvertrag
vorgesehenen Durchfihrungszeitraums aufrechterhalten werden muss. Angaben zur
Nachhaltigkeit sind u.a. im Antrag zu machen.

2.7.21. Projekte mit Investitionen in die Infrastruktur oder produktive Investitionen

Projektpartner, die EFRE-Mittel flr Investitionen in Infrastruktur oder produktive
Investitionen® erhalten haben, missen sicherstellen, dass innerhalb von 5 Jahren nach der
Abschlusszahlung an den federflihrenden Partner keiner der folgenden Umstande auf diese
MaRnahmen zutrifft:

a) die Einstellung oder Verlagerung einer Produktionstatigkeit auRerhalb der NUTS-2-
Region, in der das Vorhaben geférdert wird,

b) eine Anderung der Eigentumsverhéltnisse an einem Infrastrukturelement, die einem
Unternehmen oder einer offentlichen Einrichtung einen ungerechtfertigten Vorteil
verschafft,

c) eine wesentliche Anderung der Art des Vorhabens, seiner Ziele oder der
Durchfuhrungsbedingungen, die dazu fihren wurde, dass die urspringlichen Ziele
des Vorhabens in Frage gestellt werden.

Bei den Projekten, die nach den Vorschriften fur staatliche Beihilfen geférdert werden, wird
die Dauer des Nachhaltigkeitszeitraums nach diesen Vorschriften festgelegt.

2.7.2.2. Nachhaltigkeit in anderen Projekten

Der Zuwendungsvertrag kann weitere Regelungen zur Nachhaltigkeit enthalten, die sich aus
den Besonderheiten des Projekts ergeben.

2.7.2.3. Aufgaben der Partner

Der Leadpartner ist verpflichtet, das GS unverzlglich tGber alle Umstande zu informieren, die
die Nachhaltigkeit des Projekts beeintrachtigen konnten.

Die Partnerschaftsvereinbarung sollte die Verantwortung der einzelnen Projektpartner fur die
Aufrechterhaltung der Nachhaltigkeit des Projekts regein.

Alle Projektpartner sind verpflichtet, eine Kontaktperson zu benennen, die wahrend der
gesamten Dauer des Projekts berechtigt ist, im Jems-System zu arbeiten.

2.7.2.4. Scheitern der Nachhaltigkeit

Wird die Nachhaltigkeit des Projekts nicht gewahrleistet, kann dies bedeuten, dass die fur
das Projekt erhaltenen Mittel nach Abschluss des Projekts im Verhaltnis zu dem Zeitraum, in
dem die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit nicht eingehalten wurde, zuriickgezahlt werden
massen.

2.8. Projektanderungsverfahren
WIRD ERGANZT

6 Investitionen in Anlagekapital oder in immaterielle Ressourcen des beglinstigten Unternehmens, die
zur Herstellung von Waren und Dienstleistungen verwendet werden und somit zum Einkommen des
betreffenden Unternehmens und zu seiner Beschaftigung beitragen.
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3. Teil 3: Forderfahigkeit

3.1. Forderfahigkeit von Projekten

3.1.1. Forderungszweck und Rechtsgrundlage

Die Foérderung aus dem Programm Interreg VI A Brandenburg-Polen erfolgt fur
grenzlberschreitende Projekte gemaf der Dachverordnung’, der EFRE-Verordnung® und
der Interreg-Verordnung®, den Programmbestimmungen und den vom Begleitausschuss
festgelegten Kriterien.

Das Programm wird mit Mitteln aus dem Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung
(EFRE) im Rahmen des Ziels "Europaische territoriale Zusammenarbeit" (Interreg)
durchgefuhrt.

Die Ubergeordneten Ziele der Interreg-Programme sind die Bewaltigung der
Herausforderungen, die im Grenzgebiet auf beiden Seiten bestehen und die gemeinsame
Lésungen erfordern, sowie die gemeinsame Entwicklung des Potenzials der Grenzgebiete.
Transnationalitat sollte daher alle Projektphasen durchdringen. Die transnationale
Zusammenarbeit sollte zu einem dauerhaften gemeinsamen Nutzen fihren. Die Ergebnisse
eines Projekts sollten zur sozialen und/oder wirtschaftlichen Entwicklung des Fordergebiets
beitragen und einen eindeutigen Mehrwert auf beiden Seiten der Grenze haben. Die
Projektergebnisse sollten nur oder in entscheidendem Malfe nur durch grenzibergreifende
Zusammenarbeit der Projektpartner erreicht werden kdnnen.

Die spezifischen Ziele des Programms Interreg VI A Brandenburg-Polen sind im
Programmdokument und im Kapitel 1.7. beschrieben. Die im Rahmen des Programms
geforderten Projekte missen einen Beitrag zur Erreichung der spezifischen Ziele des
Programms leisten.

Das Projekt muss einem der Interventionsbereiche des Programms zugeordnet werden
konnen.

Uber die Auswahl der Projekte entscheidet der Begleitausschuss nach den von ihm
festgelegten Kriterien und im Rahmen der verfugbaren Haushaltsmittel. Die Antragsteller
haben keinen Anspruch auf Forderung.

Die Forderfahigkeit von Ausgaben endet am 31.12.2029.
3.1.2. Art und Umfang der Férderung

Die EFRE-Kofinanzierung betragt maximal 80 % der forderfahigen Ausgaben, die dem
Begunstigten im Rahmen des Projekts entstehen (sogenannte férderfahige
Gesamtausgaben).

Sie wird als nicht riickzahlbarer Zuschuss gewahrt.
3.1.3. Projektpartner

Die Projekte mussen auf eine von 2 Arten durchgefihrt werden:

7 Verordnung (EU) Nr. 2021/1060
8 Verordnung (EU) Nr. 2021/1058
9 Verordnung (EU) Nr. 2021/1059
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- durch eine Projektpartnerschaft (siehe Kapitel 3.1.4.1) oder

- durch einen einzelnen Projektpartner (siehe Kapitel 3.1.5)
3.1.4. Projekte, die im Rahmen einer Projektpartnerschaft durchgefiihrt werden
Solche Projekte werden von mehr als einem Partner durchgefiihrt.

3.1.4.1. Partner

Bei den im Rahmen einer Projektpartnerschaft umgesetzten Projekten muss mindestens ein
Projektpartner aus Brandenburg und ein Projektpartner aus Polen stammen. Mindestens
einer von ihnen muss im Rahmen des Projekts eine Férderung erhalten.

Partner kdnnen juristische Personen sowie organisatorische Einheiten sein, die keine
juristischen Personen sind, aber Rechtsfahigkeit besitzen. Die vorstehenden
Einschrankungen gelten nicht flir assoziierte Partner.

Ein Trager, der an einem Projekt teilnimmt, gilt nur dann als Projektpartner, wenn seine Rolle
in der Partnerschaft und in den MaRhahmen des Projekts genau und klar definiert ist.

Die Zusammensetzung der Partnerschaft sollte entsprechend dem thematischen Umfang
und dem Ziel des Projekts gewahlt werden.

Partner sind sowohl Trager, die eine Férderung aus dem Programm erhalten (im Folgenden
als Beglinstigte bezeichnet), als auch Trager, die am Projekt teilnehmen, aber keine
Forderung erhalten (im Folgenden als assoziierte Partner bezeichnet).

Eine Projektpartnerschaft kann aus bis zu 10 Beglnstigten bestehen.

Assoziierte Partner sind in der Regel wichtige Projektteilnehmer, deren Einbeziehung die
Projektplanung und -durchflihrung verbessern kann. Sie kénnen dazu beitragen, die
Projektergebnisse aufrechtzuerhalten, zu konsolidieren und zu multiplizieren.

3.1.4.2. Zusammenarbeit der Partner

Die Zusammenarbeit der Projektpartner beruht auf den folgenden Grundsatzen:

(1) Gemeinsame Entwicklung: Alle Partner missen in den Prozess der Entwicklung der
Idee zu einem Projekt einbezogen werden und dann entscheiden

- welche Ergebnisse sie gemeinsam erreichen wollen,
- welche Aufgaben sie gemeinsam wahrnehmen werden,

- was jeder Partner in das Projekt einbringt (Humankapital, finanzielle Ressourcen,
Wissen und Erfahrung usw.),

- welchen Nutzen jeder Partner erwartet.

(2) Gemeinsame Umsetzung: Die Partner missen wahrend der Durchfuhrung des Projekts
zusammenarbeiten und wahrend dieser Zeit

- Aufgaben in Ubereinstimmung mit den vereinbarten Verantwortlichkeiten ausfiihren,

- gemeinsame Projektldsungen entwickeln, um die festgelegten Ziele und Ergebnisse
zu erreichen,

- Uberschneidungen bei der Arbeit vermeiden,
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- gemeinsam entscheiden, ob der Projektfortschritt entsprechend ist und was ggf.
geandert werden muss.

(3) Gemeinsames Personal: Die Partner stellen gemeinsames Personal fur die Entwicklung
und gemeinsame Umsetzung des Projekts zur Verfugung.

(4) Gemeinsame Finanzierung: Die Partner tragen finanzielle Mittel zum Projekt bei und
verwenden diese, um die Projektziele zu erreichen. Daher wird das Projektbudget
zwischen Aufgaben und Partnern aufgeteilt.

WICHTIG: Es ist zwingend erforderlich, dass die Partner das Projekt gemeinsam
entwickeln und durchfiihren. Von den beiden anderen Grundsatzen missen die
Projektpartner mindestens einen anwenden.

3.1.4.3. Leadpartner-Prinzip

Die Projekte des Programms werden nach dem Leadpartner-Prinzip'® durchgefiihrt. Das
bedeutet, dass in jedem Projekt ein Partner als Leadpartner benannt werden muss.

Der Leadpartner ist fir die inhaltliche und finanzielle Durchfiihrung des gesamten Projektes
verantwortlich.

Der Leadpartner Gbernimmt die Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Rolle ergeben,
durch Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags fir das Projekt.

3.1.4.3.1. Hauptpflichten des Leadpartners

Das Projekt wird in Absprache und Zusammenarbeit mit den Projektpartnern vorbereitet, und
anschlief3end reicht der Leadpartner im Namen aller Partner den Projektantrag Gber Jems
ein. Der Leadpartner koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Partnern wahrend des
Calls und kommuniziert mit dem GS wahrend der Projektbewertung.

Nachdem der BA das Projekt genehmigt hat, unterzeichnet der Leadpartner im Namen aller
Partner einen Zuwendungsvertrag mit der ILB.

Wahrend der Projektdurchfiihrung besteht die Hauptaufgabe des Leadpartners darin, alle
Aktivitaten zu koordinieren und ein solides Finanzmanagement sowie die Durchfiihrung des
Projekts sicherzustellen. RegelmaRiige Kommunikation und Informationsaustausch innerhalb
der Partnerschaft sind duf3erst wichtig.

Der Leadpartner ist zu Folgendem verpflichtet:

— Eine Partnerschaftsvereinbarung (zu finden auf die Programmwebseite) mit allen
Projektpartnern auszuarbeiten und zu unterzeichnen, die u. a. die Rechte und
Pflichten der Projektpartner festlegt, eine ordnungsgemale Verwaltung von Finanzen
gewabhrleistet!, die Behandlung zu Unrecht gezahlter Betrage regelt'? .

10 Art. 23 der Interreg-Verordnung; das Prinzip bezieht sich nicht auf KPF und EVTZ, der als alleiniger
Antragsteller im Programm fungieren kann.
" Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung ist in Kapitel 7 der Haushaltsverordnung Nr.
966/2012 verankert und besagt, dass die Mittel nach den Grundséatzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Wirksamkeit zu verwenden sind. zum richtigen Zeitpunkt, in ausreichender Menge und angemessener Qualitat
sowie mit dem geringstmaoglichen Kostenaufwand bereitgestellt werden. Beim Grundsatz der Effizienz geht es um
optimale Relation zwischen eingesetzten Mitteln und erzielten Ergebnissen. Der Grundsatz der Wirksamkeit
bezieht sich auf die Verwirklichung der gesetzten Ziele und die Erreichung der angestrebten Ergebnisse.
12 |nterreg-Verordnung Art. 26 Abs.1 Ziff. (a).
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— Die unterzeichnete Partnerschaftsvereinbarung spatestens mit dem 1. Projektbericht
einzureichen.

— Die Verantwortung fir die Durchfiihrung des gesamten Projekts zu tibernehmen™?,
einschlieBlich:

der Einreichung des Antrags auf Férderung,

der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags mit der ILB und die
Unterrichtung der Partner,

der Einrichtung und Aufrechterhaltung eines wirksamen und effizienten
Systems fur die Projektdurchflihrung, z. B. Sicherstellung des effizienten
Einsatzes der Projektressourcen (Personal, Finanzen, Wissen und
Fachkenntnisse usw.),

der Koordinierung der MaRnahmen (Budget und Aufgabenzuweisung)
zwischen den Partnern und Gewahrleistung der Durchflihrung der
MaRnahmen,

der Sicherstellung eines effizienten Informationsaustauschs zwischen den
Partnern, insbesondere Uber die Durchflihrung des Projekts,
Programmanforderungen und Informationen, die vom GS / von der VB
bereitgestellt werden,

der Vertretung des Projekts und der Partner bei ihren Kontakten mit dem GS
und der VB und der ILB als Bewilligungsbehorde,

der Sicherstellung, dass das Projekt gemafll dem MafRRnahmenplan (d. h.
inhaltlichem und finanziellem Zeitplan) durchgefiihrt wird, insbesondere, dass
die geplanten Projektoutputs geliefert wurden,

der Berichterstattung Uber den inhaltlichen und finanziellen Fortschritt durch
JEMS an das GS,

der Uberwachung des Ausgaben- und Kostenplans sowohl auf der Ebene des
Projekts, als auch der der einzelnen Partner,

der Bereitstellung der fur die Artikel 46-Prufung und Auszahlung erforderlichen
Quelldokumente.

— Sicherzustellen, dass die zur Erstattung vorgestellten Ausgaben der Projektpartner:

wahrend des Durchflhrungszeitraums des Projekts gezahlt wurden und den
zwischen allen Partnern vereinbarten Mallnahmen und dem
Zuwendungsvertrag entsprachen,

vom zustandigen nationalen Prufer Gberprift und bestatigt wurden,

dass die Informations- und Publizitatspflichten hinsichtlich der Informationen
Uber die EU-Férderung erfillt wurden.

13 Interreg-Verordnung Art. 26 Abs. 1 Ziff. (b).
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die Fordermittel nach Erhalt der Erstattung unverziiglich an die Projektpartner in
entsprechender Hohe in EUR (ohne Abzug von irgendwelchen Betragen) zu
Uberweisen.

im Falle von UnregelmaRigkeiten bei den gemeldeten Ausgaben die Verantwortung
zu Ubernehmen und die Mittel fur alle Unregelmafigkeiten zu erstatten, auch fir
solche, die bei anderen Projektpartnern festgestellt wurden.

Die Projektdokumentation zu archivieren.

3.1.4.4. Hauptpflichten der Projektpartner

Die Projektpartner sind verpflichtet:

Die unterzeichnete Partnerschaftsvereinbarung spatestens mit dem 1. Partnerbericht
einzureichen

die geplanten MaRnahmen und Outputs in Ubereinstimmung mit dem Projektantrag
und der Partnerschaftsvereinbarung durchzuflihren,

die Dauerhaftigkeit der Qutputs zu gewahrleisten,

auf Verlangen des GS und der ILB Informationen und Materialien Gber den Stand der
Projektdurchflinrung innerhalb der vorgegebenen Frist und in geeigneter Form
bereitzustellen,

die Verantwortung im Falle von Unregelmafigkeiten bei den gemeldeten Ausgaben
zu Ubernehmen,

dem Leadpartner die zu Unrecht gezahlten Betrage gemaf der unterzeichneten
Partnerschaftsvereinbarung zu erstatten,

Informationen Uber das Projekt (Information und Offentlichkeitsarbeit) in
Ubereinstimmung mit den Regeln des Programms und den Vorschriften
bereitzustellen,

die Projektdokumentation zu archivieren,
den Leadpartner bei der Erfullung seiner Verpflichtungen zu unterstitzen,

den zur Kontrolle des Projekts berechtigten Behérden (insbesondere Artikel 46-
Prufer, GS, Prifbehérde, EU-KOMM) die fur die Durchfihrung von Kontrollen und die
Bescheinigung von Ausgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfugung zu stellen und
den Zugang zu seinen Raumlichkeiten und/oder dem Projektstandort fir die
Durchfiihrung von Vor-Ort-Kontrollen zu ermdglichen.

die Ergebnisse ihrer Forschungen und anderer wissenschaftlicher Arbeiten, die sich aus dem
Projekt ergeben, soweit wie maglich der Offentlichkeit zugénglich zu machen, z.B. durch
Publikationen. Der Leadpartner ist gleichzeitig ein Projektpartner und ist insofern verpflichtet,
die oben genannten Aufgaben wahrzunehmen, mit Ausnahme derjenigen, die ausschlief3lich
die Verpflichtungen des Partners gegenuber dem Leadpartner regeln.
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3.1.5. Projekte, die durch einen alleinigen Partner durchgefiihrt werden

Eine grenziberschreitende juristische Person oder ein EVTZ kann alleiniger Partner eines
Interreg-Vorhabens sein, sofern ihre bzw. seine Mitglieder Partner aus mindestens
Brandenburg und Polen umfassen.

Der alleinige Partner muss entweder in Deutschland oder in Polen registriert sein.

Die im Kapitel 3.1.4.3 verzeichneten Pflichten gelten flir den alleinigen Projektpartner
entsprechend.

3.1.6. Projektpartner von auBerhalb Brandenburgs und Polens

Die Beteiligung von Begunstigten mit Sitz auRerhalb des Landes Brandenburg oder Polens
an dem Projekt bedarf der Zustimmung der Verwaltungsbehérde. Die Verwaltungsbehérde
kann ihre Zustimmung von folgenden Bedingungen abhangig machen:

— dass das Land, in dem der Beglinstigte ansassig ist, schriftlich erklart, dass es alle zu
Unrecht an den Beguinstigten gezahlten Betrage' zuriickzahlen wird,

— oder, dass der Projektpartner eine Blrgschaft einer Bank oder eines anderen
Finanzinstituts Uber einen angemessenen Betrag in Hohe der gewahrten Interreg-
Finanzierung vorlegt.

3.1.7. Auswirkungen des Projekts auf das Fordergebiet und den Durchfiihrungsort
(geografische Lage der Projekte)

Die Projekte mussen einen Nutzen flr das Férdergebiet und seine Bewohner bringen. Dieser
Nutzen wird danach beurteilt, inwieweit er zur Erreichung der spezifischen Ziele des
Programms beitragt.

In der Regel werden Projekte, die im Foérdergebiet auf beiden Seiten der Grenze
durchgefihrt werden, gefordert.

Ein Projekt, das nur auf einer Seite des Fordergebiets oder ganz oder teilweise aulerhalb
des Fordergebiets durchgeflhrt wird, kann geférdert werden, wenn es im Projektantrag die
positiven Auswirkungen und den klaren Nutzen der auRerhalb des Férdergebiets
durchgefuhrten MalRnahmen fur das Fordergebiet nachweist.

Die Auswahl eines solchen Projekts durch den BA bedarf der Zustimmung der VB.
3.1.8. OrdnungsgemaéaRe Verwaltung

Eine Forderung wird nur Begulnstigten gewahrt, die die ordnungsgemaRe
Geschiftsfiihrung ihrer Einrichtung gewahrleisten. Dieses Kriterium bezieht sich auf die
Rechtmafigkeit und finanzielle Verfassung der betroffenen Einrichtung. Es soll die
Zuverlassigkeit des Antragstellers glaubwuirdig dargelegt werden, um sicherzustellen, dass
die Férderung ordnungsgemaf verwendet und abgerechnet wird.

3.1.9. Sicherung der Gesamtfinanzierung

Die Projektpartner missen die Gesamtfinanzierung des Projekts und die Liquiditat
sicherstellen, damit das Projekt fristgerecht durchgefiihrt/abgeschlossen werden kann.

4 |_aut Art. 52 Abs. 2 der Interreg-Verordnung
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Gesamtfinanzierung des Projekts bedeutet, dass Folgendes gewahrleistet sein muss:
- Eigenanteil der Projektpartner,

- Finanzierung von Ausgaben, die durch das Projekt entstehen, aber gemal} den
Programmregelungen nicht forderfahig sind,

- Vorfinanzierung der im Rahmen des Projekts geférderten Ausgaben.

Im Programm gilt das Prinzip der Erstattung férderfahiger Ausgaben, die vom Beguinstigten
im jeweiligen Berichtszeitraum getragen werden. Das bedeutet, dass die Zuwendung nach
Vorlage eines Projektberichtes (Zusammenfassung aller Partnerberichte inklusive Zertifikate
— siehe Kapitel 2.6) an den Leadpartner gezahlt wird, nachdem die Forderfahigkeit von
Ausgaben durch den national zustandigen Prifer bestatigt wurde.

Partner, die sich am Projekt finanziell beteiligen, missen daher in der Lage sein, die
Projektausgaben vorzufinanzieren. Dies ist mit Projektantragstellung zu bestatigen und vor
Abschluss des Zuwendungsvertrags nachzuweisen.

Wenn der Eigenanteil der Projektpartner in Geld geleistet werden soll, mussen vor der
Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags verlassliche Unterlagen vorgelegt werden, die
belegen, dass der Partner in der Lage ist, seinen Anteil am erforderlichen Eigenanteil, an
den nicht forderfahigen Ausgaben und an der Vorfinanzierung der Ausgaben zu finanzieren
(Haushaltsplane, Kreditzusagen usw.).

Bei nicht monetarem Eigenanteil (Sachleistungen in Form unentgeltlicher ehrenamtlicher
Arbeit) gelten die Bestimmungen des Kapitels3.2.7.2.

Die Partner, die Infrastrukturaufgaben durchflihren, missen dartber hinaus Mittel fir die
laufende Instandhaltung und den Betrieb der Infrastruktur wahrend des
Durchfiihrungszeitraums und des Zeitraums der Dauerhaftigkeit des Projekts garantieren.

Die Gesamtfinanzierung muss im Projektbudget dargestellt sein — siehe auch Kapitel 3.2.2

Der Kostenseite des Budgets muss jeweils eine Finanzierungsseite gegenubergestellt sein,
die darstellt, wie die entstandenen Kosten zu 100% finanziert werden. Die Finanzierung setzt
sich zusammen aus dem Interreg-Zuschuss, dessen Hohe sich nach dem im Foérdervertrag
festgelegten Fordersatz bemisst, und den Kofinanzierungsbestandteilen durch die
Projektpartner.

Neben Eigenmitteln kdnnen jedoch auch Drittmittel (z.B. von nationalen Stellen, Behérden
oder nationalen Foérderprogrammen und Zuschussen) als Kofinanzierung eingebracht
werden. Diese missen grundsatzlich bei der Antragstellung tber einen Bewilligungsbescheid
bzw. eine Kofinanzierungsbestatigung des jeweiligen Geldgebers nachgewiesen werden. Ist
dies nicht mdglich, dirfen ausnahmsweise bei der Antragstellung auch Nachweise dartiber
vorgelegt werden, dass die Drittmittel bereits beantragt wurden. Wird erst nach der
Antragstellung bei Interreg Uber die Bewilligung der Drittmittel entschieden, kann die
Entscheidung Uber den Antrag nur unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Drittmittel
erfolgen. Der entsprechende Bewilligungsbescheid tber die Drittmittel muss dann vorgelegt
werden, bevor der Zuwendungsvertrag mit dem Leadpartner abgeschlossen wird.

Die Kofinanzierung mit EU-Mitteln ist ausgeschlossen.
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Projektpartner, die den Interreg-Zuschuss als staatliche Beihilfe erhalten, miissen besondere
Voraussetzungen bei der Kofinanzierung mit Drittmitteln beachten (Kumulierungsregelin,
siehe Teil 8).

3.1.10. Phasen des Projekts

Die Projekte gliedern sich in folgende Phasen, fur die unter anderem unterschiedliche
Modalitaten der Abrechnung der Ausgaben gelten (siehe hierzu Kapitel 3.2.5):

(1) Projektvorbereitung

Diese Phase umfasst alle MalRnahmen, die zur Ausarbeitung eines Projektantrags
unternommen werden. Die Regeln fir die Férderfahigkeit von Vorbereitungskosten sind in
Kapitel 3.2.19 beschrieben. Diese Phase endet mit Beginn des Durchfihrungszeitraums.

(2) Projektumsetzung (Durchflihrungszeitraum)
In dieser Phase werden die im Projektantrag angegebenen Mafnahmen durchgefihrt.

Alle ProjektmalRnahmen miussen in dieser Phase abgeschlossen und bezahlt werden und
zum Erreichen der geplanten Outputs fuhren (mit Ausnahme einzelner Ergebnisindikatoren —

siehe Kapitel 2.7.1).

Der Durchfiihrungszeitraum kann friihestens am Tag der Einreichung des Projektantrags
Uber Jems beginnen (Datum des Projektbeginns).

Als Projektbeginn gilt in der Regel der Abschluss eines der Umsetzung zuzurechnenden
Liefer- oder Dienstleistungsvertrags bzw. das Datum der ersten getatigten Ausgabe bei
Auftragen, die keines Vertrages bedurfen.

Der Erwerb und die Vorbereitung von Grundstiicken (z. B. Abriss von Gebauden, Einebnung
des Gelandes) gelten nicht als Projektbeginn, es sei denn, diese Kosten werden durch die
Forderung gedeckt.

Arbeitsvertrage, die der Projektpartnervor der Einreichung des Antrags mit seinen
Mitarbeitern abgeschlossen hat, gelten nicht als Projektbeginn. Als férderfahige Ausgaben
gelten nur Personalkosten, die in direktem Zusammenhang mit dem Projekt stehen und ab
Projektbeginn anfallen.

Bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrags werden alle MaBnahmen auf eigenes
Risiko der Projektpartner durchgefiihrt.

Ab dem Datum des Projektbeginns beginnt der Zeitraum der Férderfahigkeit von Ausgaben
im Zusammenhang mit der Projektumsetzung. Die Forderfahigkeitsregeln miissen von
Beginn der Umsetzung des Projekts an eingehalten werden.

Die Termine fur den Beginn und den Abschluss des Projekts werden im
Zuwendungsvertrag festgelegt.

Das im Antrag angegebene Datum des Projektbeginns wird vor der Unterzeichnung des
Zuwendungsvertrags mit der ILB prazisiert. Das Datum des Projektbeginns kann nach
Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags nicht mehr geandert werden.

Zum Zeitpunkt des Projektabschlusses mussen alle wesentlichen Ma3nahmen des
Projekts durchgefihrt und alle Zahlungen der Projektpartner (ausgenommen: sog.
nachlaufende Zahlungen, siehe Kapitel 3.2.5) geleistet worden sein. Dieses Datum ist das
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Enddatum des Zeitraums der Forderfahigkeit von Projektausgaben, die flir die
Projektumsetzung anfallen. In begriindeten Fallen kann das Datum des Projektabschlusses
geandert werden (gemaf dem Projektanderungsverfahren).

In der Regel sollte der Durchflihrungszeitraum des Projekts 36 Monate nicht Uberschreiten.

Wenn die beantragte Projektdauer Uber die 36 Monate hinausgeht, muss der Leadpartner
dies im Projektantrag begriinden (C.7.1). Die Entscheidung Uber die Projektlaufzeit wird vom
Begleitausschuss getroffen.

Bei der Planung des Projektabschlusses sollten die Projektpartner den Zeitbedarf fur die
Abschlusszahlungen und die mit dem Abschluss verbundenen Tatigkeiten bertcksichtigen.

(3) Endabrechnung des Projektes

Diese Phase umfasst die Einreichung der Abschlussberichte durch die Projektpartner an die
nationalen Kontrollinstanzen sowie das Einreichen des Abschlussberichtes fir das gesamte
Projekt durch den Leadpartner tber Jems. Die Regeln fir die Férderfahigkeit der Kosten flr
den Projektabschluss sind in Kapitel 3.2.20 beschrieben.

3.1.6 Bereichsiibergreifende Grundsitze

Die Projektpartner missen die vier bereichsibergreifenden Grundsatze geman Artikel 9 der
Dachverordnung einhalten. Diese Grundsatze werden im Kapitel 2.2.5 naher beschrieben.

3.1.7 Ausschluss von der Férderung
Es sind folgende Projekte von der Férderung ausgeschlossen:

- Projekte die Tatigkeiten umfassen, die Teil eines Vorhabens mit Standortverlagerung
im Sinne des Artikels 2 Nummer 27 der Verordnung (EU) 2021/1060 waren oder die
Verlagerung einer Produktionstatigkeit an einen anderen Standort im Sinne des
Artikels 65 Absatz 1 Buchstabe a der genannten Verordnung darstellen wurden

- Projekte, die unmittelbar von einer begriindeten Stellungnahme der Kommission in
Bezug auf eine Vertragsverletzung betroffen sind, die dem Anwendungsbereich des
Artikels 258 AEUV unterliegt, die die RechtmaRigkeit und Ordnungsmafigkeit der
Ausgaben oder die Leistung der Vorhaben gefahrdet.
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3.2. Forderfahigkeit der Ausgaben
3.2.1. Hierarchie der Regeln der Forderfahigkeit

Die Forderfahigkeit der Ausgaben wird auf der Grundlage folgender Regeln festgelegt:
1. EU-Regeln entsprechend der einschlagigen Verordnungen (siehe Kapitel 1.2),
2. Programmregeln, die in diesem Handbuch festgelegt sind,
3. nationale, regionale oder lokale (einschlief3lich institutionelle) Regeln.

Artikel 63 VO (EU) 2021/1060 sowie Art. 37 VO (EU) 2021/1059 legt eine Prioritat der EU-
Regeln in Bezug auf die Férderfahigkeit von Ausgaben fest. Im Programm kénnen
zusatzliche Regelungen fir die Foérderfahigkeit festgelegt werden. Sowohl die EU-
Regelungen als auch die zusatzlichen Programmregelungen werden in diesem
Foérderhandbuch wiedergegeben. Fiur Belange, die nicht unter die genannten Regeln fallen,
gelten die nationalen Vorschriften des Ortes, in dem die Ausgaben anfallen. Da diese Regeln
das allgemein geltende Recht darstellen, werden sie im Férderhandbuch nicht
wiedergegeben.

3.2.2. Projektbudget — allgemeine Grundsitze

Basis fUr das Projektbudget sind projektnotwendige und -angemessene Aktivitaten (zur
Gesamtfinanzierung des Projektes siehe Kapitel 3.1.9)

Die Vorbereitung eines Projektkostenplans bedarf der Mitarbeit aller Projektpartner bei der
Erarbeitung des Projektes und der Erstellung des Projektantrags. Jede im Projekt geplante
Ausgabe muss einem bestimmten Projektpartner zugeordnet werden.

Jeder Projektpartner hat im Rahmen der Projektvorbereitung die Ausgaben der
ProjektmalRnahmen, fir welche er verantwortlich ist, einzuschatzen. Die Betrage sind im
Projektantrag in EUR anzugeben und den einzelnen Kostenkategorien zuzuordnen. Bei der
Umrechnung von Betragen anderer Wahrungen (wie etwa PLN) in EUR ist ein einheitlicher
Umrechnungskurs (fir alle Projektpartner im Zuwendungsantrag) anzuwenden, der sich
nach dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Projektantrags und/oder
langfristige EUR-Wechselkursprognosen rechtfertigen Iasst. Die Regelungen zur
Umrechnung der Ausgaben in EUR in der Phase der Projektabrechnung werden im Kapitel
2.6.1 dargestellt.

Von mehreren Projektpartnern gemeinsam getragene Kosten, d. h. eine anteilsmaRige
Finanzierung der Kosten, die von einem Projektpartner getragen wurden, werden im
Programm nicht erstattet. Gemeinsam durchgefihrte MalRnahmen setzen voraus, dass jeder
Projektpartner fir seinen Mallnahmenanteil separate Vertrage und Rechnungslegungen
nachweisen kann.

Den Projektpartnern entstandene Ausgaben werden in Form von Berichten dem zustandigen
Prifer nach Art. 46 der Interreg Verordnung als sog. nationaler Prifer gemeldet. Die Berichte
sind in der Regel alle 6 Monate per Jems einzureichen (siehe Kapitel 2.6). Der nationale
Prifer prift die Forderfahigkeit der Ausgaben. Die vom nationalen Prifer als forderfahig
bestatigten Ausgaben werden in Hohe des im Fordervertrag festgelegten Fordersatzes
erstattet.

3.2.3. Verbot der Doppelférderung

Eine Doppelférderung von Ausgaben ist nicht zulassig.
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Eine Doppelférderung bedeutet insbesondere:

— die Erstattung derselben Ausgaben im Rahmen von verschiedenen mit EU-Mitteln
finanzierten Projekte, gleich in welcher Form,

— Gewahrung von nicht rickzahlbaren Finanzhilfen aus mehreren Quellen (nationale
Mittel, EU-Mittel oder sonstige Fordermittel) fur die Ausgaben im Rahmen eines
Projektes, deren Gesamtwert 100% der forderfahigen Ausgaben eines Teils oder des
ganzen Projektes Uberschreitet,

— eine Situation, wenn fur die Vorfinanzierung des Projektes ein Forderdarlehen oder
ein Vorschuss in Anspruch genommen wurde, welches/r aufgrund der Konditionen
nicht zu 100% zurtickgezahlt wird,

— gleichzeitige Abrechnung von Kosten als tatsachlich getatigte Ausgaben, die nach
den Programmregeln im Rahmen der vereinfachten Abrechnungsmethoden
(Pauschalsatz, Pauschalbetrag) abgerechnet werden.

3.2.4. Inhaltliche Kriterien fiir die Forderfahigkeit der Ausgaben
Ausgaben fir ein vom Begleitausschuss ausgewahltes Projekt sind férderfahig, wenn sie:

— entsprechend den Bestimmungen des Fordervertrags und des genehmigten
Forderantrags (zuletzt glltige Version im Jems) getatigt werden,

— konform mit den Grundsatzen des Programms und dieses Handbuchs gehen,
3.2.5. Forderfihigkeit der Ausgaben in einzelnen Phasen eines Projekts

Projektausgaben koénnen in den folgenden 3 Projektphasen (zu den Projektphasen siehe
Kapitel 3.1.10) anfallen, flr die unterschiedliche Erstattungsmethoden verwendet werden:

(1) Ausgaben fir die Vorbereitung des Projektes.

Diese Ausgaben werden in Form eines Pauschalbetrags in Héhe von 13.200 EUR pro
Projekt erstattet, siehe Kapitel 3.2.19.

(2) Ausgaben, die fur Durchflihrung des Projektes anfallen.

Es handelt sich hierbei um Ausgaben, die mit ProjektmalRnahmen verbunden sind, die
im vertraglich vereinbarten Durchfihrungszeitraum des Projekts durchgeflhrt werden.

Die genauen Daten des Durchfuhrungszeitraums eines Projektes (Beginn und Ende)
werden bei der Erstellung des Zuwendungsvertrags spezifiziert und darin festgehalten.

Projekttatigkeiten, die im Durchfihrungszeitraum erbracht wurden, dirfen — im Falle
tatsachlicher getatigter Ausgaben - auch nach dessen Abschluss bezahlt werden (sog.
nachlaufende Zahlungen). Zur Sicherstellung der Férderfahigkeit missen diese
Ausgaben spatestens in den finalen Partnerbericht aufgenommen werden.
Nachtragliche, nach dem Abschluss des Durchflihnrungszeitraums des Projekts getatigte
Zahlungen fiihren nicht dazu, dass der Durchflihnrungszeitraum verlangert werden muss.
Beispiele:

» Zahlung der Lohnsteuer bzw. der Sozialversicherungsbeitrage von
Projektmitarbeitern des letzten Monats im Durchfihrungszeitraum; d.h. Zahlung im
Folgemonat ist oft gangige Praxis.
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» Zahlung von Kosten flir eine kurz vor Ende des Durchflihrungszeitraums
durchgefiihrte Projektabschlussveranstaltung.

(3) Ausgaben, die fir den Abschluss des Projektes anfallen

Diese Ausgaben werden in Form eines Pauschalbetrags in Hohe von 6.200 EUR pro
Projekt erstattet, siehe Kapitel 3.2.20.

3.2.6. Methoden der Abrechnung von Ausgaben

Die Auszahlung der EFRE-F&rderung erfolgt an den Leadpartner. Es gibt folgende
Methoden, Ausgaben abzurechnen:

1. Abrechnung auf der Grundlage tatsachlich getatigter Ausgaben, Sachleistungen und
Abschreibungen®

2. Abrechnung in Form vereinfachter Kostenoptionen:
a) Pauschalfinanzierung'®
b) Pauschalbetrag’’

3. Kombination der unter 1. und 2. genannten Formen's,

Diese Methoden sind in allen den Projektpartnern zur Auswahl stehenden Budgetoptionen
enthalten (siehe auch Kapitel 3.2.11).

3.2.7. Abrechnung auf der Grundlage tatsachlich getitigter Ausgaben,
Sachleistungen und Abschreibungen

3.2.7.1. Tatsiachlich getatigte Ausgaben

Unter tatsachlich getatigten Ausgaben sind Ausgaben zu verstehen, welche in Form von
Geldzahlungen in bar oder per Uberweisung geleistet wurden.

Es kommen nur Ausgaben in Betracht, die tatsachlich vom Begunstigten bzw. dessen
zugehdrigen Organisationseinheiten, z. B. Schulen in kommunaler Tragerschaft (im
Folgenden ,Einrichtungen, die zur Tatigung von Projektausgaben befugt sind“ genannt),
getatigt wurden.

Soll das Projekt ganz oder teilweise auf Grundlage tatsachlich getatigter Ausgaben
abgerechnet werden, werden die voraussichtlich anfallenden Ausgaben im Férderantrag
budgetiert und mit Zuwendungsvertrag bewilligt.

Forderfahig sind dabei nur Ausgaben,

— die zweifelsfrei dem Projekt zugeordnet werden kdnnen, d.h. direkt und ursachlich mit
dem Projekt in Verbindung stehen.

— die fur die Umsetzung des Projektes unbedingt notwendig sind,

15 Artikel 53 Absatz 1 a) der Allgemeinen Verordnung.
16 Artikel 53 Absatz 1 d) der Allgemeinen Verordnung.
17 Artikel 53 Absatz 1 c) der Dachverordnung.
18 Artikel 53 Absatz 1 d) der Dachverordnung.
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— die mit den Grundsatzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit in Einklang
stehen (siehe auch Teil 9 ,Vergabe von Auftragen im Projekt®).

Bei der Abrechnung tatsachlich getatigter Ausgaben ist immer ein Beleg vorzulegen, aus
dem hervorgeht, dass eine Zahlung tatsachlich geleistet wurde (Zahlungsnachweis). Als
Zahlungsnachweis werden sowohl Kassenbons, Kontoausziige, Bestatigungen einer
durchgefiihrten Uberweisung und andere Belegarten anerkannt.

DarUber hinaus ist der der getéatigten Ausgabe zugrundliegende Buchungsbeleg vorzulegen,
der geeignet ist, eine Bewertung der RechtsmaRigkeit und Férderfahigkeit der Ausgaben
(u.a. Rechnungen, Lohn- und Gehaltslisten, Vertrage mit Lieferanten oder Dienstleistern
oder Lieferbelege und Protokolle Gber Abnahme von Dienstleistungen, etc.) vorzunehmen.

Im Rahmen des Partnerberichts werden in der Ausgabenliste ausschlief3lich vollstandig
bezahlte Rechnungen als einzelne Ausgabenpositionen aufgenommen. Wenn eine
Rechnung in Raten bezahlt worden ist, sind als Bezahldatum die Tage der jeweiligen
Ratenzahlung anzugeben. Ein Beleg, der nicht zur Ganze bezahlt worden ist, kann nicht in
den Partnerbericht aufgenommen werden.

Alle Ausgabennachweise missen die im Geschaftsverkehr iblichen Angaben enthalten,
insbesondere jene zu Empfanger, erbrachter Leistung / Gegenstand, Betrag und Tag der
Zahlung sowie zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung, und die Zuordnung zum
genehmigten Projekt und Projektpartner eindeutig erkennen lassen. Elektronische Belege
sind als Ausgabennachweise zugelassen, soweit die im jeweiligen nationalen Recht
festgeschriebenen Anforderungen erflllt sind.

Fur die tatsachlich getatigten, projektbezogenen Ausgaben ist ein separates
Buchflihrungssystem oder ein geeigneter Buchfiihrungscode zu verwenden. Die
Buchfuhrung ist gemaR den einschlagigen nationalen Vorschriften und
Rechnungslegungsgrundsatzen des Beglnstigten zu flihren (separates
Buchfiihrungssystem)

Bei Projekten, die teilweise vereinfachte Kostenoptionen anwenden, gilt die Verpflichtung zur
EinfUhrung eines separaten Buchflihrungssystems nur fUr die tatsachlich getatigten
Ausgaben.

Nachweise werden erst auf Anforderung des nationalen Prifers in Jems hochgeladen oder
im Original vorgelegt.

3.2.7.2. Sachleistungen

Sachleistungen kénnen nur in Form von unbezahlter freiwilliger Arbeit eingebracht werden.
Andere Formen von Sachleistungen sind nicht férderfahig.

Wenn ein Projektpartner Sachleistungen (ehrenamtliche Arbeit) in das Projekt einbringt,
werden diese in voller HOhe auf der Kofinanzierungsseite angesetzt werden. Sachleistungen
werden also allein als Anteil der Eigenmittel (reiner Finanzierungsbausteien) angerechnet.

Fir die unbezahlte freiwillige Arbeit gelten folgende Voraussetzungen:

a. Artund Umfang der Leistungen sind zu definieren; Jedes Projekt muss im Antrag eine
Begrindung fur den Einsatz von ehrenamtlichen Arbeitskraften vorlegen; das Ehrenamt
soll schon grundsatzlich in der Struktur des jeweiligen Projekttragers angelegt sein und
plausibel zu den Projektaktivitaten passen;
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b. Der Wert der unbezahlten Arbeitsleistung wird unter Berlicksichtigung der fir die
Leistungserbringung erforderlichen Arbeitszeit ermittelt;

c. Die tatsachlich geleisteten Stunden an ehrenamtlicher Arbeit missen dokumentiert sein;

d. Die Sachleistung in Form von unbezahlter freiwilliger Arbeit ist als ,Sachleistung” beim
Eigenanteil auszuweisen.

e. Die Zuwendung an ein Projekt, das auch Sachleistungen umfasst, darf bei Abschluss
des Projektes nicht Uber den forderfahigen Gesamtausgaben abziglich der
Sachleistungen liegen;

3.2.7.2.1. Regelungen fur deutsche Begiinstigte

Ehrenamtliche Arbeitsleistung wird als unbezahlte freiwillige Arbeit im Rahmen des Projekts
definiert. Diese kann ausschlieRlich durch den Beglinstigten erbracht werden (z. B. durch
Vereinsmitglieder). Unter unbezahlte freiwillige Arbeit fallen auch Leistungen aus
ehrenamtlicher Tatigkeit oder dem blrgerschaftlichen Engagement, ungeachtet hierfir vom
Beglnstigten tatsachlich geleisteter Aufwandsentschadigungen.

Unbezahlte freiwillige Arbeit kann in Hohe des in Deutschland gesetzlich festgelegten
Mindestlohns abgerechnet werden.

Die unbezahlte freiwillige Arbeit ist auf Stundenbasis abzurechnen, dabei sind héchstens 10
Stunden am Tag férderfahig. Die Dokumentation der geleisteten Arbeit basiert auf einer
Arbeitszeiterfassung.

3.2.7.2.2. Regelungen fiir polnische Begiinstigte

Der Beglinstigte rechnet die unbezahlte freiwillige Arbeit auf der Basis des durchschnittlichen
Arbeitsentgelts fur eine bestimmte Arbeitsleistung in der gegebenen Region ab. In der
Werteinschatzung kénnen samtliche Kosten mitbertcksichtigt werden, die bei einer
bezahlten Arbeitsleistung durch einen Trager zu Ublichen Marktbedingungen anfallen
wirden, somit kdnnen hier die einschlagigen Sozialversicherungsbeitrdge und anfallende
Steuern 0.a. mit eingerechnet werden.

Die Abrechnung der freiwilligen unbezahlten Arbeit erfolgt auf Stundenbasis, die geleistete
Arbeitszeit ist dabei zu erfassen.

3.2.7.3. Zeitpunkt der getatigten Ausgabe
Als Zeitpunkt der getatigten Ausgabe gilt:

(1) bei monetaren Ausgaben:

(a) die per Uberweisung oder Zahlungskarte geleistet wurden — der Zeitpunkt der
Kontobelastung des Projektpartners,

(b) bei Zahlungen mit der Kreditkarte bzw. einem vergleichbaren Zahlungsinstrument mit
Zahlungsaufschub — der Zeitpunkt der Transaktion mit der Folge der Belastung der
Rechnung der Kreditkarte bzw. eines vergleichbaren Zahlungsinstruments,

(c) die in bar gezahlt wurden — der Zeitpunkt der tatsachlich geleisteten Zahlung,

(d) bei Bezahlung einer Ausgabe direkt durch einen Mitarbeiter des Beglnstigten muss
der Begunstigte die Erstattung der bezahlten Ausgabe an den Mitarbeiter belegen.
Als Zeitpunkt der getatigten Ausgabe gilt dann der Abfluss der Finanzmittel vom
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Bankkonto des Beglinstigten. Wenn der Mitarbeiter von der Einrichtung des
Beglnstigten einen Vorschuss fur die Zahlung der Projektausgabe erhalten hat, so
gilt der Zeitpunkt der tatsachlich bezahlten Rechnung u. &. als Zeitpunkt der
getatigten Ausgabe,

(e) Bei Abschreibungskosten — das Abschreibungsdatum,

(2) bei Sachleistungen — das Datum, an dem die Sachleistung erbracht wurde (das Datum
der Erbringung der unbezahlten freiwilligen Arbeit).

3.2.8. Pauschalbetrage

Im Falle von Pauschalbetragen werden alle férderfahigen Kosten oder Teile der
forderfahigen Kosten eines Projektes vorab pauschal budgetiert und spater abgerechnet. Die
Auszahlung der auf diesen Betrag anfallenden Forderung ist nicht an den Nachweis
tatsachlich getatigter Ausgaben geknupft, sondern an die Erfullung vorgegebener
Bedingungen bzw. an den Eintritt vordefinierter Ereignisse.

Im Programm kommen folgende Pauschalbetrage zur Anwendung:
e Pauschalbetrag fiir Vorbereitungskosten in Héhe von 13.200 € pro Projekt
e Pauschalbetrag fir Abschlusskosten in Hohe von 6.200 € pro Projekt.
3.2.9. Pauschalfinanzierung

Im Falle von Pauschalfinanzierungen werden Ausgaben einer Kostenkategorie unter
Anwendung eines fixen Prozentsatzes, genannt Pauschalsatz, budgetiert und spater
abgerechnet. Zwecks Berechnung der Ausgaben fir die betroffene Kostenkategorie wird der
Pauschalsatz auf die Gesamtausgaben einer oder mehrerer anderen Kostenkategorien
angewendet.

Im Programm kommen Pauschalsatze zum Einsatz fur die Berechnung von (siehe im Detail
Kapitel 3.2.11):

e Personalkosten,

e Bdro- und Verwaltungskosten,
e Reisekosten,

e Restkosten.

Im Rahmen der Antragstellung ist glaubhaft zu erldutern, dass ein projektspezifischer Bedarf
fur entsprechende Ausgaben besteht. Im Rahmen der Berichterstattung ist kein spezifischer
Nachweis zu Grund und Hohe dieser Ausgaben erforderlich. Eine Ausnahme gilt fr
Personalkosten: hier ist bei der ersten Berichterstattung nachzuweisen, dass mindestens
eine Person fur den Projektpartnertatig ist (siehe nahere Ausfihrungen im Kapitel 3.2.12).

3.2.10. Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer ist in Projekten unter EUR 5 Mio. Gesamtbudget und in den
Kleinprojektefonds uneingeschrankt forderfahig (einschl. erstattungsfahiger MwSt.). In
Projekten mit einem Gesamtbudget ab EUR 5 Mio. ist Mehrwertsteuer férderfahig, wenn sie
nach den nationalen Vorschriften nicht erstattungsfahig ist.
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HINWEIS: Die Forderfahigkeit der Mehrwertsteuer bei Projekten, bei denen die Férderung
eine Beihilfe darstellt, richtet sich nach den Bestimmungen der AGVO und hangt davon ab,
ob die Mehrwertsteuer nach nationalem Recht erstattungsfahig ist.

3.2.11. Budgetoptionen

Im Rahmen der Durchfuhrung eines Projektes stehen den Partnern 4 Budgetoptionen zur
Auswabhl, die in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst sind. Jede Budgetoption
umfasst unterschiedliche Kostenarten.

Im Rahmen der Planung der Partnerbudgets wahlen die Projektpartner die fur sie
geeignetste Budgetoption im Foérderantrag aus. Mit Abschluss des Fdrdervertrags sind die im
Jems erfassten Budgetoptionen einschliefl3lich Kostenarten fix und unveranderbar vereinbart.

Die Anderung der Budgetoptionen im Laufe der Projektumsetzung ist nicht mehr
moglich!

114



Tabelle 15 Budgetoptionen fir Partner in Projekten mit einem Gesamtbudget tiber EUR 200.000

Projektphase

Kostenkategorie

Budgetoption 1

Budgetoption 2

Budgetoption 3

Budgetoption 4

Vorbereitung

Pauschalbetrag fur Vorbereitungskosten: 13.200 € pro Projekt (nur LP)*

KK1 Personalkosten

Tatsachlich getatigte
Ausgaben

Tatsachlich getatigte
Ausgaben

Pauschalfinanzierung:
Pauschalsatz bis zu 10%
auf tatsachlich Ausgaben
getatigte der KK4-6*

Pauschalfinanzierung:
Pauschalsatz bis zu
20% auf tatsachlich
getatigte Ausgaben der
KK4 und KK5*

KK2 Biro- und
Verwaltungskosten

Pauschalfinanzierung: Pauschalsatz bis zu 10% auf Personalkosten (KK1)*

KK3 Reise- und
Unterbringungskosten

Pauschalfinanzierung:

Pauschalsatz auf Personalkosten (KK1)*

Deutsche Partner: bis zu 4%
Polnische Partner: bis zu 6%

Durchfiihrung
KK4 Kosten fiir externe
Expertise und - Tatsachlich getatigte Ausgaben
Dienstleistungen
KKS Ausrustungs- - Tatsachlich getatigte Ausgaben
kosten
KK6 Bau- und - v
Infrastrukturkosten - Tatsachlich getatigte Ausgaben -
Pauschalfinanzierung:
KK7 Restkosten Pauschalsatz bis zu 40% | - - -
auf Personalkosten (KK1)
Abschluss - Pauschalbetrag fur Abschlusskosten: 6.200 € pro Projekt (nur LP)*

*Komplettverzicht auf Nutzung der Pauschalfinanzierung oder des Pauschalbetrages mdglich
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Kostenkategorien

Forderfahige Kosten kdnnen in den folgenden Kostenkategorien veranschlagt werden:

= KK1
= KK2
= KK3
= KK4
= KK5
= KK6

= KK7

Personalkosten

Buro- und Verwaltungskosten

Reise- und Unterbringungskosten

Kosten flr externe Expertise und Dienstleistungen
Ausristungskosten

Bau- und Infrastrukturkosten

Restkosten

3.2.12. Kostenkategorie 1: Personalkosten

Personalkosten, die fur das Projekt anfallen, umfassen Bruttopersonalkosten des vom
Projektpartner auf folgender Basis beschéftigten Personals:

v Vollzeit;

\

Teilzeit mit fester Stundenzahl pro Monat

v Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat

v' auf Stundenbasis.

Die Personalkosten beschranken sich auf folgende Ausgaben:

» Lohn-/Gehaltszahlungen im Zusammenhang mit Tatigkeiten,

die die Einrichtung nicht durchfihren wirde, wenn das betreffende Vorhaben
nicht durchgefuhrt wirde,

die in einem Beschéaftigungsdokument, entweder in Form eines
Beschaftigungs- oder eines Arbeitsvertrags in einem Ernennungsbeschluss
oder per Gesetz festgelegt sind

und

die mit den in der Stellenbeschreibung des betreffenden Mitarbeiters
beschriebenen Aufgaben verbunden sind;

» alle anderen Kosten, die direkt mit den dem Arbeitgeber entstandenen und von
diesem getatigten Lohn-/ Gehaltszahlungen zusammenhangen, wie
beschaftigungsbezogene Steuern und Sozialversicherungsbeitrage einschlief3lich
Rentenbeitragen gemal VO (EG) Nr. 883/2004 vorausgesetzt, dass sie

in einem Beschaftigungsdokument oder per Gesetz festgelegt sind,

den Rechtsvorschriften, auf die im Beschaftigungsdokument Bezug
genommen wird, und den Gepflogenheiten des Landes oder der Einrichtung,
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in dem bzw. der der betreffende Mitarbeiter tatsachlich beschaftigt ist, oder
beidem entsprechen

und
e dem Arbeitgeber nicht erstattet werden kénnen.

Zahlungen an naturliche Personen, die im Rahmen eines anderen Vertrags (z. B.
zivilrechtliche Vertrage) als eines Beschaftigungs- oder Arbeitsvertrags vollzeitig fir den
Projektpartner tatig sind, konnen Lohn-/ Gehaltszahlungen gleichgestellt werden. Ein
derartiger Vertrag gilt als Beschaftigungsdokument.

Tabelle 16 Beispielhafter Katalog forderfahiger Ausgaben der KK1

Beispielhafter Katalog forderfahiger Ausgaben der KK

e Bruttogrundgehalt,

o Einkommensteuervorauszahlungen,

o Beitrage fir die Kranken- und Sozialversicherung,

e zusatzliches Jahresentgelt samt dem AG-Anteil an Beitragen,

e Pramien, Gratifikationen und Zuschlage zu Gehaltern (Funktionszulagen,
Leistungspramien), wenn sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften des
Arbeitsrechts, der Gehaltsordnung der Einrichtung des Begunstigten sowie im
Zusammenhang mit dem realisierten Projekt gewahrt wurden,

e eine Abgeltung fir den nicht in Anspruch genommenen Urlaub entsprechend den
Vorschriften des Arbeitsrechts

Beispielhafter Katalog nicht forderfahiger Ausgaben in der KK1:
(a) Jubildumspramien,

(b) Pramien, Gratifikationen oder Zuschlage, die keinen Bezug zum realisierten Projekt
haben (z. B. Nacht-, Feiertag-, Wochenendzuschlage, plnktlicher Arbeitsbeginn,
Nichtraucher, Einhaltung Arbeitsordnung),

(c) finanzielle Beihilfen aus der Staatskasse,

(d) Ausgaben fur Beitrage und fakultative Gebuhren, die nicht durch nationale
Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, es sei denn,

i. sie sind in der Arbeitsordnung oder in der Gehaltsordnung einer Einrichtung
vorgesehen,

ii. sie wurden in der betroffenen Einrichtung spatestens sechs Monate vor dem
Einreichen des Forderantrags eingeflihrt,

ii. sie stehen potenziell allen Mitarbeitern der Einrichtung zu; die Regeln fur
deren Gewahrung sind die gleichen im Falle des im Projekt tatigen Personals
und des sonstigen Personals des Beglinstigten.
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(e) Ausgaben flr zusatzliche Gesundheitsdienstleistungen, die der Arbeithehmer mittels
des Arbeitgebers bezahlt,

(f) Abfindungen, z.B. wegen des Eintritts in den Ruhestand,

(g) eine Abgeltung fir den nicht in Anspruch genommenen Urlaub, sofern keine
Umstande vorlagen, die den Urlaub unmaoglich machten, ohne dass das Projekt
dadurch beeintrachtigt wurde (Nachweis des Arbeitgebers notwendig),

(h) Einzahlungen an den Staatlichen Fonds fur die Rehabilitation behinderter Menschen
(PFRON) — (Polen),

(i) Leistungen aus dem Betrieblichen Fonds fiir Sozialleistungen an das Personal des
Projekts — (Polen),

(i) Ausgaben fir die Haftpflichtversicherung 6ffentlicher Amtsinhaber im Falle von
Schaden, die beim Ausliben der 6ffentlichen Gewalt verursacht werden

(k) Fur deutsche Projektpartner gilt das sog. Besserstellungsverbot: Personalkosten fir
ihre Beschaftigten werden nur bis zu Hohe von Personalkosten von
Landesbediensteten mit entsprechenden Tatigkeiten als forderfahig anerkannt.
Vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung werden die
forderfahigen Ausgaben nur bis zur Hohe der jeweils glltigen
Personaldurchschnittskosten des Landes anerkannt werden.

3.2.12.1. Budgetplanung - Budgetoptionen 1 und 2

Personalkosten werden als tatsachlich getatigte Ausgaben budgetiert. Das
Personalkostenbudget sollte sorgfaltig geplant werden. Im Férderantrag sind fir jeden
geplanten Projektmitarbeiter folgende Angaben zu machen:

a) Aufgabe des Mitarbeiters im Projekt (Jems Spalte: ,Funktion des Personals®)
b) projektbezogenes Anstellungsverhaltnis:

= Bei den Abrechnungsmethoden "Vollzeit" und "Teilzeit mit fester Stundenzahl
pro Monat". Anteil Projektarbeitszeit an Gesamtarbeitszeit in %

= Bei "Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat" oder "Beschaftigung auf
Stundenbasis": geschatzte Anzahl der Stunden (Jems Spalte: “Beschreibung®)

c) Dauer der Téatigkeit im Projekt in Monaten (Jems Spalte: ,Anzahl der Einheiten®)

d) Bruttopersonalkosten je Monat (bei Teilzeitprojektmitarbeiter anteilig fur Projektarbeit)
(Jems Spalte: ,Betrag pro Einheit“) In der Jems Spalte ,Einheit® ist fir jeden
geplanten Projektmitarbeiter die Bezeichnung ,Monatsgehalt (AG Brutto)“
einzutragen

Die 0.g. Angaben dienen in erster Linie der Projektbewertung und haben indikativen
Charakter. Mit dem Zuwendungsvertrag wird jedoch die maximale Gesamthéhe der
Personalkosten festgelegt. Anpassungsbedarfe, die sich im Laufe der Projektdurchfiihrung
ergeben, unterliegen der Regelungen zum Projektanderungsverfahren (Kapitel 2.8)

3.2.12.2. Abrechnungsregeln und Nachweise - Budgetoptionen 1 und 2

Je nach Anstellungsverhaltnis der beim Projektpartner beschéaftigten Mitarbeiter sind
folgende Abrechnungsregeln und Nachweispflichten zu beachten:
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3.2.12.3. Vollzeit-Projekttatigkeit

Fur Mitarbeiter, die zu 100% in einem Projekt tatig sind, sind die Personalkosten unter
Berucksichtigung der Bestimmungen in Kapitel 3.2.12 zur Ganze férderfahig.

3.2.12.3.1. Nachweise
a) Beschaftigungsdokument (z.B. Arbeitsvertrag),
b) projektspezifische Tatigkeitsbeschreibung (wenn nicht im Arbeitsvertrag enthalten),
¢) monatliche Bruttoarbeitskosten im Abrechnungszeitraum,
d) Zahlungsnachweise fur Nettogehalt und Lohnebenkosten (z.B. Kontoauszug).

Die Tatsache, dass die Person Vollzeit am Projekt arbeitet, muss entweder im Arbeitsvertrag
oder in der projektspezifischen Tatigkeitsbeschreibung angegeben werden.

3.2.12.4. Teilzeitprojekttatigkeit — feste Stundenzahl pro Monat

Fur Mitarbeiter, die mit einer festen Stundenzahl pro Monat im Projekt tatig sind, sind die
Personalkosten entsprechend des aufgewendeten Prozentsatzes der Arbeitszeit forderfahig.

3.2.12.4.1. Nachweise
a) Beschaftigungsdokument (z.B. Arbeitsvertrag),

b) projektspezifische Tatigkeitsbeschreibung (wenn nicht im Beschaftigungsdokument
enthalten),

c) monatliche Bruttoarbeitskosten im Abrechnungszeitraum,

d) Zahlungsnachweise fur Nettogehalt und Lohnebenkosten im Abrechnungszeitraum (z.B.
Kontoauszug),

e) Aufgabenzuweisungsdokument (unterzeichnet von Mitarbeiter und Vorgesetzten) mit
Angabe des Prozentsatzes der Projektarbeitszeit (z.B. Abordnung; kann weggelassen
werden, wenn die projektspezifische Tatigkeitsbeschreibung oder der Arbeitsvertrag
eine Angabe des Prozentsatzes der Projektarbeitszeit enthalt).

Der Prozentsatz der Arbeitszeit kann wahrend der Projektlaufzeit angepasst werden,
sofern dies aufgrund geanderter Aufgabenstellungen oder Pflichten des Arbeitnehmers
gerechtfertigt ist. Er bleibt aber immer fiir mindestens einen kompletten
Berichtszeitraum unverandert (6 Monate).

Wenn der Prozentsatz geandert wird, muss der Arbeitgeber eine Anpassung des
entsprechenden Dokuments vornehmen, in dem der feste Prozentsatz der monatlichen
Projektarbeitszeit festgelegt ist (z. B. Aufgabenzuweisungsdokument). Diese Anpassung
muss immer vor jedem Beginn der Anderung des Prozentsatzes durchgefiihrt werden.
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Tabelle 17 Mindestangaben Aufgabenzuweisungsdokument

Mindestangaben Aufgabenzuweisungsdokument

(fir jeden Mitarbeiter und jedes Projekt einzeln auszustellen)

¢ Grundlegende Informationen Uber das Projekt und den Mitarbeiter (Projektname,
Akronym, Partnername, Name des Mitarbeiters),

¢ Angabe des Datums, ab dem das Dokument guiltig ist,

o Selbsterklarung, dass keine Doppelfinanzierung von Personalkosten erfolgt (wenn
ein Mitarbeiter an anderen EU / 6ffentlich finanzierten Projekten beteiligt ist),

e Beschreibung der Aufgaben des Mitarbeiters im Projekt mit einem angemessenen
Detaillierungsgrad, der den angegebenen Prozentsatz widerspiegelt,

e Prozentualer Anteil der Arbeitszeit des Mitarbeiters pro Monat fir das Projekt,

e Unterzeichnung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Im Zuge der Erstellung des Partnerberichtes im Jems sind bei der Berichterstattung von
Personalkosten die in diesem Kapitel aufgefiihrten Angaben zu machen.

3.2.12.5. Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat:

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage eines Zeiterfassungssystems, das 100 % der
Arbeitszeit des Mitarbeiters abdeckt und sowohl die projektbezogenen als auch nicht
projektbezogenen Arbeitsstunden tagesgenau umfasst.

Bei teilzeitiger Abordnung mit flexibler Stundenzahl pro Monat wird die Erstattung der
Personalkosten auf der Grundlage eines Stundensatzes wie folgt berechnet:

i.  Aufteilung der zuletzt dokumentierten jahrlichen Bruttoarbeitskosten einer
Vollzeitstelle durch 1.720 Stunden.

ii. Sollten keine dokumentierten Bruttoarbeitskosten des oder eines entsprechenden
Mitarbeiters vorliegen, erfolgt die Erstattung der Personalkosten auf der Grundlage
eines Stundensatzes, wie folgt: Aufteilung der monatlichen Bruttoarbeitskosten durch
die monatliche Arbeitszeit in Stunden laut Beschaftigungsdokument. Fir den Fall,
dass im Arbeitsvertrag eine wochentliche Arbeitszeit definiert wurde, ist die
wochentliche Arbeitszeit mit dem Faktor 4,3 zu multiplizieren.

Der ermittelte Stundensatz wird mit der Anzahl der tatsachlich fiir das Vorhaben
aufgewendeten Stunden multipliziert.

3.2.12.6. Abrechnung von Personalkosten auf Stundenbasis.

Im Falle der Abrechnung auf Stundenbasis wird der Stundensatz mit der Anzahl der
tatsachlich fur das Vorhaben aufgewendeten und anhand eines Zeiterfassungssystems
ermittelten Arbeitsstunden multipliziert.

Personen, die nach dieser Methode abgerechnet werden wollen, missen sicherstellen, dass
sie:

- laut dem Beschéaftigungsdokument auf Stundenbasis tatig sind,
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- Und in ihrem Beschaftigungsdokument der Stundensatz festgeschrieben ist.

3.2.12.7. Budgetplanung - Budgetoptionen 3 und 4

Personalkosten werden mit folgenden Pauschalsatzen budgetiert:

e Budgetoption 3: bis zu 10% des forderfahigen Budgets der Kostenkategorien 4, 5
und 6

e Budgetoption 4: bis zu 20% des forderfahigen Budgets der Kostenkategorien 4 und 5

In Jems ist der vom Projekt geplante Prozentsatz zu wahlen. Der diesem Prozentsatz
entsprechende Betrag des Personalkostenbudgets (KK1) wird im Férderantrag mit Erfassung
der Budgets in den oben genannten Kostenkategorien automatisch von Jems berechnet.

Im Forderantrag ist plausibel zu erldutern, dass ein projektspezifischer Bedarf flir Personal
besteht (im Jems in Abschnitt B.1.6 Motivation oder C.3 Partnerschaft).

Der im Antrag gewahlte und mit Zuwendungsvertrag bewilligte Prozentsatz gilt fir die
gesamte Projektlaufzeit. Ein Komplettverzicht auf die Nutzung des Pauschalsatzes ist
mdglich. Eine Anerkennung von weiteren Personalkosten ist ausgeschlossen.

WICHTIG: Bei einem Komplettverzicht auf die Nutzung des Pauschalsatzes fir
Personalkosten ist auch eine Budgetierung von Ausgaben in den KK 2 Biro- und
Verwaltungskosten und KK 3 Reise- und Unterbringungskosten nicht maoglich.

3.2.12.8. Abrechnungsregeln und Nachweise - Budgetoptionen 3 und 4

Personalkosten werden als Pauschalsatze berichtet und erstattet. Im Zuge der Erstellung
des Partnerberichtes wird der Abrechnungsbetrag mit Erfassung der tatsachlich getatigten
Ausgaben in den Kostenkategorien KK 4-6 automatisch von Jems unter Anwendung des
bewilligten Prozentsatzes berechnet.

3.2.12.8.1. Nachweise

Im Rahmen der ersten Berichterstattung muss der Projektpartner nachweisen, dass
mindestens ein Mitarbeiter im Projekt fir den Projektpartner arbeitet (durch Selbsterklarung
des gesetzlichen Vertreters des Projektpartners).

3.2.13. Kostenkategorie 2: Biiro- und Verwaltungskosten

Buro- und Verwaltungskosten, die flr das im Projekt tatige Personal anfallen, umfassen
Ausgaben fir:

a) Blromiete,

b) Versicherung und Steuern fur Gebaude, in denen das Personal untergebracht ist,
sowie fur die Blroausstattung (z. B. Feuer-, Diebstahlversicherung),

¢) Nebenkosten (z.B. Strom, Heizung, Wasser),
d) Buromaterial und Buroausstattung,

e) Buchflhrung,

f) Archive,

g) Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen,
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h) Sicherheit,
i) IT-Systeme, soweit diese nicht als Ausrustungskosten zu behandeln sind,
j)  Kommunikation (z.B. Telefon, Fax, Internet, Postdienste, Visitenkarten),

k) Bankgebihren fiir Kontoeréffnung und Kontoflihrung, falls die Durchfihrung eines
Projekts die Eréffnung eines separaten Kontos erfordert,

[) Gebuhren fur transnationale Finanztransaktionen,

m) Kaffee/Tee/Kekse/Geback/belegte Brotchen usw. fur Treffen der Projektpartner (dies
gilt nicht fur Cateringleistungen, die in die Kategorie "Kosten fur externe Expertise
und Dienstleistungen" als "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation
und Durchfuhrung von Veranstaltungen oder Sitzungen" einzuordnen sind)

3.2.13.1. Budgetplanung - Budgetoptionen 2-4

Buro- und Verwaltungskosten werden ausschlieRlich mit einem Pauschalsatz von bis zu
10% der forderfahigen Personalkosten budgetiert. Dies gilt auch fur den Fall, wenn die
Personalkosten als Pauschalsatz berechnet werden (Budgetoptionen 3 und 4).

HINWEIS: Wenn auf Personalkosten vollstandig verzichtet wird, kénnen auch keine
Ausgaben in KK 2 Blro- und Verwaltungskosten budgetiert werden.

In Jems ist der vom Projektpartner geplante Prozentsatz zu wahlen. Der diesem Prozentsatz
entsprechende Betrag des Budgets flir Bliro- und Verwaltungskosten wird im Forderantrag
mit Erfassung des Budgets fur Personalkosten (KK1) automatisch von Jems berechnet.

Der im Antrag gewahlte und mit Zuwendungsvertrag bewilligte Prozentsatz gilt fir die
gesamte Projektlaufzeit. Ein Komplettverzicht auf die Nutzung des Pauschalsatzes ist
maoglich. Eine Anerkennung von weiteren Blro- und Verwaltungskosten ist ausgeschlossen.

3.2.13.2. Abrechnungsregeln und Nachweise - Budgetoptionen 2-4

Buro- und Verwaltungskosten werden mit einem Pauschalsatz von bis zu 10% der
forderfahigen Personalkosten (KK1) berichtet und erstattet. Im Zuge der Erstellung des
Partnerberichtes wird der Abrechnungsbetrag mit Erfassung der férderfahigen
Personalkosten unter Verwendung des mit Zuwendungsvertrag festgelegten Pauschalsatzes
automatisch von Jems berechnet.

3.2.13.3. Nachweise

Es sind keine Nachweise erforderlich.
3.2.14. Kostenkategorie 3: Reise- und Unterbringungskosten

Reise- und Unterbringungskosten, die fir das im Projekt tatige und bei Projektpartnern
angestellte Personal anfallen, umfassen Ausgaben fir:

a) Reisekosten (z.B. Fahrkarten, Reiseversicherung, Kraftstoff, Kilometergeld,
Parkgeblhren),

b) Verpflegungskosten,
¢) Unterbringungskosten,
d) Visagebuhren,

122



e) Tagegelder bzw. Mahlzeiten, wenn keine Tagegelder bezahlt werden.

3.2.14.1. Budgetplanung — Budgetoptionen 2-4

Reise- und Unterbringungskosten werden ausschlie3lich mit den folgenden
landesspezifischen Pauschalsatzen auf Basis der geplanten Personalkosten (KK1)
budgetiert:

e bis zu 4% fir deutsche Projektpartner,
e bis zu 6% fur polnische Projektpartner.

Dies gilt auch fir den Fall, wenn die Personalkosten als Pauschalsatz berechnet werden
(Budgetoptionen 3 und 4).

WICHTIG: Wenn auf Personalkosten vollstandig verzichtet wird, ist es auch nicht méglich,
Ausgaben in KK 3 Reise- und Unterbringungskosten zu veranschlagen.

WICHTIG: Ausgaben fir Reise und Unterbringung von Projektteilnehmern, externen
Sachverstandigen und Dienstleistern sind in der Kategorie "Kosten flr externe Expertise und
Dienstleistungen" gemaR den fir externe Dienstleistungen geltenden Forderfahigkeitsregeln
enthalten (z. B. Transport, Hotel, Verpflegung).

In Jems ist der vom Projektpartner geplante Prozentsatz zu wahlen. Der diesem Prozentsatz
entsprechende Betrag des Budgets fur Reise- und Unterbringungskosten wird im
Forderantrag mit Erfassung der Personalkosten automatisch von Jems berechnet.
Projektpartner missen vorab den flr sie mafgeblichen Prozentsatz bis zu 4% bzw. bis zu
6% selbst im Foérderantrag erfassen.

Im Forderantrag ist plausibel zu erldutern, dass ein projektspezifischer Bedarf flir Reisen-
und Unterbringung besteht.

Der im Antrag gewahlte und mit Zuwendungsvertrag bewilligte Prozentsatz gilt fir die
gesamte Projektlaufzeit. Ein Komplettverzicht auf die Nutzung des Pauschalsatzes ist
moglich. Eine Budgetierung von weiteren Reise- und Unterbringungskosten, die als
tatsachliche Ausgaben abgerechnet werden sollten, ist ausgeschlossen.

3.2.14.2. Abrechnungsregeln und Nachweise - Budgetoptionen 2-4

Reise- und Unterbringungskosten werden mit einem landesspezifischen Pauschalsatz von
bis zu 4% der forderfahigen Personalkosten (KK1) fur deutsche Partner und bis zu 6% flr
polnische Partner berichtet und erstattet. Im Zuge der Erstellung des Partnerberichtes wird
der Abrechnungsbetrag bei Eintragung der forderfahigen Personalkosten von Jems
automatisch unter Verwendung des mit Zuwendungsvertrag festgelegten Pauschalsatzes
berechnet.

3.2.14.3. Nachweise

Es sind keine Nachweise erforderlich.
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3.2.15. Kostenkategorie 4: Kosten fiir externe Expertise und Dienstleistungen

Im Rahmen dieser Kategorie sind Ausgaben der Begunstigten féorderfahig, die auf Grundlage
von Vertragen/Vereinbarungen'® sowie Rechnungen mit externen Auftragnehmern getatigt
wurden. Die Rechnungslegung zwischen den Projektpartnern ist ausgeschlossen.

Externe Expertise und Dienstleistungen umfassen projektrelevante Ausgaben fur:

a) Studien oder Erhebungen (z.B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere,
Planungskonzepte Handbucher),

b) erforderliche projektspezifische berufliche Weiterbildung,
c) Ubersetzungen,
d) Entwicklung, Anderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen und Websites,

e) Werbung, Kommunikation, Offentlichkeitsarbeit, Werbeartikel und -maRnahmen
(einschl. Preise und Pokale, soweit diese einen Nutzen fir das Projekt darstellen)
oder Information im Zusammenhang mit einem Projekt oder dem Programm,

f) Finanzverwaltung,

g) Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchfihrung von
Veranstaltungen oder Sitzungen (einschl. Raummiete, Catering, Dolmetscherdienste,
Miete technischer Ausristungen, Transportdienstleistungen, GEMA bzw. ZAIKS-
Gebuhren, Ausgaben fur Sanitaranlagen und Objektbewachung),

h) Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Teilnahmegebuhren),

i) Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und finanzielle Expertise,
sonstige Beratungs- und Prifungsdienstleistungen

i) Rechte des geistigen Eigentums,

k) Gewahrung von Garantien durch eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut, sofern
dies aufgrund von Unions- oder nationalen Vorschriften oder in einem vom
Begleitausschuss angenommenen Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist,

I) Honorare, Reise- und Unterbringungskosten von externen Sachverstandigen,
Referenten, Dienstleistern

m) sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und Dienstleistungen.

Die Wahl eines Experten/einer externen Dienstleistung muss unter Berlcksichtigung der
Vergaberegeln, die im Teil 9 beschrieben wurden, erfolgen.

3.2.15.1. Budgetplanung - Budgetoptionen 2-4

Ausgaben fir externe Expertise und Dienstleistungen werden als tatsachlich getatigte
Ausgaben budgetiert. Im Férderantrag sind fir jede geplante Beschaffung folgende Angaben
zu machen:

e Beschreibung der externen Dienstleistung (Jems Spalte: “Bezeichnung®),

19 GemaR nationalen Vorschriften.
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¢ nahere Erlauterung (z.B. zum Umfang) der Dienstleistung (Jems Spalte:
“Beschreibung®)

o falls relevant, Investition, in deren Rahmen die externe Dienstleitung beauftragt
werden soll (Jems Spalte: Investition),

e geplanter Auftragswert (Jems Spalte: ,Preis pro Einheit®).

Das Budget fir externe Expertise und Dienstleistungen sollte sorgfaltig geplant werden. Die
0.9. Angaben dienen in erster Linie der Projektbewertung und haben indikativen Charakter.
Mit dem Zuwendungsvertrag wird jedoch die maximale Gesamthéhe des Budgets flr externe
Expertise und Dienstleistungen festgelegt.

Um die geplanten Ausgaben flr externe Expertise und Dienstleistungen genau abschatzen
zu koénnen, sollten Markterkundungen durchgeflihrt werden, deren Ergebnisse dem
Forderantrag zum Zeitpunkt der Einreichung im Rahmen des Calls beizufiigen sind (siehe
,pDownloads — Anlagen zum Antrag® auf der Website des Programms).

3.2.15.2. Abrechnungsregeln und Nachweise - Budgetoptionen 2-4

Ausgaben fir externe Expertise und Dienstleistungen werden als tatsachlich getatigte
Ausgaben berichtet und erstattet. Es sind folgende Abrechnungsregeln zu beachten:

o Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen kénnen nur fir im Forderantrag
angegebene Projektaktivitaten abgerechnet werden

o Bei der Beauftragung externer Experten und Dienstleitungen sind die gesetzlichen
Beschaffungsregeln zu beachten (siehe Teil 9).

o Gegebenenfalls missen die von Experten oder Dienstleistern erbrachten Leistungen
programmspezifische Kommunikationsanforderungen erfillen (siehe Kapitel 2.2.6).

Im Zuge der Erstellung des Partnerberichtes im Jems sind bei der Berichterstattung von
externen Kosten und Dienstleistungen die in diesem Kapitel aufgefuhrten Angaben zu
machen.

3.2.15.3. Nachweise

Die folgenden Nachweise sind im Zuge der Berichterstattung vorzuhalten:

¢ Nachweis des Beschaffungsprozesses je nach Art des Projektpartners und
Auftragsvolumen (siehe Teil 9),

e Vertrag oder schriftliche Vereinbarung zur Festlegung der zu erbringenden
Leistungen mit eindeutigem Bezug auf das Projekt / Programm. Bei
Sachverstandigen, die auf der Grundlage eines Tages- oder Stundenhonorars
bezahlt werden, sind der geltende Tages- oder Stundensatz zusammen mit der
Anzahl der vereinbarten Tage oder Stunden und der Gesamtbetrag des Vertrags
anzugeben. Jede Vertragsanderung hat den geltenden Vergabevorschriften zu
entsprechen und muss dokumentiert werden.

e Rechnung oder Erstattungsantrag mit allen relevanten Informationen gemaf den
geltenden Rechnungslegungsvorschriften einschlief3lich Hinweis auf das Projekt /
Programm (Projektname oder Akronym),
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Beleg des Arbeitsergebnisses des externen Sachverstandigen, des gelieferten
Produkts bzw. der erbrachten Dienstleistung,

Bei Veranstaltungs- und Bewirtungskosten: Von Teilnehmern unterschriebene
Teilnahmebestatigungen bzw. Teilnehmerlisten, Dokumentation der Veranstaltung
(z.B.: Pressenachricht, Protokoll, Fotos, etc.),

Zahlungsnachweis (z. B. Auszug aus dem Buchhaltungssystem des Projektpartners,
Kontoauszug)

3.2.16. Kostenkategorie 5: Ausriistungskosten

Die Kostenkategorie Ausristungskosten umfasst projektrelevante Ausgaben, die nicht
bereits in der KK 2 Biro- und Verwaltungskosten erfasst sind, flr den Kauf, die Anmietung
oder das Leasing von:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

IT-Hard- (z.B. PC, Monitor, Beamer, Kamera) und Software (z.B. Lizenzgebuhren),
Mobiliar und Ausstattung

Laborausrustung,

Maschinen und Instrumente,

Werkzeuge,

Fahrzeuge und sonstige fiir das Projekt erforderliche besondere Ausristung.

Hinweis! Die Anschaffung von Fahrzeugen, die fossile Brennstoffe verbrennen, ist
ausgeschlossen; es gelten zwei Ausnahmen gemal Artikel 7 1) h) iii der EFRE-VO —
,Saubere” Fahrzeuge iSd RL 2009/33/EG und Fahrzeuge, die fir den Einsatz durch
Katastrophenschutzdienste und Feuerldschdienste konstruiert und gebaut oder angepasst
wurden).

Ausristungskosten betreffen Anschaffungen fir das Projekt, die entweder selbst unmittelbar
Projektgegenstand oder notwendig sind, um die Projektinhalte zu bearbeiten oder die
avisierten Projektergebnisse herzustellen oder anderweitig zu erreichen.

Gefordert wird nur Ausriistung, die einen eindeutigen grenzuberschreitenden
Nutzungszweck besitzt. Dieser ist im Forderantrag ausreichend zu begrinden.

Die Anschaffung gebrauchter Ausriistung ist unter folgenden Bedingungen foérderfahig:

ihr Preis Ubersteigt nicht den auf dem betreffenden Markt allgemein tblichen Preis

sie weist die fur das Projekt erforderlichen technischen Eigenschaften auf und
entspricht den geltenden Normen und Standards.

sie wurde in den letzten sieben Jahren nicht anderweitig aus kohasionspolitischen
EU-Fonds oder aus inlandischen Mitteln geférdert (Erklarung der verlaufenden Partei)

Die verkaufende Partei hat die Herkunft der Sachanlage genannt (Erklarung der
verkaufenden Partei).

Fur Ausristungskosten, die Teil einer Investition sind, gelten die Zweckbindungsfristen, die
im Zuwendungsvertrag festgelegt sind (siehe auch Kap. 2.7.2.1).

126



3.2.16.1. Budgetplanung - Budgetoptionen 2-4

Ausristungskosten werden als tatsachlich getatigte Ausgaben budgetiert. Im Férderantrag
sind fUr jede geplante Beschaffung folgende Angaben zu machen:

e Ausristungskategorie (Jems Spalte: ,Beschreibung®),

e Ausristungsgegenstand, Anzahl und geplante Art der Beschaffung (Kauf, Anmietung
oder Leasing) sowie weitere relevante Infos (z. B. Abschreibung o. &.) (Jems Spalte:
“Bemerkungen®),

o falls relevant, Investition, in deren Rahmen die Ausristung angeschafft werden soll
(Jems Spalte: ,Investition®),

e geplante Kosten pro Ausristungskategorie (Jems Spalte: “Preis pro Einheit").

Das Budget fur Ausristungskosten sollte sorgfaltig geplant werden. Im Rahmen der
Durchfiihrung des Projektes dirfen in der Regel nur Ausristungsgegenstande abgerechnet
werden, die in der zuletzt gultigen Version des Férderantrags im Jems benannt wurden.

Um die geplanten Beschaffungskosten genau abschatzen zu kénnen sind Markterkundungen
durchzufihren, deren Ergebnisse dem Férderantrag zum Zeitpunkt seiner Einreichung im
Rahmen des Calls als Anlage beizufiigen sind.

Ausristungskosten sind in der Regel Investitionen (siehe Definition im Glossar) und missen
im Jems im Abschnitt C.4 Arbeitsplan im entsprechenden Arbeitspaket (Reiter: Investition)
angelegt und beschrieben werden.

Ausstattungskosten, die Teil einer (z. B. baulichen) Investition sind (flr deutsche
Projektpartner: Kostengruppe 600 der DIN 276), sind in der KK 5 zu budgetieren (z. B.
allgemeine, besondere und informationstechnische oder sonstige Ausstattung wie Schilder,
Wegweiser, Informations- und Werbetafeln).

3.2.16.2. Abrechnungsregeln und Nachweise - Budgetoptionen 2-4

Ausrustungskosten werden als tatsachlich getatigte Ausgaben berichtet und erstattet. Es
sind folgende Abrechnungsregeln zu beachten:

e Es kodnnen nur Ausrustungskosten abgerechnet werden, die in der zuletzt gultigen
Version des Férderantrags zum Zeitpunkt der Abrechnung aufgefuhrt sind.
Ausgenommen davon sind alternative Ausrustungsgegenstande, die denselben
Zweck erflllen (z. B. anstelle des geplanten Laptops fur den Projektmanager kann
auch ein Tablet erworben werden).

e Bei der Beschaffung von Ausristungsgegenstanden sind die Beschaffungsregeln zu
beachten (siehe Teil 9).

o Gegebenenfalls missen bei Ausriistungsgegenstanden die programmspezifischen
Kommunikationsanforderungen beachtet werden (siehe Kapitel 2.2.6).

e Ausristungskosten sind in voller Hohe forderfahig, wenn die Ausriistung
selbst Gegenstand des Projekts ist und nur fur dieses genutzt wird, d.h. direkt zum
Erreichen des Projektergebnisses beitragt.
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Ausriistung, die nicht allein fiir das Projekt genutzt wird, ist anteilig forderfahig,
d.h. nur solange und soweit sie firs Projekt angeschafft und genutzt wird. Dabei
gelten folgende Regeln:

e bei ,geringfugigen bzw. geringwertigen Wirtschaftsgltern®, entsprechend
nationaler Reglungen, kénnen die Kosten in voller Héhe berichtet werden,

e bei aktivierungspflichtigen Wirtschaftsgutern wird die nach den Grundsatzen
ordnungsgemaler Buchfihrung ermittelte Wertminderung (Abschreibung)
wahrend der Projektdauer anerkannt. Die Hohe der einzelnen
Abschreibungsbetrage und die mafigebliche Dauer des
Abschreibungszeitraums orientieren sich an den jeweiligen nationalen
steuerrechtlichen Bestimmungen. Forderfahig ist der Teil der Abschreibungen,
der entsprechend des projektspezifischen Nutzungsgrads wahrend der
Projektlaufzeit anfallt. Bilanzfihrende Projektpartner missen das
Abschreibungsgut entsprechend nationaler Gesetzgebung im
Anlagevermdgen aktivieren

e es istimmer der Anteil der Nutzung im Projekt anzugeben.

Leasing: Gefordert werden kdnnen Leasingausgaben die nicht die unmittelbare
Eigentumsubertragung auf den Projektpartner zur Folge haben. Berichtet werden darf
nur der tatsachlich geleistete Teil der Leasingrate, der fur die Kapitalriickzahlung
bestimmt ist. Nicht forderfahige Ausgaben sind solche, die im Zusammenhang mit
dem Leasingvertrag stehen (z.B. Versicherungskosten, Marge des Leasinggebers).
Der Hochstbetrag der berichteten Kosten darf nicht héher sein als der marktibliche
Wert des geleasten Gutes. Der berichtete Betrag darf nicht héher sein als:

o der Betrag, der im Kaufbeleg des Lieferanten des geférderten Gutes an den
Leasinggeber steht — dies gilt fir Guter, die nicht friiher als zwolf Monate vor der
Antragstellung durch den Projektpartner angeschafft wurden.

e der marktubliche Wert des geleasten Gutes, welcher durch einen ermachtigten
Gutachter oder in Anlehnung an eine durch den Projektpartner dargestellten
Methode geschatzt wurde - dies gilt fir Guter, die friher als zwdlf Monate vor der
Antragstellung durch den Projektpartner angeschafft wurden. Anstelle der
Schatzung reicht die nachzuweisende Auswahl des geleasten Gutes im Zuge
eines Ausschreibungsverfahrens/der Angebotsabfrage aus.

Im Zuge der Erstellung des Partnerberichtes im Jems sind bei der Berichterstattung von
Ausristungskosten die in diesem Kapitel aufgefiihrten Angaben zu machen.

3.2.16.3. Nachweise

Die folgenden Nachweise sind im Zuge der Berichterstattung vorzuhalten:

Nachweis des Beschaffungsprozesses (Bekanntmachung, Auswahl, Vergabe, etc.)
im Einklang mit den Beschaffungsregeln je nach Art des Projektpartners und
Auftragsvolumen (siehe Teil 9),

Bestellbestatigung mit Details zum bestellten Ausrustungsgegenstand,

Lieferschein und Rechnung oder Erstattungsantrag mit allen relevanten
Informationen gemaf den geltenden Rechnungslegungsvorschriften,
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e im Falle von Abschreibungskosten: Berechnungsschema der Abschreibung,

e im Falle anteilig berechneter Ausristung: festgelegte Methode zur Zuweisung des
Nutzungsanteils im Projekt,

o Fotodokumentation oder jedes andere Mittel, das zum Nachweis des Vorhandenseins
der Ausrlstung erforderlich ist,

e Zahlungsnachweis (z. B. Auszug aus dem Buchhaltungssystem des Projektpartners,
Kontoauszug).

3.2.17. Kostenkategorie 6: Bau- und Infrastrukturkosten

Die Kostenkategorie ,Kosten von Infrastruktur und Bauarbeiten umfasst projektrelevante
Ausgaben fir:

o den Erwerb von Grundstiicken gem. Art 64 (1) lit b) der VO (EU) 2021/1060,
e Baugenehmigungen
e Baumaterial,
o Arbeitskrafte (zur Schaffung der Infrastruktur) und
e besondere Arbeiten (z. B. Bodensanierungen oder Minenrdumung).
Gefordert werden nur Ausgaben in Verbindung mit der Erstellung und Inbetriebnahme von:
¢ Infrastruktur grenziiberschreitender Art oder
¢ Infrastruktur, zum Zweck grenziberschreitender Zusammenarbeit.

Alle Ausgaben mussen sichtbar mit den ProjektmalRnahmen verbunden, begriindet und fur
eine wirksame Projektumsetzung notwendig sein. Darlber hinaus sind die in Kapitel 1.7
erlauterten Festlegungen fir férderfahige investive Mallinahmen fir die jeweiligen
spezifischen Ziele zu beachten?.

Eine weitere Voraussetzung fir die Bewilligung von Infrastrukturinvestitionen ist das
Vorliegen einer Bewertung der Klimavertraglichkeit der MaBnahme gemaR Art. 22 (4) j
der Verordnung (EU) 2021/1059. Zudem muss bei MalRnahmen, die gemaf nationalem
Recht UVP-pflichtig sind, vor Bewilligung eine Umweltvertraglichkeitspriifung durchgeflihrt
worden sein.

Nahere Details zu den einzureichenden Anlagen in Zusammenhang mit Bau- und
Infrastrukturmafnahmen sind auf der Webseite des Programms verdéffentlicht.

Fir Investitionen in die Infrastruktur und BaumafRnahmen, die Inhalt eines Projektes sind,
gelten die Zweckbindungsfristen, die im Zuwendungsvertrag festgelegt sind (siehe auch

Kapitel 2.7.2).

20 Siehe hierzu auch spezifische Foérdervoraussetzungen fiir die Forderfahigkeit von Investitionen in
den einzelnen Spezifischen Zielen — Anlagen 1.1-1.6 zum Programmhandbuch
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Tabelle 18 Beispielhafter Katalog forderfahiger Ausgaben der KK 6:

Beispielhafter Katalog forderfahiger Ausgaben der KK 6:

o Kosten der Baugenehmigung,

o Kosten des Grundstiickserwerbs (ausgenommen Kosten gemaf VO (EU)
Nr. 2021/1060, Art. 64 (1) a) und b),

o Kosten fUr vorbereitende bauliche MaRnahmen (z. B. Herrichten des Grundstiicks,
Erschlieung),

o Kosten flr die Baukonstruktion (z. B. Erdbau, Griindung, Auf3en- und Innenwande,
Decke, Dach),

o Kosten flr technische Anlagen (z. B. Abwasser-, Wasser-, Gas-, Kommunikations-
und elektrische Anlagen),

e Kosten fur bauliche Mallnahmen an Auf3enanlagen und Freiflachen,

o Kosten flr Aus- oder Umbau bzw. Renovierung von Raumlichkeiten und
technischer Infrastruktur,

o Kosten flr bauliche MalRnahmen an der grenziberschreitenden touristischen
Wegeinfrastruktur

o Kosten fir bauliche MalRhahmen an grenziberschreitender Radwegeinfrastruktur
(fir deutsche Projektpartner sieche Merkblatt Modernisierung von touristischen
Radwegen).

WICHTIG: Ausstattungskosten, die Teil einer (z. B. baulichen) Investition sind (fir deutsche
Projektpartner: Kostengruppe 600 der DIN 276), sind in der KK 5 zu budgetieren (z. B.
allgemeine, besondere und informationstechnische oder sonstige Ausstattung wie Schilder,
Wegweiser, Informations- und Werbetafeln).

3.2.17.1. Budgetplanung - Budgetoptionen 2-3

Kosten fiur Infrastruktur und Bauarbeiten werden als tatsachlich getatigte Ausgaben
budgetiert. Im Férderantrag sind die Kosten wie folgt aufzuschlisseln:

e Beschreibung der Baukosten(gruppe) (Jems Spalte: ,Beschreibung®)
e Nahere Erlauterung der Baukosten (Jems Spalte: “Bemerkungen®)

e Investition, fUr die die Infrastruktur und Bauarbeiten durchgeflihrt werden sollen
(Jems Spalte: Investition),

e geplante Kosten der Bauarbeiten (Jems Spalte: ,Preis pro Einheit®).

Das Budget fur Infrastruktur- und Bauarbeiten sollte sorgfaltig geplant werden. Im Rahmen
der Durchfiihrung des Projektes durfen in der Regel nur solche Bau- und Infrastrukturkosten
abgerechnet werden, die auch im Férderantrag aufgelistet sind. Die Planung der baulichen
MafRnahme einschl. der Kostenaufschlisselung fur den Antrag sollte durch einen
Fachexperten erfolgen.
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Um die Kosten genau abschatzen zu kénnen, wird allen Antragstellern empfohlen,
Markterkundungen durchzufihren, deren Ergebnisse dem Férderantrag zum Zeitpunkt
seiner Einreichung im Rahmen des Calls als Anlage beizufugen sind (siehe Details unter
,Downloads — Anlagen zum Antrag® auf der Website des Programms).

WICHTIG: Fur Bau- und Infrastrukturmaf3nahmen sind zusammen mit dem Foérderantrag
Bauplanungsunterlagen entsprechend der Liste von mit dem Antrag einzureichenden
Anlagen einzureichen (,Downloads — Anlagen zum Antrag“ auf der Website des
Programms).

Deutsche Projektpartner missen mit dem Antrag Planungsunterlagen der Leistungsphase 3 (LPh
3), Entwurfsplanung, nach HOAI vorlegen. Detaillierte Auflistung der einzureichenden Unterlagen
ist dem Dokument ,Anlagen zum Antrag“ zu entnehmen.

Polnische Projektpartner miissen mit dem Antrag ebenso eine technische Dokumentation
vorlegen, die von der Art der baulichen Ma3nahmen anhangt — siehe ,Anlagen zum Antrag*“.

Voraussetzung fir die Bewilligung von Bau- und Infrastrukturinvestitionen ist das Vorliegen
einer Baugenehmigung gemaR nationalem Recht.

3.2.17.2. Abrechnungsregeln und Nachweise - Budgetoptionen 2-3

Kosten von Infrastruktur und Bauarbeiten werden als tatsachlich getatigte Ausgaben
erstattet. Es sind folgende Abrechnungsregeln zu beachten:

e Es kdnnen nur Infrastruktur- und Baukosten abgerechnet werden, die in der zuletzt
gultigen Version des Férderantrags im Jems aufgefihrt sind.

¢ Bei der Beschaffung bzw. Beauftragung sind die Regeln flr die Vergabe von
Auftragen zu beachten (siehe Teil 9).

o Gegebenenfalls missen bei Bau- und Infrastrukturmafnahmen die
programmspezifischen Kommunikationsanforderungen beachtet werden (siehe

Kapitel 2.2.6).

¢ Die Grundstiicke oder Gebaude, in denen die Arbeiten durchgefihrt werden, missen
Eigentum des Projektpartners sein oder der Projektpartner muss langfristige
rechtsverbindliche Vereinbarungen getroffen haben, dass sich die betreffenden
Grundstlicke oder Gebaude in der Verfugungsberechtigung / Nutzungsiberlassung
des Projektpartners befinden, um die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit
(einschlieRlich Instandhaltung) zu erflllen.

¢ Bilanzfihrende Projektpartner missen die Kosten der Infrastruktur im
Anlagevermdgen aktivieren.

e Wenn nur ein Teil der Ausgaben fur den Grunderwerb als férderfahig anerkannt
werden kann, dann gelten die Ausgaben fir den Grunderwerb nur unter den
nachstehenden Bedingungen als forderfahig:

— entsprechend dem Anteil der férderfahigen Ausgabe fur den Grunderwerb an
den Gesamtkosten des Grunderwerbs — bei Ausgaben fur den Grunderwerb,
deren Hohe proportional zum Wert des Grundstlicks ermittelt wird (z. B.
Notargebuhren),

— in voller Héhe — wenn sich die getatigte Ausgabe ausschliellich aus den zu
erfullenden Erfordernissen der Programmumsetzung ergab (z. B. Ausgaben
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fur die Erstellung des Gutachtens, wenn das ansonsten nicht erforderlich
ware).

Im Zuge der Erstellung des Partnerberichtes im Jems sind bei der Berichterstattung von
Kosten fir Infrastruktur und Bauarbeiten die in diesem Kapitel aufgeflihrten Angaben zu
machen.

3.2.17.3. Nachweise

Die folgenden Nachweise sind im Zuge der Berichterstattung vorzuhalten:

e Alle erforderlichen Genehmigungen fur die Ausfuhrung der Arbeiten, ausgestellt von
den zustandigen nationalen/regionalen/lokalen Behdrden,

e Bestatigungen hinsichtlich veranderter Eigentumsverhaltnisse fir das Grundstlick
oder die Gebaude, in denen die Arbeiten ausgefihrt werden sollen
(Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Pachtvertrag (Laufzeit min. so lang wie
Zweckbindungszeitraum),

o Nachweis des Beschaffungsprozesses (Bekanntmachung, Auswahl, Vergabe, etc.)
im Einklang mit den gesetzlichen nationalen oder den EU-Beschaffungsregeln je
nach Auftragsvolumen und Art des Projektpartners (siehe Teil 9),

o Vertrag oder schriftliche Vereinbarung zur Festlegung der zu erbringenden
Leistungen mit eindeutigem Bezug auf das Projekt / Programm. Bei Vertragen, die
auch ein Tages- oder Stundenhonorar enthalten, muss dieses zusammen mit der
Anzahl der vereinbarten Tage oder Stunden und dem Gesamtbetrag des Vertrags
angegeben werden. Jede Vertragsanderung hat den geltenden Vergabevorschriften
zu entsprechen und muss dokumentiert werden.

¢ Rechnung mit allen relevanten Informationen gemafR den geltenden
Rechnungslegungsvorschriften einschliel3lich Hinweis auf das Projekt / Programm
(Projektname oder Akronym) sowie einer ausfuhrlichen Beschreibung der Bau- und
InfrastrukturmalRnahme bzw. der vertragsgemaf durchgefihrten Arbeiten,

o Fotodokumentation oder jedes andere Mittel, das zum Nachweis der Umsetzung der
Bau- und Infrastrukturmafnahme erforderlich ist,

e Zahlungsnachweis (z. B. Auszug aus dem Buchhaltungssystem des Projektpartners,
Kontoauszug).

3.2.18. Kostenkategorie 7: Restkosten

Die Kostenkategorie ,Restkosten” dient ausschlieRlich der Budgetierung und Abrechnung
des sogenannten ,40% Restkostenpauschalsatzes® von Partnern mit der Budgetoption 1

(siehe Kapitel 3.2.11).

Der Pauschalsatz steht fiir die Gesamtheit der Biro- und Verwaltungskosten (KK 2), Reise-
und Unterbringungskosten (KK 3), Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen (KK 4),
Ausrustungskosten (KK 5) und Infrastruktur- und Baukosten (KK 6).

3.2.18.1. Budgetplanung - Budgetoption 1

~,Restkosten” der KK 7 werden ausschlief3lich mit einem Pauschalsatz von bis zu 40% der
forderfahigen Personalkosten (KK1) budgetiert.
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In Jems soll der im Projekt geplante Prozentsatz gewahlt werden. Das Budget flr
~Restkosten® wird im Férderantrag mit Erfassung des Budgets fir Personalkosten
automatisch von Jems berechnet.

Im Forderantrag ist plausibel zu erlautern, dass ein projektspezifischer Bedarf flir Restkosten
besteht (z.B. flr Reisen, externe Dienstleistungen, Ausristung oder Baumaflnahmen).

3.2.18.2. Abrechnungsregeln und Nachweise - Budgetoption 1

Ausgaben der Kategorie ,Restkosten“ werden mit einem Pauschalsatz von bis zu 40% der
forderfahigen Personalkosten (KK1) berichtet und erstattet. Im Zuge der Erstellung des
Partnerberichtes wird der Abrechnungsbetrag mit Erfassung der forderfahigen
Personalkosten automatisch von Jems berechnet. Eine zusatzliche Anerkennung tatsachlich
getatigter Ausgaben im Rahmen der Kostenkategorien 2-6 ist nicht méglich.

3.2.18.3. Nachweise

Es sind keine Nachweise erforderlich.
3.2.19. Pauschalbetrage fiir Vorbereitungskosten

In der Vorbereitungskostenpauschale sind Ausgaben enthalten, die vor Beginn eines
Projektes, d.h. bis zum Datum des Beginns des Durchflihrungszeitraums (siehe Kapitel
3.2.5), anfallen und unmittelbar mit der Projektvorbereitung zusammenhangen. Als Beginn
des Projekts ist grundsatzlich der Abschluss eines der Ausfuihrung zuzurechnenden
Lieferungs- oder Leistungsvertrages bzw. das Datum der ersten getatigten Ausgabe bei
Auftragen, die keines Vertrages bedurfen, zu werten (siehe auch Kapitel 3.1.10)

Von der Vorbereitungskostenpauschale sind insbesondere folgende Ausgaben erfasst:

e Studien, Expertisen, Gutachten zur Durchfiihrbarkeit des Projektes (einschl.
Bauplanung / Bauvorbereitung bis einschl. Leistungsphase 3 HOAI oder vergleichbar,
siehe Kapitel 3.2.18.1),

e Partnertreffen, Reisekosten Abstimmung zur Themenfestlegung, zu geplanten
Aktivitaten und zur Basis der Zusammenarbeit, Uberlegungen zu ausgewogener und
effektiver Projektstruktur

e Ubersetzungs- bzw. Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit der
Projektvorbereitung

e Verfassen und ggf. Uberarbeiten des Projektantrags,
e Personalausgaben in Zusammenhang mit der Projektvorbereitung.

Projektvorbereitungskosten durfen nicht als tatsachlich getatigte Ausgaben abgerechnet
werden. Ausgaben, die von der Vorbereitungskostenpauschale abgedeckt sind, durfen nicht
als Ausgaben fiir die Durchflihrung des Projektes abgerechnet werden.

Der Pauschalbetrag ist dem Leadpartner zugeordnet. Eine eventuelle Aufteilung des
Pauschalbetrags zwischen den Projektpartnern ist in der Partnerschaftsvereinbarung
festzusetzen. Der Leadpartner ist daflir zustandig, die Zahlungen an die Projektpartner
entsprechend der Bestimmungen der Partnerschaftsvereinbarung zu leisten.
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3.2.19.1. Budgetplanung — alle Budgetoptionen

Projekte kdnnen Vorbereitungskosten als Pauschalbetrag in Héhe von EUR 13.200
(Gesamtkosten) pro Projekt im Férderantrag im Abschnitt E.1 budgetieren. Sie werden dem
Partnerbudget des Leadpartners zugeordnet.

Alternativ ist ein Komplettverzicht auf Nutzung des Pauschalbetrags moglich. Eine
zusatzliche Budgetierung von weiteren Vorbereitungskosten, die in Form von tatsachlich
getatigten Ausgaben abzurechen waren, ist ausgeschlossen.

Die Budgetierung der Vorbereitungskostenpauschale ist weiterhin ausgeschlossen fir:

e Projekte, die andere EU-Mittel erhalten, die speziell fir die Entwicklung des
Foérderantrags vorgesehen sind,

o Projekte mit einem Gesamtbudget bis maximal EUR 200.000,
o die Kleinprojektefonds.
3.2.19.1.1. Abrechnungsregeln und Nachweise — alle Budgetoptionen

Vorbereitungskosten werden durch den Leadpartner als Pauschalbetrag in Héhe von 13.200
EUR mit dem ersten Projektbericht im Jems berichtet. Der Betrag wird automatisch
berechnet.

Als Nachweis fur die Auszahlung des EFRE-Forderbetrags (EUR 10.560 bei 80% EFRE-
Forderquote) dient der beidseitig unterschriebene Zuwendungsvertrag.

Der Forderbetrag wird an den Leadpartner ausgezahlt. Dessen weitere Aufteilung wird der
Projektpartnerschaft tiberlassen. Den Projekten wird empfohlen, eine entsprechende
Festlegung im Partnerschaftsvereinbarung zu treffen.

3.2.20. Pauschalbetrage fiir Abschlusskosten

In der Abschlusskostenpauschale sind Ausgaben enthalten, die nach Beendigung des in den
Projektdaten im Jems festgelegten Durchfihrungszeitraums anfallen und unmittelbar mit
dem Abschluss des Projektes zusammenhangen. Dazu gehoéren z. B. Kosten fir:

e Personal- und Verwaltungsausgaben in Zusammenhang mit dem Projektabschluss,
insbesondere dem Erstellen von AbschlieRenden Partner- und Projektberichten,

e Ubersetzungen der abschlieenden Partner- oder Projektberichte.

3.2.20.1. Budgetplanung — alle Budgetoptionen

Projekte kdnnen Abschlusskosten als Pauschalbetrag in Hohe von EUR 6.200
(Gesamtkosten) pro Projekt im Forderantrag im Abschnitt E.1 budgetieren. Es wird dem
Partnerbudget des Leadpartners zugeordnet.

Alternativ ist ein Komplettverzicht auf Nutzung des Pauschalbetrags méglich. Eine
Budgetierung von weiteren Abschlusskosten, die in Form tatsachlich abgerechneter
Ausgaben abzurechen waren, ist ausgeschlossen.

Die Budgetierung der Abschlusskostenpauschale ist weiterhin ausgeschlossen fur
o Projekte mit einem Gesamtbudget bis maximal EUR 200.000,

e die Kleinprojektefonds.
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3.2.20.1.1. Abrechnungsregeln und Nachweise — alle Budgetoptionen

Abschlusskosten werden durch den Leadpartner als Pauschalbetrag in Hohe von 6.200 EUR
zusammen mit dem abschlieBenden Projektbericht im Jems berichtet. Der
Pauschalbetrag wird automatisch berechnet. Die Prifung und Zertifizierung des
Pauschalbetrags durch einen nationalen Prifer ist nicht erforderlich.

Als Nachweis flr die Auszahlung des entsprechenden EFRE-Fo6rderbetrags (4.960 EUR bei
80% EFRE-Fdérdersatz) dient der im Jems eingereichte abschlieRende Projektbericht.
Der EFRE-Forderbetrag wird an den Leadpartner ausgezahlt (als Teil der genehmigten
EFRE-Férderung des abschlielenden Projektberichts). Dessen weitere Aufteilung wird der
Projektpartnerschaft tiberlassen. Den Projekten wird empfohlen, eine entsprechende
Festlegung im Partnerschaftsvereinbarung zu treffen.
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3.2.21. Draft budget - fiir Projekte mit einem Gesamtbudget bis EUR 200.000

3.2.21.1. Aligemeine Grundsatze

Bei folgenden Projektarten wird zwingend die Draft Budget-Methode (anders Budgetentwurf)
angewendet

a) Bei Projekten mit begrenztem Finanzvolumen (Gesamtbudget bis max. EUR
200.000)

b) bei kleinen Projekten® im Rahmen des Kleinprojektefonds (siehe Kapitel 6.5),
sofern ihre Gesamtkosten 100 000 EUR nicht Ubersteigen.

Die Draft Budget-Methode besteht darin, dass auf Grundlage des mit dem Projektantrag
eingereichten Budgetentwurfs im Zuge der Projektgenehmigung vereinfachte
Kostenoptionen (ein oder mehrere Pauschalbetrage, Pauschalsatze oder Einheitskosten)
festgelegt werden. Dies hat zur Folge, dass bei den betreffenden Projekten die Auszahlung
der Forderung allein auf Grundlage der festgelegten vereinfachten Kostenoptionen erfolgt
und eine Erstattung der tatsachlich beim Beglinstigen entstandenen und bei der
Durchfiihrung von Vorhaben entrichteten férderfahigen Kosten nicht mehr moglich sein wird.

3.2.21.2. Bildung vereinfachter Kostenoptionen auf Grundlage eines Budgetentwurfs

Bei Draft Budget Projekten werden die budgetierten Ausgaben bereits im Rahmen der
Antragspriufung auf Férderfahigkeit geprft.

3.2.21.2.1. Forderfahigkeit von Ausgaben

Die Planung des Budgetentwurfs erfolgt auf Basis der im Kapitel 3.2.11 vorgestellten
Kostenkategorien und Budgetoptionen. Das bedeutet, dass auch die in diesem Kapitel
vorgesehenen vereinfachten Kostenoptionen bei der Erstellung der Kostenkalkulation
genutzt werden kdnnen (vereinfachte Kostenoptionen innerhalb der draft-budget-Methode).

Ausnahmen:

a) In Kleinen Projekten im Rahmen eines Kleinprojektefonds sind Ausgaben in der KK
6 Bau- und Infrastrukturkosten nicht férderfahig.

b) Projekte mit begrenztem Finanzvolumen kdnnen die Pauschalbetrage fur
Vorbereitungs- und Abschlusskosten nicht geltend machen.

3.2.21.2.2. Plausibilisierung der Kosten

Die im Antragsformular in Jems (Abschnitt B, Blatt ,Budget: Kostenkalkulation®), fur die
Projektumsetzung auf Ebene der einzelnen Projektpartner budgetierten Kosten sind im
Rahmen der Antragstellung plausibel zu begrinden.

Im Forderantrag ist zu beschreiben, wie der Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Wirksamkeit bei der Planung der Ausgaben berticksichtigt wurde.

Fir das Plausibilisieren tatsachlicher Ausgaben bestehen dazu u.a. folgende Mdglichkeiten:

a) Preisvergleiche (z.B. Einholung von Angeboten, Internetrecherche dokumentiert mit
Screenshots)

b) Verweis auf Anwendung allgemein verbindlicher, projektunabhangiger rechtlicher
Vorgaben (die nachweislich dokumentiert sind) mit der Definition eines

Schwellenwertes, ab dem die Preisangemessenheit festgestellt wird.
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Entsprechende Nachweise fir die Plausibilisierung der geplanten Ausgaben sind mit dem
Antrag einzureichen. Im Falle der Kostenkategorien KK4 Kosten flir externe Expertise und
Dienstleistungen und KK5 Ausristungskosten sind dabei immer jeweils mindestens drei
Preisvergleiche bzw. Darstellungen der Marktrecherche einzureichen.

Sofern bei der Erstellung der Kostenkalkulation vereinfachte Kostenoptionen gemaf Kapitel
3.2.11 verwendet wurden, missen keine Nachweise und Berechnungen flr
Kostenkategorien/Posten vorgelegt werden, die anhand dieser vereinfachten Kostenoptionen
veranschlagt wurden.

3.2.21.2.3. Formulierung von Aufgaben/Zielen/Nachweise

Die in Jems pro Projektpartner budgetierten Ausgaben muissen auf Ebene des
Gesamtprojektes den Aufgaben zugeordnet sein. Hierfur ist mit dem Antrag die Anlage
.Kostenplan draft budget” einzureichen (als Download verfligbar).

Es ist moglich das gesamte Projekt als eine einzige Aufgabe zu definieren. In diesem Falle
wird die Foérderung in einer Summe nach erfolgreicher Umsetzung des gesamten Projektes
ausgezahlt.

Es ist auch maoglich innerhalb des Projektes mehrere, in sich abgeschlossene Aufgaben zu
identifizieren. In diesem Falle wird jeder Aufgabe ein Budget (Teilbetrag der Férderung)
zugeordnet und in eine vereinfachte Kostenoption transformiert. Nach erfolgreicher
Umsetzung der jeweiligen Aufgabe wird der Teilbetrag der Forderung in Form der
vereinfachten Kostenoption ausgezahlt, der dieser Aufgabe zugeordnet wurde. Pro Projekt
wird die Festlegung von 3-5 Aufgaben angeraten, um das ,Alles-oder-Nichts“ Risiko von
Pauschalen zu reduzieren.

Die Aufteilung eines Projektes in Aufgaben erfolgt anhand inhaltlicher Aspekte. Dabei sind
einzelne Kostenpositionen der Kostenkalkulation in Jems keine Aufgaben. Die einzelnen
Kostenpositionen sind vielmehr zu Aufgaben zu bindeln. Es kann sich dabei um Aufgaben
handeln, die parallel zueinander oder nacheinander ausgefiihrt werden. Die Beschreibung
einer Aufgabe sollte qualitative Aspekte enthalten. Beispiel: wenn die Aufgabe die
Durchfiihrung eines Workshops ist, sollte z.B. das Thema, Mindestanzahl der Teilnehmer,
die Anforderungen an die Dozenten beschrieben werden.

Allgemeine Kosten zum Projekt, die sich inhaltlich nicht allein einer Aufgabe zuordnen
lassen, z.B. fur das Projektmanagement, sollten den Aufgaben anteilsmalig zugeordnet
werden.

Fur die den Kosten zugeordneten Aufgaben sind die zu erreichenden Ziele zu definieren.
Dies kénnen Programmoutputindikatoren sein oder anderweitig spezifisch definierte Ziele.
Beispiele fir die zu erreichenden Ziele sind: entwickeltes Werkzeug/Prototyp, Abschluss des
Ausbildungszyklus, Abschluss von Pilotaktionen oder Investitionen, von den Zielgruppen
angenommene Lésungen usw.

Fur jede umzusetzende Aufgabe/jedes zu erreichende Ziel sind Nachweise festzulegen. Der
Fokus der Nachweisfiihrung liegt dabei auf inhaltlichen Elementen. Es muss klar und
verstandlich festgelegt sein, welche Nachweise zu erbringen sind. Der Nachweis der
umgesetzten Aufgabe bzw. des erreichten Zieles 16st die Zahlung aus (zahlungsauslésende
Unterlagen).
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3.2.21.2.4. Umwandlung des Draft Budgets in Vereinfachte Kostenoptionen

Im Rahmen der Antragsprifung wird die Bildung von Aufgaben/Formulierung von Zielen und
Zuordnung von Budgets geprift und bestatigt. Nach Bestatigung ist die Eintragung der
vereinfachten Kostenoptionen in Jems erforderlich. Diese ist nach Anleitung des GS
vorzunehmen.

3.2.21.3. Anerkennung von Kosten

Die zum Zeitpunkt nach Antragsprifung genehmigten vereinfachten Kostenoptionen samt
der Auszahlungsbedingungen sind fir das Projekt verbindlich. Projektanderungen sind nicht
maglich.

Nach der Projektumsetzung erfolgt der Abgleich der durchgeflihrten mit den festgelegten
Aufgaben anhand der vereinbarten Nachweise. Sofern der festgelegte Nachweis erbracht ist,
werden die fur die jeweilige Aufgabe festgelegten Ausgaben anerkannt und die Forderung
wird ausgezahlt.

WICHTIG: Rechnungen sind zu keinem Zeitpunkt vorzulegen und dienen folglich auch nicht
als Nachweis fir die Erfullung von Aufgaben.

Wird eine Aufgabe der eine vereinfachte Kostenoption zugeordnet ist, nur teilweise erfillt,
wird die Forderung fur diese Aufgabe nicht ausgezahlt (,Alles-oder-Nichts Risiko®). Eine
anteilsmafige Auszahlung ist nicht moglich.
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3.2.22. Nicht forderfahige Ausgaben

Grundsatzlich nicht forderfahig sind Ausgaben fur:

a)

b)

f)

g)

Geschenke,

Leistungen, die innerhalb der Projektpartnerschaft (einschl. assoziierte Partner)
erbracht und verrechnet werden (Vergabe von Auftragen und Dienstleistungen
oder Erwerb und Vermietung von Ausristungsgegenstanden),

Leistungen durch mit dem Projektpartner verbundene Unternehmen sowie flr
Insichgeschafte (z.B. ausgeschlossen sind Anmietung von Raumlichkeiten, bzw.
Unterkinften, Kosten flir Verpflegung/Catering, Nutzung von Ausstattung,
Transportkosten gegen Rechnung)

Leistungen, die nicht den Projektpartnern zugerechnet werden kénnen (z. B.
wenn Rechnungen auf eine nicht projektbeteiligte Person bzw. Institution lauten
oder nicht vom Projektpartner getragen werden),

nicht in Anspruch genommene Verglnstigungen (z.B. Skonto, Rabatt) sowie nicht
bezahlte bzw. riickvergltete Vertragsstrafen,

Pflichtaufgaben von Gebietskdrperschaften, Interessenvertretungen sowie von
sonstigen Organisationen (z.B. Vereinen) entsprechend der anwendbaren
gesetzlichen Grundlagen,

Vergutung fur Mitglieder der in der Satzung des Beglinstigten genannten
Gremien, im Zusammenhang mit den Ublichen Satzungspflichten der Einrichtung,

Kosten im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen,

Finanzierungen (u. a. Sollzinsen, Vermittlungsleistungen, Provisionen, Ausgaben
fur ein Darlehen oder einen Kredit zwecks Vorfinanzierung der Férderung),

Buligelder, Prozesskosten, Geldstrafen, die dem Projektpartner auferlegt wurden,

Grunderwerb, soweit dieser Betrag Uber 10 % der forderfahigen Gesamtausgaben
fur das betroffene Projekt liegt. Bei Brachflachen und ehemals industriell
genutzten Flachen mit Gebauden erhoéht sich dieser Grenzwert auf 15%.
Ausgenommen sind Umweltschutzvorhaben (gemar VO (EU) Nr. 2021/1060, Art.
64 (1) b).

Bauleitplanung (Raumplanung),

Richtfeste, Einweihungsfeiern, 1. Spatenstich u. a.,

den Kauf von Tieren

Kauf alkoholischer Getranke, Flaschen- und Dosenpfand

kalkulatorische Kosten (z. B. Sonstiges und Unvorhersehbares),

den Kauf von Kunstwerken und Ausgaben fur kommerzielle Inszenierungen

erstattungsfahige Mehrwertsteuer in Projekten, deren Gesamtkosten mindestens
5 Mio. EUR (inkl. MwSt.) betragen,

Sprachkurse, ausgenommen Polnisch, Deutsch und Englisch,
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den Kauf von Blhnendekorationen (Blumen, Kunstgegenstande, Bilder usw.),

Honorare an Mitarbeiter/innen, die beim Projektpartner
sozialversicherungspflichtig angestellt sind,

Uberstundenzuschlage, Abfindungszahlungen (z.B. bei der Beendigung von
Dienstverhaltnissen), Jubildumspramien oder Zuschlage, die keinen Bezug zum
realisierten Projekt haben (siehe auch Liste nicht férderfahiger Personalkosten in

Kapitel 3.2.12),

Erfolgspramien (z.B. Pramie fir den Mitverfasser des Férderantrags),

Transaktionen in bar, die den Gegenwert von 15.000 EUR Uberschreiten (ohne
Rucksicht auf die Anzahl der aus der Transaktion resultierenden Zahlungen),

Anschaffung von Fahrzeugen, die fossile Brennstoffe verbrennen (mit zwei
Ausnahmen geman Artikel 7 1) h) iii der EFRE-VO — ,saubere® Fahrzeuge iSd RL
2009/33/EG und Fahrzeuge, die fir den Einsatz durch Katastrophenschutzdienste
und Feuerléschdienste konstruiert und gebaut oder angepasst wurden).

Mittel, die dem Schengener Grenzkodex (VO (EU) 2016/399) entgegenstehen
sowie Mittel fur harte Infrastruktur und / oder umfangreiche Ausristung (im Rahmen
von ISO 1) zur Finanzierung von Projekten zur Zusammenarbeit von
Polizeidienststellen, die im Ubrigen durch andere Fdrdermdglichkeiten zur
,verbesserung und Intensivierung der grenziberschreitenden Zusammenarbeit,
einschliellich gemeinsamer Operationen, zwischen den zustandigen Behdrden in
Bezug auf Terrorismus und schwere und organisierte Kriminalitat mit
grenzuberschreitender Dimension® finanziert werden (kdnnen).
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4. Teil 4: Beschwerdeverfahren

4.1. Allgemeine Regelungen

4.1.1. Geltungsbereich
Die hier beschriebenen Verfahren betreffen Beschwerden

1. gegen Entscheidungen wahrend des Projektbewertungs- und Auswahlverfahrens
(siehe 4.2);

2. gegen Feststellungen im Prifverfahren gemal Art.46 der VO EU 1059/2021 (siehe
4.3) und

3. gegen Entscheidungen im Projektanderungsverfahren (siehe 4.4).

Voraussetzung ist, dass der Beschwerdeflhrer geltend macht, dass die genannten
Entscheidungen nicht den Bestimmungen des Foérderhandbuchs und/oder der
Geschaftsordnung des BA oder des Kooperationsprogramms entsprechen und er dadurch in
seinen Rechten verletzt wird.

Verfahren fir Beschwerden von Kleinprojekten im Rahmen des Kleinprojektefonds sind von
diesem Kapitel nicht erfasst. Sie werden in der Umsetzungsrichtlinie fir die
Kleinprojektefonds gesondert geregelt.

Das Beschwerdeverfahren schrankt nicht die Méglichkeiten ein, andere
Widerspruchsmaoglichkeiten im Rahmen des geltenden Landes- bzw. Bundesrechts in
Anspruch nehmen zu kénnen. Das Verfahren berthrt auch nicht die allgemeine Moglichkeit
fur Blrger und interessierte Parteien, bei der Europaischen Kommission Beschwerde
einzulegen.

4.1.2. Prifumfang

Bei der Prufung der Beschwerde werden keine von dem Beschwerdeflhrer vorgeschlagenen
Anderungen am Inhalt des Projektantrages, eines bewilligten Projektes oder der Anlagen
bertcksichtigt. Zusatzliche Tatsachen oder Informationen, die der Beschwerdeflihrer
vortragt, die den Programminstitutionen aber zum Zeitpunkt der angegriffenen Entscheidung
nicht vorlagen, werden nicht bertcksichtigt.

Beschwerden werden ausschlie3lich hinsichtlich der vorgetragenen Beschwerdegriinde
bearbeitet.

4.2. Beschwerden gegen Entscheidungen wahrend des Projektbewertungs-
und Auswahlverfahrens

4.2.1. Formale Anforderungen

Die Berechtigung, eine Beschwerde gegen Entscheidungen wahrend des
Projektbewertungs- und Auswahlverfahrens einzulegen, steht ausschlief3lich dem
Leadpartner zu. Es ist die Aufgabe des Leadpartners, sich durch alle Projektpartner tGber die
Grunde einer mdglichen Beschwerde unterrichten zu lassen und diese im Rahmen des
Beschwerdeverfahrens vorzutragen.

Die Beschwerde ist in deutscher und polnischer Sprache per Email beim GS einzureichen:
kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu. Sie muss Vor- und Nachnahme, Anschrift und
Kontaktdaten des Beschwerdeflihrers sowie die Nummer und den Titel des Projektantrags,
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auf den sich die Beschwerde bezieht, umfassen. Auf3erdem muss der Beschwerdefihrer die
Beschwerdegriinde mit Verweis auf die konkrete Formulierung/Bezugsstelle des
Programmhandbuches und/oder der Geschéaftsordnung des BA oder des Programms
angeben und die Beschwerde sachlich klar begrindet sein.

4.2.2. Beschwerdeausschuss

Beschwerden gegen Entscheidungen wahrend des Projektbewertungs- und
Auswahlverfahrens prift der Beschwerdeausschuss, wenn sich eine Beschwerde auf einen
Antrag bezieht, der

» vom GS aufgrund mangelnder Férderwirdigkeit abgelehnt wird (siehe 4.2.3 [2]) oder
» vom BA abgelehnt oder mit Auflagen versehen wurde (siehe 4.2.3 [3]).

Der Beschwerdeausschuss besteht aus zwei Mitgliedern des BA, bei denen kein
Interessenkonflikt zu dem Gegenstand der Beschwerde bzw. dem Beschwerdeflhrer
besteht:

e ein/e Vertreter/in der Investitionsbank des Landes Brandenburg
e ein/e Vertreter/in des Wojewoden von Lubuskie.

Das Gemeinsame Sekretariat erfillt die Rolle des Sekretariats des Beschwerdeausschusses
und bietet ihm jede fiir die Uberpriifung der Beschwerde erforderliche Unterstiitzung, hier
auch die erforderlichen Ubersetzungen.

Das GS bestatigt dem Leadpartner den Eingang der Beschwerde und prift sie innerhalb von
14 Kalendertagen ab deren Erhalt. Die Beschwerde wird vom GS ohne weitere Prifung der
Begriindung als unzuldssig abgelehnt, falls diese nach der Frist eingeht und/oder man diese
keinem Antrag zuordnen kann und/oder die Begriindung nicht in beiden Sprachfassungen
vorliegt. Uber die Ablehnung informiert das GS den Beschwerdefiihrer, den
Beschwerdeausschuss sowie den Begleitausschuss.

Ist die Beschwerde zulassig und nach Einschatzung des GS unbegrindet (s.
Verfahrensbeschreibung unten 4.2.3 [2]) oder richtet sich eine zulassige Beschwerde gegen
eine Entscheidung des BA (s. unten 4.2.3 [3]), legt das GS die Beschwerde dem
Beschwerdeausschuss zur Entscheidung vor und informiert dartiber den Beschwerdefuhrer
sowie die Mitglieder des Begleitausschusses.

Das GS legt dem Beschwerdeausschuss folgende Unterlagen zur Prifung der Beschwerde
VOr:

Beschwerde nebst den eingereichten Unterlagen

» urspringlichen Férderantrag mit Anlagen und samtlichen zusatzlichen Unterlagen,
die bei der Projektbewertung und -auswahl durch zusténdige Stellen berticksichtigt
wurden,

» Unterlagen bezuglich der Bewertung des Forderantrages, einschlieRlich Checklisten
und protokollierter Entscheidung Gber die Bewertung oder Auswahl des Projekts

» eine Stellungnahme des GS zur Beschwerde

» weitere durch den Beschwerdeausschuss angeforderte Unterlagen, die fir die
Uberprifung der Beschwerde relevant sind.
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Der Beschwerdeausschuss prift vorgelegte Beschwerden innerhalb von 14 Kalendertagen
ab Erhalt der Beschwerde nebst aller relevanten Unterlagen.

Im Einzelfall holt das GS auf Bitte des Beschwerdeausschusses eine Expertise (Experten
des GS oder externe Experten) zur fachlich-inhaltlichen Bewertung der vom
Beschwerdeflihrer vorgetragenen Begriindung ein.

Wenn beide Mitglieder des Beschwerdeausschusses sich einig sind, dass die Beschwerde
begrindet ist, gilt die Beschwerde als anerkannt.

Das GS informiert den Beschwerdefiihrer und die Mitglieder des Begleitausschusses tber
das Ergebnis der Prifung. Wird die Beschwerde anerkannt, informiert das GS den
Beschwerdeflhrer und die Mitglieder des Begleitausschusses auch Uber das weitere
Verfahren (siehe auch Beschreibung unter den einzelnen Beschwerdearten in 4.2.3).

4.2.3. Beschwerdearten und zugehorige Verfahren

1. Beschwerde gegen die Entscheidung des GS nach formaler Prifung in Stufe 1, wenn der
Antrag auf Férderung aufgrund von formalen Mangeln zurlickgewiesen wird (s. 2.4.1:
formale Antragsvoraussetzungen / Foérderfahigkeit; keine Beteiligung des
Beschwerdeausschusses)

Die Beschwerde muss innerhalb von 7 Kalendertagen ab Erhalt der Ablehnung des
Projektantrags eingereicht werden. Das GS bestatigt dem Leadpartner den Eingang der
Beschwerde und informiert die Verwaltungsbehdrde.

Das GS prift die Beschwerde innerhalb von 14 Kalendertagen ab deren Erhalt.

Die Beschwerde wird als unzulassig vom GS abgelehnt, falls diese nach der genannten
Frist eingeht und/oder man diese keinem Antrag zuordnen kann und/oder die Begrindung
nicht in beiden Sprachfassungen vorliegt.

Im Falle der festgestellten Rechtmaligkeit der Beschwerde erkennt das GS die
Beschwerde an und pruft das Projekt weiter.

Halt das GS die Beschwerde fur unbegrindet, legt es die Beschwerde innerhalb von 14
Kalendertagen nach Erhalt der Verwaltungsbehérde zur Entscheidung vor und informiert
daruber den Beschwerdefuhrer.

Das Gemeinsame Sekretariat legt der Verwaltungsbehoérde folgende Unterlagen zur
weiteren Prifung der Beschwerde vor:

— Beschwerde nebst den eingereichten Unterlagen

— ursprunglichen Férderantrag mit Anlagen und samtlichen zusatzlichen Unterlagen,
die bei der formalen Projektbewertung durch das GS berlcksichtigt wurden,

— Unterlagen bezuglich der Bewertung des Forderantrages, einschlief3lich Checklisten
und protokollierter Entscheidung des GS, den Antrag abzulehnen

— Eine Stellungnahme des GS zur Beschwerde

— weitere durch die Verwaltungsbehdrde angeforderte Unterlagen, die fur die
Uberpriifung der Beschwerde relevant sind.
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Die VB prift die Beschwerde innerhalb von 14 Kalendertagen ab Erhalt der Beschwerde
Das GS informiert den Beschwerdeflhrer Giber das Ergebnis der Prifung der VB. Falls die
VB die Beschwerde als rechtmafig ansieht, nimmt das GS die Prifung des Projektes
wieder auf.

2. Beschwerde gegen die Entscheidung des GS nach fachlich-inhaltlicher Prifung des
Antrags in Stufe 2, wenn der Antrag aufgrund mangelnder Férderwurdigkeit abgelehnt
wird (siehe 2.4.2 Fachlich-inhaltliche Bewertung / Férderwirdigkeit; siehe auch oben
4.2.2 Beschwerdeausschuss)

Die Beschwerde muss innerhalb von 14 Kalendertagen ab Erhalt der Ablehnung
eingereicht werden.

Halt das GS die Beschwerde fiir zulassig und begriindet, erkennt es die Beschwerde an
und pruft das Projekt auf der zweiten Stufe erneut. Das GS informiert den
Beschwerdeflhrer, den Beschwerdeausschuss sowie die Mitglieder des
Begleitausschusses, dass es die Beschwerde anerkennt und das Projekt auf Stufe 2
innerhalb von 7 Kalendertagen erneut prift.

Kommt das GS zu dem Ergebnis, dass die zulassige Beschwerde unbegrindet ist, legt
es die Beschwerde dem Beschwerdeausschuss zur Entscheidung vor. Falls der
Beschwerdeausschuss die Beschwerde als rechtmafig ansieht, prift das GS das
Projekt innerhalb von 7 Kalendertagen auf Stufe 2 erneut.

3. Beschwerde gegen die Entscheidung des Begleitausschusses (siehe auch 4.2.2
Beschwerdeausschuss), wenn der Begleitausschuss

- den Antrag auf Férderung nicht ausgewahlt hat (siehe 2.4.2. Fachlich-inhaltliche
Bewertung / Forderwirdigkeit)

- Auflagen fur das Projekt beschlossen hat, mit denen der Beschwerdeflihrer nicht
einverstanden ist (siehe 2.4.2. Fachlich-inhaltliche Bewertung / Forderwuirdigkeit).

Die Beschwerde muss innerhalb von 14 Kalendertagen ab Erhalt der Ablehnung des
Projektantrags bzw. ab Erhalt der Information, Gber die Erteilung von Auflagen durch
den BA eingereicht werden.

Halt das GS die Beschwerde fir zulassig, legt es die Beschwerde dem
Beschwerdeausschuss zur Entscheidung vor. Falls der Beschwerdeausschuss die
Beschwerde als rechtmafig ansieht, leitet das GS die weiteren Verfahrensschritte zur
nochmaligen Befassung des BA mit dem Projekt ein.

4.2.4. Riucknahme und Abschluss der Beschwerde
Eine Beschwerde kann auf jeder Verfahrensstufe zurickgenommen werden.

Solange des Beschwerdeverfahren lauft, kann der Beschwerdefiihrer keinen Projektantrag
einreichen, dessen Inhalt identisch ist mit dem zur Beschwerde vorgelegten Antrag. Einen
dennoch eingereichten identischen Antrag weist das GS als unzulassig zurlck.

Entscheidungen uber einen Abschluss der Beschwerde sind endgultig, eine erneute
Einreichung der Beschwerde zu demselben Projektantrag und mit derselben Begriindung ist
nicht zulassig.
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4.3. Beschwerden gegen Feststellungen im Prufverfahren gem. Art. 46 der
VO EU 1059/2021

Deutsche Projektpartner kénnen sich in deutscher Sprache Uber die Ergebnisse der Art. 46-
Prifung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt des Zertifikats direkt bei dem
deutschen Art. 46-Prifer (ILB) beschweren.

Der polnische Projektpartner kann innerhalb von 14 Kalendertagen, nachdem ihm das
Ergebnis der Art. 46-Prifung mitgeteilt wurde, in polnischer Sprache Einwande gegen das
Ergebnis bei dem zustandigen Prifer einreichen.

Das Prifverfahren folgt den jeweiligen nationalen Regelungen.

4.4. Beschwerden gegen Entscheidungen im Projektanderungsverfahren

Wird noch festgelegt.
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5. Teil 5: Interessenkonflikt/Korruption/Betrugsbekampfung

Im Programm Interreg VI A Brandenburg-Polen gilt der Grundsatz der EU-Kommission:
NULL TOLERANZ fiir Betrligereien!?’

Die im Programm durchgeflhrten Projekte werden aus offentlichen Mitteln gefordert, die aus
Steuern der Birgerinnen und Burger der Europaischen Union stammen. Die das Programm
umsetzenden Stellen mussen daher sicherstellen, dass die Entscheidungen Uber die
Verwendung europaischer Fordermittel transparent, unparteiisch und objektiv getroffen
werden. Die das Programm umsetzenden Stellen sind die Programmbehdrden, sich um die
Forderung bewerbende Antragsteller sowie die Begtinstigten, die diese in Form der
Ausgabenrickerstattung erhalten. Alle diese Stellen sind verpflichtet, die Grundsatze fir die
Verausgabung europaischer Férdermittel — sowohl das nationale Recht als auch die
Verordnungen der Europaischen Union sowie die Programmregeln — einzuhalten.

Diese Grundsatze gelten in allen Phasen: der Beantragung der Férderung, der
Projektumsetzung und des Dauerhaftigkeitszeitraums. Die Nichteinhaltung dieser
Grundséatze stellt eine Unregelmaligkeit bzw. einen Betrug dar.

5.1. Definition UnregelmaRigkeit und Betrug

Eine UnregelmaRigkeit ist jeder Verstold gegen das Unions- oder nationale Recht im
Zusammenhang mit der Anwendung des Unionsrechts, als Folge einer Handlung oder
Unterlassung einer die europaischen Fordermittel umsetzenden Stelle, die einen Schaden
fur den Unionshaushalt durch ungerechtfertigte Ausgaben bewirken kann.

Ein Betrug ist eine vorsatzliche Handlung oder Unterlassung, um europaische Fordermittel
zu veruntreuen, unrechtmaBig zu erlangen oder einzubehalten. Betriigereien kénnen in
Folgendem bestehen:

o Ausstellung oder Verwendung falscher, unrichtiger oder unvollstandiger Erklarungen oder
Unterlagen;

e Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht;

e missbrauchliche Verwendung europaischer Fordermittel zu anderen Zwecken als denen,
fur die sie urspruinglich gewahrt worden sind;

¢ missbrauchliche Verwendung eines rechtmaRig erlangten Vorteils.

Bei Betrug handelt es sich haufig um eine vorsatzliche Irrefiihrung, um sich persénlich oder
einer nahestehenden Person (z. B. einem Familienangehdrigen) oder einem Dritten (z. B.
einem offentlichen Auftragnehmer) einen Vorteil zu verschaffen bzw. um jemanden einem
Verlust auszusetzen.

Zu den am haufigsten festgestellten Betrigereien gehdren: Interessenkonflikt, Korruption,
Falschung sowie VerstolRe gegen Vergabevorschriften.

5.2. Definition Interessenkonflikt

Interessenkonflikt ist ein spezifischer Betrugsfall.

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn eine Person, die eine Entscheidung im Zusammenhang
mit der Verausgabung europaischer Férdermittel trifft, aus Grinden der familiaren,

21 Artikel 325 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union
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emotionalen, politischen Verbundenheit, des wirtschaftlichen Interesses oder aus anderen
Grinden, die auf direkten oder indirekten personlichen Interessen beruhen, ihre Aufgaben
nicht unparteiisch und objektiv wahrnehmen kann.

Dies bedeutet, dass ein ernsthaftes Risiko eines Interessenkonflikts u. a. dann besteht, wenn
der Auftraggeber und der Auftragnehmer (bzw. die bevollmachtigten Vertreter der
Programmbehérden und der Beglinstigte) als Familienangehorige (insbesondere Eltern,
Kinder, Geschwister, Ehepartner, Eltern und Geschwister des Ehepartners) verwandt oder
durch Beziehungen wirtschaftlicher oder politischer Art miteinander verbunden sind.

Alle Personen, die an der Verausgabung europaischer Fordermittel beteiligt sind, sind
verpflichtet, einen Interessenkonflikt zu vermeiden.

5.3. Instrumente zur Verhinderung von Betrug und Interessenkonflikten

Alle an der Verausgabung europaischer Fordermittel beteiligten Stellen sollten Regeln zur
Betrugspravention und Verfahren zum Umgang mit einem festgestellten oder vermuteten
Betrug, einschlielich eines Interessenkonflikts, implementieren.

Das Programm folgt den Grundsatzen der Korruptionsbekdmpfung, die den Schutz
europaischer Fordermittel vor Betrligereien gewahrleistet.

Wenn durch einen Projektpartner Unregelmafigkeiten oder Betrug wahrend der
Durchfuhrung des Programms durch die dafur zustandigen Stellen oder wahrend der
Umsetzung eines aus dem Programm geférderten Projekts festgestellt oder vermutet wird,
sollte dieser eine Meldung an eine der folgenden Stellen geben:

¢ die anwaltliche Ombudsstelle der ILB, https://www.ilb.de/de/ueber-die-ilb/compliance-
in-der-ilb/ (deutsche Beglinstigte)

Solche VerstoRe in Polen sollten bei den zustandigen Strafverfolgungsbehérden gemeldet
werden. Dies sind in erster Linie die Polizei und die Staatsanwaltschaft sowie im Falle von
Korruption das Zentrale Antikorruptionsburo:

¢ Anzeige bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft -
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo

e Meldung an die CBA - https://www.cba.gov.pl/pl/kontakt/zglos-korupcje/4705,Zglos-
korupcje.html

(polnische Begunstigte).
Wenn ein Projektpartner eine Straftat vermutet, ist er verpflichtet:
o die zustandigen Ermittlungsbehdrden — gemafl dem nationalen Recht,

e die anwaltliche Ombudsstelle der ILB, https://www.ilb.de/de/ueber-die-ilb/compliance-
in-der-ilb/ (deutsche Begunstigte)

unverzuglich zu verstandigen.

Die von der Europaischen Kommission herausgegebenen Leitlinien zur Vermeidung von und
zum Umgang mit Interessenkonflikten gemal} der Haushaltsordnung sehen vor, dass jede
Person, die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Verausgabung europaischer
Fordermittel trifft, eine Unparteilichkeitserklarung abgeben soll, um das Risiko eines
Interessenkonflikts zu verringern.
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Dies bedeutet, dass im Rahmen einer &ffentlichen Auftragsvergabe eine
Unparteilichkeitserklarung gemaf den Vergabegrundsatzen (Transparenz und
Gleichbehandlung) zu unterzeichnen und in den Projektunterlagen aufzubewahren ist. Liegt
ein tatsachlicher oder vermuteter Interessenkonflikt vor, ist die Entscheidung auszusetzen.
Im Rahmen der Uberpriifungstatigkeiten kénnen die zustandige Kontrollinstanz, das
Gemeinsame Sekretariat oder die Priufbehdrde anhand der verfugbaren Unterlagen prifen,
ob die Erklarung abgegeben wurde und glaubwirdig ist.

5.4. Betrug und Interessenkonflikt in 6ffentlichen Auftragen

Alle Ausgaben im Projekt mussen mit dem geltenden Recht im Einklang stehen. Das
Verfahren zur Vergabe 6ffentlicher Bauauftrage, Lieferauftrage und Dienstleistungsauftrage
muss so durchgefuhrt werden, dass die Transparenz der Entscheidungen und die
Gleichbehandlung aller Auftragnehmer gewahrleistet sind.

Auftraggeber mussen wahrend eines Vergabeverfahrens Situationen vermeiden, die zu
einem Interessenkonflikt fUhren kénnen. Die beauftragende Stelle sollte unverziglich
MafRnahmen ergreifen, um in Situationen, in denen ein Interessenkonflikt besteht, Abhilfe zu
schaffen. Welche Malinahmen in einer solchen Situation zu ergreifen sind, hangt von der
Phase des Verfahrens ab.

Zum Beispiel in der Phase der Bieterauswahl:

o ein Mitglied der Ausschreibungskommission, das erklart, dass es mit einem Bieter
verwandt ist, muss seine Arbeit in der Kommission aussetzen und durch eine andere
Person ersetzen lassen,

e ein Auftraggeber, der eine Verbindung zu einem Bieter feststellt, darf diesem Bieter
keinen Auftrag erteilen,

¢ wird ein Interessenkonflikt nach Abschluss des Vergabeverfahrens festgestellt, muss
das Ausschreibungsverfahren aufgehoben und wiederholt werden.

Die Verpflichtungen der polnischen Begunstigten im Zusammenhang mit
Interessenkonflikten werden durch das Gesetz Vergaberecht (ustawa Prawo zamodwien
publicznych) sowie den Wettbewerbsgrundsatz geregelt.

Die Verpflichtungen der deutschen Begunstigten im Zusammenhang mit Interessenkonflikten
werden von den Vergabegrundsatzen abgeleitet. Fir den EU-Oberschwellenbereich gelten
die Regelungen des § 6 Vergabeverordnung (VgV). Fir die Definition der Pflichten fir den
EU-Unterschwellenbereich gilt § 6 VgV analog.

Stellen die zustandigen Organe eine Unregelmafigkeit oder einen Betrug bei der Vergabe
offentlicher Auftrage fest, wird eine angemessene Finanzkorrektur gemaf den geltenden
Leitlinien der Kommission vorgenommen. Nach diesen Leitlinien kann insbesondere ein
Interessenkonflikt, der sich auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens auswirkt, zu einer
Korrektur von 100 % der entstandenen Beschaffungsausgaben fiihren. Dies bedeutet, dass
die zustandige Kontrollinstanz diese Ausgaben in ihrer Gesamtheit als nicht férderfahig
einstuft.
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6. Teil 6: Kleinprojektefonds

6.1. Grundsatze zur Umsetzung von Kleinprojektefonds

Kleinprojekte, darunter insbesondere Blrgerprojekte, sind wichtige und erfolgreiche
Instrumente mit hohem europaischen Mehrwert, um grenzbedingte und grenzibergreifende
Hindernisse zu beseitigen, Kontakte zwischen den Menschen vor Ort zu fordern und die
Grenzregionen und ihre Blrger einander naherzubringen. Gleichsam dienen sie der
Forderung der lokalen und regionalen Entwicklung.

Kleinprojekte werden im Rahmen von Kleinprojektefonds (KPF) im Sinne des Art. 25 der
Interreg-Verordnung geférdert. Ein Kleinprojektefonds ist ein Projekt, das von einem KPF-
Beglnstigten umgesetzt wird. Der KPF-Beglinstigte wahlt die Kleinprojekte aus, die von den
sog. Endempfangern durchgeflinrt werden. Der KPF-Beglinstigte kann kein Endempfanger
eines Kleinprojekts sein.

Das Programm sieht die Bildung von Kleinprojektefonds in folgenden zwei Spezifischen
Zielen vor:

= Spezifisches Ziel 4.6 (mit einer maximalen Zuwendungshdohe fir den KPF von
8.252.336,00 EUR EFRE inklusive der Ausgaben flr die Verwaltung)

= Spezifisches Ziel 6.3 (mit einer maximalen Zuwendungshdohe fir den KPF von
8.252.337,00 EUR EFRE inklusive der Ausgaben flr die Verwaltung)

Vorliegend werden die Regeln fir die Auswahl der KPF-Projekte prazisiert. Regelungen fir
die Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Kleinprojekten werden von der KPF-
Begunstigten veroffentlicht.

6.2. Zugelassene Antragsteller

Fur die KPF-Projekte gilt nicht das Leadpartner-Prinzip. Ein jeweiliges KPF-Projekt wird von
einem sog. alleinigen Beglnstigten umgesetzt.

Antrage fur KPF-Projekte kdnnen gemaf Kapitel 3.1.5 gestellt werden.

Der KPF-Begunstigte muss die die Tragerschaft betreffende Voraussetzungen des Artikel 25
Absatz 2 der Interreg-Verordnung erfiillen.

6.3. Antragstellungs- und Auswahlverfahren der Projekte des KPF
Fur die Antragstellung gelten die im Kapitel 2.7 enthaltenen Regelungen.

Die Antrage werden vom GS auf Forderfahigkeit und Férderwirdigkeit gepruft.
6.3.1. Forderfahigkeit

Der Antrag ist unter folgenden Voraussetzungen forderfahig:

= die fur regulare Projekte geltenden Forderfahigkeitsvoraussetzungen (mit Ausnahme
von Anforderungen, die an eine Projektpartnerschaft geknipft sind) sind erfllt,

= er legt dar, dass die organisatorischen und personellen Voraussetzungen gegeben
sind, um ein ordnungsgemafies Management des KPF-Projektes sicherzustellen,

= die Voraussetzungen des Artikel 25 Absatz 2 der Interreg Verordnung sind gegeben.
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6.3.2. Inhaltliche Bewertung
Der Antrag wird analog der in Kapitel 2.4.2 geregelten Projektauswahlkriterien bewertet.
6.4. Umsetzung des KPF-Projekts

Der KPF-Begunstigte legt Verfahren und Kriterien fur die Férderung von Kleinprojekten im
Rahmen des KPF-Projekts fest. Sie mussen folgenden Anforderungen genugen:

— sicherstellen, dass die Kleinprojekte mit den einschlagigen spezifischen Zielen des
Programms Ubereinstimmen,

— sicherstellen, dass die Kleinprojekte eine grenziberschreitende Wirkung haben und im
gemeinsamen deutsch-polnischen Interesse entwickelt werden (das Leadpartner-
Prinzip gilt nicht fur Kleinprojekte),

— sicherstellen, dass Bewertungs- und Auswahlverfahren fir Kleinprojekte
nichtdiskriminierend und transparent ist,

— sicherstellen, dass bei der Auswahl der Kleinprojekte objektive Kriterien angewendet
werden, mit denen Interessenkonflikte vermieden werden,

— ein Verfahren flr die Vertragsschlieung fir Kleinprojekte festgelegen,

— ein Verfahren zur Berichterstattung Uber Kleinprojekte festgelegen,

— ein Verfahren zur Uberpriifung und Abrechnung von Kleinprojekten festlegen,

— ein Beschwerdeverfahren fur Endempfanger oder Antragsteller festlegen,

— Informations-, Kommunikations- und Publizitatsvorschriften flr den KPF festlegen,

— sicherstellen, dass die Endempfanger die in Artikel 36 der Interreg-Verordnung
festgelegten Anforderungen erflllen,

— sicherstellen, dass alle Belege, die fur den Prufpfad gemafl Anhang XllII der
allgemeinen Verordnung erforderlich sind, auf der Ebene des KPF-Begunstigten
aufbewahrt werden,

— sicherstellen, dass die Liste der Endempfanger der Offentlichkeit zuganglich gemacht
wird.

Voraussetzung fur den Abschluss des Fordervertrags fur ein KPF-Projekt ist, dass die
Verwaltungsbehdrde im Einvernehmen mit der nationalen Behérde die Verfahren und
Kriterien fur die Férderung von Kleinprojekten billigt.

6.5. Budget des Kleinprojektefonds

Das Budget des KPF besteht aus zwei Kategorien:

e Ausgaben, die auf Ebene des KPF-Begunstigten entstehen (im Weiteren
Managementausgaben)

o Ausgaben der Kleinprojekte.

Managementausgaben werden in Form eines Pauschalsatzes berechnet. Er betragt 25 %
der forderfahigen Gesamtkosten der kleinen Projekte.
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Bei der Férderung der Ausgaben der Kleinprojekte wird die Draft Budget-Methode
angewendet. Detaillierte Regelungen mit entsprechenden, den Kleinprojekten zur Verfligung
stehenden Optionen, sind in den Verfahren und Kriterien fur die Férderung von
Kleinprojekten enthalten.

Einzelne kleine Projekte kénnen mit bis zu 50.000 EUR EFRE gefdrdert werden. Die
Gesamtausgaben eines Kleinprojektes dirfen 100.000,00 EUR nicht Gbersteigen.

6.6. Berichterstattung, Auszahlungen und Monitoring

Die KPF-Begunstigte tberprifen die Kleinprojekte. Detaillierte Regelungen sind in den
Verfahren und Kriterien fir die Férderung von Kleinprojekten enthalten.

Die Forderfahigkeit der Ausgaben der KPF-Projekte (Managementausgaben und Ausgaben
der Kleinprojekte) pruft und zertifiziert der entsprechend dem Sitz des KPF-Beguinstigten
zustandige nationale Prifer nach Art. 46 der Interreg-Verordnung. Berichte werden bis zu
viermal im Jahr (quartalsweise) per Jems eingereicht. Zusatzliche Berichte sind in
begriindeten Fallen auf Verlangen der Verwaltungsbehoérde vorzulegen bzw. kénnen von den
KPF-Begunstigten beantragt werden.

Die zertifizierten Berichte sind per Jems beim GS einzureichen. Nach Prifung durch das GS
erfolgt die Auszahlung der Forderung durch die Verwaltungsbehérde.

Die KPF-Begunstigten berichten regelmalfig auf den Sitzungen des Begleitausschusses Uber
den Umsetzungsstand.
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7. Teil 7: Informationen uber die Verarbeitung und den Schutz lhrer
personenbezogenen Daten im Rahmen des Programms Interreg
VI A Brandenburg - Polen

Mit den folgenden Ausfihrungen wollen wir lhnen die Griinde und die Art und Weise der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Programms Interreg VI A
Brandenburg - Polen (im Folgenden ,Verarbeitung®) erlautern, damit Sie Kenntnis tber lhre
diesbezuglichen Rechte erlangen und diese Rechte gegebenenfalls geltend machen konnen.

71.

Allgemeine Hinweise zum Bedarf der Ermittlung, Erfassung,
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, Belehrung uber die
Einhaltung des Datenschutzes, Verweis auf weiterfiihrende
Informationen und Verantwortung fur den Datenschutz

. Wenn Sie sich uiber das Programm informieren wollen, suchen Sie auf unserer

Webseite nach Informationen. Die Webseite informiert Gber die Nutzung der dabei
erhaltenen Daten mit einer gesonderten Datenschutzinformation unter
https://interreg-brandenburg-polska.eu/datenschutz/ auf die wir hier verweisen.
Sofern Sie soziale Medien im Rahmen des Interreg VI A nutzen, gilt die
Datenschutzerklarung fur die sozialen Medien https://interreg-brandenburg-
polska.eu/datenschutz/datenschutzerklaerung-fuer-die-sozialen-medien/

Im Rahmen der Beratung zu einem Foérderantrag im GS werden die
Datenverarbeitungsregeln vom GS entsprechend der Datenschutzerklarung des
MdFE beachtet, https://mdfe.brandenburg.de/ mdfe/de/Datenschutz/

Weitere Informationen finden Sie unter
https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/Datenschutz/datenverarbeitung-im-
ministerium/.

Wenn Sie einen Forderantrag liber Jems stellen, erhalten Sie auf der Webseite
JEMS htips://interreg-brandenburg-polska.eu/jems/ spezielle Informationen zur
Datenerfassung, Speicherung und Verarbeitung.

Im Rahmen der Antragsbearbeitung werden Experten einbezogen. Diese werden
Uber die Vertraulichkeit und den Umgang mit Ihren Daten entsprechend belehrt. Far
Ruckfragen hierzu ist das GS Ansprechpartner.

Uber die Auswahl der Forderantrige entscheidet der Begleitausschuss. Die
Mitglieder des Begleitausschusses erhalten alle Informationen, die fur die
Entscheidung Uber lhren Foérderantrag erforderlich sind. Die Mitglieder werden
entsprechend belehrt und geben eine Datenschutzerklarung ab. Fir Rickfragen
hierzu ist das GS Ansprechpartner.

Der Zuwendungsvertrag wird von der Investitionsbank des Landes Brandenburg
(ILB) Bereich 605 (Interreg) geschlossen, die als Dienstleister fur das MdFE ab
Antragsberatung tatig wird. Das MdFE schlie3t dazu mit der ILB einen
Geschaftsbesorgungsvertrag, der auch die Auftragsdatenbearbeitung zur Einhaltung
des Datenschutzes beinhaltet.

Beschwerden werden von dem GS, der ILB und / oder dem Beschwerdeausschuss
bearbeitet. Die Beschwerdeausschussmitglieder sind wie die
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Begleitausschussmitglieder entsprechend der Datenschutzvorschriften belehrt. Hier
gelten die o0.g. Hinweise entsprechend.

8. Antragsteller und Begunstigte, Leadpartner und Projektpartner verarbeiten im
Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchfihrung ihrer Projekte auch
personenbezogene Daten. In diesem Zusammenhang sind sie selbst flir den
Datenschutz ihrer Projektpartner und Teilnehmer verantwortlich und unterliegen
besonderen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen.

9. Die Projektpartner haben das Recht, tiber die Verwendung ihrer Daten durch den
Leadpartner informiert zu werden; ebenso haben die Projektteilnehmer das Recht,
von den Projektpartnern entsprechend informiert zu werden.

7.2. Verantwortliche fiir die Datenverarbeitung i.S.v. Artikel 4 Nr. 7 DSGVO

Verantwortlich fir die Verarbeitung Ihrer Daten im Zustandigkeitsbereich des Ministeriums
der Finanzen und fliir Europa des Landes Brandenburg sind jeweils:

1. Ministerium der Finanzen und fiir Europa Land Brandenburg
Referat 53 Europaische Territoriale Zusammenarbeit
Verwaltungsbehorde
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
E-Mail: Martyna.Adamczyk@MDFE.Brandenburg.de (stellvertretend)

2. Gemeinsames Sekretariat fiir das Kooperationsprogramm Interreg VI A
beim Ministerium der Finanzen und flir Europa des Landes Brandenburg
Bischofstralle 1 a
D - 15230 Frankfurt (Oder)

E-Mail: kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu

3. Ministerium der Finanzen und fiir Europa des Landes Brandenburg
Datenschutzbeauftragte
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
E-Mail: Datenschutz@mdfe.brandenburg.de

4. die zustandige Institution, die zur Wahrnehmung der Aufgaben einer
Kontrollinstanz berufen wurde.

Prifbehdrde im Ministerium der Finanzen und fur Europa des Landes Brandenburg
Abteilung 4, Referat 42,
Finanzkontrolle der EU-Fonds — Prifbehdrde und Bescheinigende Stelle

E-Mail: daniela.lotzer-sund@mdfe.brandenburg.de
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7.3. Datenverwaltende Stellen/Programmbehodrden

Soweit Ihre Antrage und - die den Zuwendungsvertrag/den Beglinstigten betreffende -
Unterlagen an andere Programmbehdérden weitergeleitet werden, sind diese flir die
Einhaltung des Datenschutzes selbst verantwortlich:

1. Nationale Behorde (Partnerland fir das Programm):

Fur die Regionalentwicklung zustandiger Minister -Ministerium fur Fonds und Regionalpolitik
Polens, Abteilung fur territoriale Zusammenarbeit in der Funktion als Nationale Behérde

E-Mail: rafal.balinski@mfipr.gov.pl

2. Vertreter der Prifergruppe:
Chef der Landesfinanzverwaltung Ministerium der Finanzen der Republik Polen

E-Mail: katarzyna.kwiecinska-gruszka@mf.gov.pl

Der polnische Prifer ist zustandig flr die Durchfihrung von Kontrollaufgaben betreffend
Ausgaben polnischer Projektpartner. Er ist Datenverwalter i.S.d. polnischen
Umsetzungsgesetzes und hat aufgrund einer Vereinbarung mit der polnischen
Vergabebehorde den Schutz der personenbezogenen Daten zu beachten.

7.4. Zweck der Datenverarbeitung

Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung lhrer personenbezogenen Daten erfolgt im
Rahmen der Umsetzung des Kooperationsprogramm Interreg VI A Brandenburg — Polen,
insbesondere zum Zwecke der Priifung und Bewertung des Projektantrags, des Abschlusses
eines Zuwendungsvertrages sowie der Bestatigung der Forderfahigkeit von im Rahmen der
Projektumsetzung zur Abrechnung vorgelegter Kosten.

7.5. Rechtliche Grundlagen fiir die Verarbeitung personenbezogener Daten

Das Verarbeiten lhrer Daten fallt in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679
des europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz naturlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), und insbesondere
Artikel 6 in Bezug auf die RechtmaRigkeit der Verarbeitung,

Stellen, die fur die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten verantwortlich sind, sind
gesetzlich verpflichtet, Aufgaben wahrzunehmen, die im 6ffentlichen Interesse liegen oder in
Ausubung offentlicher Gewalt erfolgen (§ 6 Art. 1 Buchstabe e der oben genannten
Verordnung). Darlber hinaus sind sie von den Bestimmungen Uber die Vorbereitung des
Abschlusses und der Erflllung von Vertragen betroffen, wenn die Verarbeitung
personenbezogener Daten fur den Abschluss und die Erfullung eines Vertrags oder fur die
Durchfiihrung vorvertraglicher MalRnahmen, z. B. Beratungsgesprache, erforderlich ist (§ 6
Art. 1 Buchstabe b der oben genannten Verordnung).

Die fur die Verarbeitung |Ihrer Daten verantwortlichen Stellen missen die Bestimmungen der
folgenden Rechtsvorschriften einhalten:

1 Verordnung (EU) 2021/1060 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24.
Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen fir den Europaischen Fonds fir
regionale Entwicklung, den Europdischen Sozialfonds Plus, den Kohasionsfonds, den
Fonds fiir einen gerechten Ubergang und den Europaischen Meeres-, Fischerei- und
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Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fir diese Fonds und fiir den Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds fir die innere Sicherheit und das
Instrument fur finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik

2 Verordnung (EU) 2021/1059 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24.
Juni 2021 Uber besondere Bestimmungen fiir das Ziel "Europaische territoriale
Zusammenarbeit" (Interreg), das durch den Europaischen Fonds fir regionale
Entwicklung und externe Finanzierungsinstrumente unterstutzt wird

3 Verordnung (EU) 2021/1058 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24.
Juni 2021 Uber den Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung und den
Kohasionsfonds.

4 Im Falle der polnischen Prifer und der polnischen Vergabebehérde durch das Gesetz
der Republik Polen vom 28. April 2022 ber die Grundsatze der Durchflihrung der
aus europaischen Fonds finanzierten Aufgaben in der Férderperiode 2021-2027 (Abl.
2022 Nr. 1079)

7.6. Arten verarbeiteter personenbezogenen Daten

Folgende Arten lhrer personenbezogenen Daten konnen verarbeitet werden:

1. Daten der antragstellenden bzw. geférderten Organisation bzw. der vertretenen
Einrichtung

o Rechtsform der Institution oder des Unternehmens, Webseite der Einrichtung,
Bezeichnung des Anbieters/ des Auftragnehmers, Adresse des Sitzes /
Korrespondenzanschrift,

e personenbezogene Daten wie z.B. Vor- und Nachname, Adressen, E-Mail-Adresse,
Tatigkeit in der Einrichtung, Telefonnummer, Kontodaten, Staatszugehorigkeit,
Wohnanschrift, Personenidentifikationsnummer oder Personalausweisnummer,
Steuernummer,

e Nr. des Zuwendungsvertrages, Eigentumsstellung, Grundstiicksnummer,
Grundbuchnummer, Gemeinde, Name und Nummer des Eigentumsrechts,

e Beruf/ Ausbildung,
e Projektdaten (u.a. Fordersummen, Foérderzeitraume)
e Forderantragsdaten (u.a. Voraussetzungen fur Forderungen, Nachweise)

e Daten fur die Registrierung von Nutzern der Anwendung (E-Mail-Adresse, Name,
Login/ Benutzername),

e Protokolldaten des Systems (z.B. Anderungen in Eintragen und An- / Abmeldungen)

e Leistungsnachweise von Mitarbeitern der geférderten Organisation Gber erbrachte
Stunden (i.d.R. projektbezogene Stundenzettel, durchaus auch Ausschnitte aus
Zeiterfassungssystemen)

e Zahlungsnachweise (z.B. in Form von Gehaltsabrechnungen)
e Sozialdaten (aus bspw. Gehaltsabrechnungen),

e Gehalts-/ Vermdgensdaten (aus bspw. Gehaltsabrechnungen),
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Unterschriften (in gescannten Dokumenten)

2. Daten in Verbindung mit der Teilnahme natirlicher Personen am Projekt, die in Punkt 1
nicht erfasst wurden, wie

Form der Beteiligung am Projekt,

Zeitraum der Beteiligung am Projekt (Datum des Beginns der Teilnahme an dem
Projekt, Datum des Endes der Teilnahme an dem Projekt),

Umfang der Beteiligung am Projekt (Arbeitszeit), Arbeitsstunden,
Staatsangehdrigkeit, Gehalt, Bankverbindung, Foto,

3. Daten naturlicher Personen, die in die Férderfahigkeit von Ausgaben/ Kosten
bestatigenden Dokumenten erfasst werden, soweit nicht in 1 erfasst, u.a.

Namen, Namen der Eltern von Minderjahrigen, Geburtsdatum / Alter, Geburtsort,
Nummer von Personalausweis/Pass,

Gehalt, Bankverbindung, Berufserfahrung,

Informationen Uber festgestellte oder potenzielle Interessenkonflikte im
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben, die die unabhangige Leistung
des Mitarbeiters/Sachverstandigen beeintrachtigen oder zu beeintrachtigen drohen.

Wir erhalten die personenbezogenen Daten direkt von den betroffenen Personen, entweder
mit Hilfe von IT-Systemen oder von Organen und Einrichtungen, die an der Durchfiihrung
des Programms beteiligt sind, insbesondere von Antragstellern, Begunstigten und
Projektpartnern.

1.7.

Zugang zu lhren personenbezogenen Daten

Zugang zu lhren personenbezogenen Daten haben Mitarbeiter vom Ministerium der
Finanzen und fir Europa des Landes Brandenburg, insbesondere das Gemeinsames
Sekretariat und die Verwaltungsbehoérde. Dartber hinaus kdnnen |hre personenbezogenen
Daten folgenden Einrichtungen anvertraut oder zur Verfugung gestellt werden:

Organisationen, Personen und Unternehmen, denen die Wahrnehmung von
Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des Kooperationsprogramms Interreg VI A
Brandenburg — Polen Ubertragen wurde,

Mitglieder des Begleitausschusses des Programms Interreg VI A Brandenburg —
Polen,

Mitarbeiter von Stellen, die fir die Uberwachung, Priifung oder Kontrolle im Einklang
mit dem Recht der Europaischen Union zustandig sind (z. B. interne Audits,
zustandige Stellen in Bezug auf finanzielle UnregelmaRigkeiten, das Europaische
Amt fir Betrugsbekdmpfung - OLAF). Die Prufbehdrde des Programms Interreg, die
Art. 46-Prfer,

externe Sachverstandige, Dienstleister und Auftragnehmer, die sich mit der
Bewertung der Férderantrage und des Programms sowie der Erstellung und
Anderung der Zuwendungsvertrage befassen,

Organisationen, Personen bzw. Unternehmen, die Leistungen in Verbindung mit dem
Betrieb und der Entwicklung elektronischer Systeme sowie der Sicherstellung der
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Kommunikation erbringen, z. B. Zulieferer von IT-Lésungen und
Telekommunikationsnetzbetreiber

7.8. Zeitraum der Aufbewahrung

Wir bewahren lhre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies fir den jeweiligen
Verarbeitungszweck notwendig ist und dariiber hinaus gemaf den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen.

Aufgrund rechtlicher Vorgaben zu Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich
unter anderem aus speziellen Bestimmungen Uber das Aufbewahren und Aussondern von
Unterlagen ergeben, sind wir dazu verpflichtet, Ihre Daten nach Abschluss der Verarbeitung
aufzubewahren. Die dort vorgesehenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation
betragen Ublicherweise zwischen fiinf und zehn Jahre, in gewissen Fallen aber auch bis zu
dreiRig Jahre. lhre Daten werden nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist geloscht.

7.9. Rechte beziiglich des Schutzes personenbezogenen Daten

Sofern die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen erflillt sind, steht lhnen zu:
1 Recht, die Einwilligung zu widerrufen gem. Art. 7 DSGVO.

Sie koénnen jederzeit lhre Einwilligung, die Sie fir eine bestimmte Art der Verarbeitung erteilt
haben, mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen, es sei denn, die Verarbeitung lhrer Daten
beruht auf einer unter in Punkt 5 genannten rechtlichen Grundlage.

2 Auskunftsrecht gem. Art. 15 DSGVO.

Sie haben das Recht auf Auskunft Uber Sie betreffende und von uns gespeicherte
personenbezogene Daten.

3 Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO.

Sie haben das Recht, eine Berichtigung Sie betreffender personenbezogener Daten zu
verlangen, sofern diese unrichtig oder unvollstandig sind.

4 Recht auf L6schung "Recht auf Vergessenwerden" gem. Art. 177 DSGVO

Sie haben das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten
unverzlglich geldéscht werden, sofern einer der folgenden Griinde zutrifft: Die
personenbezogenen Daten sind fir die Zwecke, fur die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig oder die betroffene Person widerruft ihre
Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stutzte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage fur die Verarbeitung.

Es sei darauf hingewiesen, dass die personenbezogenen Daten der Partnerstrukturen sowie
des Leadpartners, der den Ansprechpartner flr die Programminstitutionen darstellt, nur unter
der Voraussetzung geléscht werden kdnnen, dass Daten einer anderen Person aus der
betreffenden Struktur mitgeteilt werden, damit die Kommunikationswege zwischen den
Projekten und den Institutionen des Programms aufrechterhalten werden kénnen.

5 Recht auf Einschrankung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschrankung der Verarbeitung zu
verlangen, wenn eine der im Artikel 18 aufgefihrten Voraussetzungen gegeben ist.

6 Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DSGVO
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Sie haben das Recht, aus legitimen Griinden gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Jedoch ist der Widerspruch nicht
moglich, wenn die Verarbeitung der Daten fur die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich
ist, die im offentlichen Interesse liegt oder in Ausubung 6ffentlicher Gewalt erfolgt.

In Bezug auf die zu Kommunikations- und Bewertungszwecken verarbeiteten
personenbezogenen Daten kénnen Sie uns jederzeit auffordern, lhre Daten zu aktualisieren
oder sie aus unserer Kontaktliste zu entfernen,

7 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehorde gem. Art. 77 DSGVO

DarUber hinaus haben Sie unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewohnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes
oder des Orts des mutmafRlichen Verstol3es, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eine Verletzung des gem. Art.
77 des DSGVO darstellt.

Die zustandige Aufsichtsbehdrde ist:

Die Landesbeauftragte fiir den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht
Dagmar Hartge

Stahnsdorfer Damm

14532 Kleinmachnow

(033203) 356-0

(033203) 356-49

poststelle@lda.brandenburg.de

Sie haben ebenfalls das Recht, sich an den Europaischen Datenschutzbeauftragten (EDSB -
https://edps.europa.eu/ ) unter folgender Adresse zu wenden: edps@edps.europa.eu
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8. Teil 8: Staatliche Beihilfe im Programm

Die im Rahmen des Programms gewahrte FOrderung muss den Regeln fur staatliche
Beihilfen entsprechen.
8.1. Warum werden Regeln zu staatlichen Beihilfen gebraucht?

Das europaische Beihilferecht hindert Mitgliedstaaten daran, ihren Unternehmen selektive
finanzielle Vorteile zu gewahren, die zu einer Wettbewerbsverfalschung im Binnenmarkt
fuhren. Ziel ist es, ineffiziente und unproduktive Wirtschaftszweige zu vermeiden. Offene und
wettbewerbsfahige Markte schaffen z. B. neue und innovative, schnell wachsende
Unternehmen, welche bessere Produkte glinstiger anbieten kénnen und somit langfristig den
Erfolg europaischer Wirtschaft garantieren.

Das europaische Beihilferecht gilt fur alle EU Mitgliedsstaaten.

Die EU-Beihilfevorschriften finden auf alle Projekte Anwendung, die im Rahmen des
Programms finanziert werden, einschlieRlich der sog. Kleinprojekte, die im Rahmen des
Kleinprojektfonds durchgeflhrt werden.

8.2. Wesentliche Merkmale staatlicher Beihilfen

Im Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) werden die Merkmale
staatlicher Beihilfe in Art. 107 Abs. 1 formuliert.

WICHTIG: ,Soweit in den Vertragen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder
aus staatlichen Mitteln gewahrte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Beglinstigung
bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfalschen oder zu
verfalschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen
Mitgliedstaaten beeintrachtigen.”

Eine staatliche Beihilfe liegt also nur vor, wenn folgende Kriterien kumulativ erfillt sind:

(1) Der Begunstigte ist ein Unternehmen,

(2) Finanzierung aus staatlichen Mitteln,

(3) Beglnstigung,

(4) Selektivitat der MaRnahme,

(5) Auswirkungen auf den Wettbewerb und

(6) Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten.

Die oben genannten Kriterien missen im Programm immer auf folgenden zwei Ebenen
gepruft werden:

l. Stellt die direkt aus den Programm gewahrte Férderung an einen Projektpartner
eine Beihilfe dar? (Ebene Programm-Projektpartner)

Il. Stellen die vom Projektpartner geplanten MaRnahmen eine Beihilfe fur Dritte dar?
(Ebene Projektpartner — Dritter)

Das mdgliche Auftreten von Beihilfe auf einer der beiden Stufen ist voneinander unabhangig.
So kénnen z.B. Forderungen, die keine Beihilfen auf Ebene | darstellen Beihilfen auf Ebene
Il sein.
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Tabelle 19 Beihilfe: Beschreibung der Kriterien

LGN Beschreibung?

Unternehmen

Siehe unten

Finanzierung
aus staatlichen
Mitteln

Dieses Kriterium gilt im Programm immer als erflllt, denn das
Programm stellt staatliche Mittel zur Férderung grenzuberschreitender
Projekte bereit.

Begiinstigung

BegUnstigung umfasst jeden wirtschaftlichen Vorteil, den ein
Unternehmen unter normalen Marktbedingungen, d.h. ohne staatliche
Intervention, nicht erhalten wiirde.

Entscheidend ist die Wirkung einer Malinahme, nicht deren Grund oder
Ziel.

Die Art der MalRnahme ist irrelevant. Sowohl die Gewahrung positiver
Leistungen als auch die Befreiung von Lasten, wie bspw. ErmaRigung
bzw. Erlass von ansonsten Ublichen Abgaben, kdnnen eine
Vergunstigung darstellen.

Neben den unmittelbaren Vorteilen, die einem Unternehmen direkt
gewahrt werden, sind auch mittelbare Vorteile zu beachten. Diese
liegen vor, wenn die MaRnahme auch Auswirkungen auf weitere ex
ante bestimmbare Unternehmen hat, denen die staatlichen Mittel nicht
direkt zuflieRen.

Es liegt kein Vorteil vor, wenn die MaRnahme zu markttblichen
Konditionen erfolgt (marktwirtschaftliches Handeln).

Ebene I: Die Gewahrung von Zuschissen an Projektpartner wird als
Begunstigung behandelt.

Ebene II: Sofern Projektpartner die Mittel aus der Férderung zugunsten
von anderen Unternehmen einsetzen, muss im Einzelfall geprift
werden, ob einer Beglinstigung vorliegt.

22 Die einzelnen Kriterien hat die Europaische Kommission in ihrer Bekanntmachung zum Begriff der
staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags Uiber die Arbeitsweise der
Europaischen Union (2016/C 262/01) erlautert:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0719%2805%29
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Kriterien

Selektivitat der
MaRnahme

Beschreibung?

Materielle Selektivitat bedeutet, dass die MaRnahme nur flr bestimmte
(Gruppen von) Unternehmen oder bestimmte Wirtschaftszweige in
einem bestimmten Mitgliedstaat qilt.

Regionale Selektivitat bedeutet, dass die Mallnahme nur fir einen
bestimmten Teil des Gebiets (regional oder lokal) eines Mitgliedstaats

gilt.

Die Selektivitat ist dann nicht gegeben, wenn es sich bei der
FordermaRnahme um eine sog. ,MalRnahme von allgemeinem
Charakter handelt.

Ebene |: Dieses Kriterium gilt im Programm als erflllt, denn die
Auswahl und Férderung der Projekte erfolgt immer selektiv. Nicht alle
Markteilnehmer kénnen gleichermalen geférdert werden.

Ebene IlI: Sofern Projektpartner die Mittel aus der Forderung zugunsten
von anderen Unternehmen einsetzen, muss im Einzelfall geprift
werden, ob das Kriterium ,Selektivitat* erfillt ist.

Auswirkungen
auf den
Wettbewerb

Eine Wettbewerbsverfalschung besteht, sofern eine Mallnahme
geeignet ist, die Wettbewerbsposition des Empfangers gegentber
Wettbewerbern in einem Markt zu verbessern.

Auf den Grad der Verfalschung des Wettbewerbs kommt es nicht an.
Es reicht bereits eine potenzielle Wettbewerbsverfalschung aus

161



Kriterien Beschreibung?

Auswirkungen | Eine Handelsbeeintrachtigung liegt vor, wenn eine staatliche
auf den Handel | MalRnahme die Stellung eines Unternehmens im unionsinternen
zwischen den Handel starkt.

Mitgliedstaaten ) ) . ) o
Eine Teilnahme an grenziberschreitendem Handel ist nicht

erforderlich. Ausreichend ist schon die Erschwerung des Markteintritts
von Unternehmen anderer Mitgliedstaaten durch
Aufrechterhaltung/Ausweitung des odrtlichen Angebots.

Die verhaltnismalig geringe Hohe der Beihilfe oder die verhaltnismalig
geringe GroRe des beglnstigten Unternehmens schliel3t die
Moglichkeit einer Beeintrachtigung des Handels zwischen
Mitgliedstaaten nicht per se aus. Auf den Grad der
Handelsbeeintrachtigung kommt es nicht an.

Bei ausschlieBlich drtlichen oder regionalen Diensten besteht eine
Handelsbeeintrachtigung, wenn diese Dienste nicht nur hypothetisch
auch von Unternehmen anderer Mitgliedstaaten erbracht werden
konnen.

Es sind weder eine Marktabgrenzung noch eine Priifung der
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfahigkeit des Beihilfeempfangers
und seiner Wettbewerber erforderlich.

Mafnahmen kénnen dann rein lokale Auswirkungen und folglich keine
Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben, wenn

— der Empfanger Waren/Dienstleistungen nur in einem
geografisch begrenzten Gebiet eines Mitgliedstaats anbietet,

— der Gewinn von Kunden aus anderen Mitgliedstaaten
unwahrscheinlich ist und

— die MaBnahme hdchstens marginale Auswirkungen auf
grenziuberschreitende Investitionen oder die Niederlassung von
Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten hat.

WICHTIG: Nur wenn alle Kriterien gleichzeitig erfillt sind, handelt es sich um eine staatliche
Beihilfe.

Das Vorliegen eines Unternehmens

Die Beihilfevorschriften finden nur dann Anwendung, wenn es sich bei dem Begunstigten
einer Malnahme um ein ,Unternehmen® handelt. Als Unternehmen gilt jede Einheit,
unabhangig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tatigkeit ausubt. Dazu gehoren
insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tatigkeit oder andere Téatigkeiten
als Einpersonen- oder Familienbetriebe auslben, sowie Personengesellschaften oder
Vereinigungen, die regelmafig einer wirtschaftlichen Tatigkeit nachgehen.

Wesentlich fur die Feststellung der Beihilferelevanz sind folglich die Begriffe Unternehmen
und wirtschaftliche Tatigkeit. Der Begriff Unternehmen ist hierbei weit gefasst. Er umfasst
alle Organisationsformen, die einer unternehmerischen Téatigkeit nachgehen. Dabei spielt die
Rechtsform keine Rolle. Das bedeutet, dass sowohl éffentliche Verwaltungen, juristische
Personen des 6ffentlichen Rechts, Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Hochschulen
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oder private Firmen als Unternehmen definiert werden kénnen, unabhangig davon, ob sie
profitorientiert arbeiten oder nicht.

Es gilt, dass jede Tatigkeit, die im Anbieten von Waren und Dienstleistungen auf einem
Markt besteht, eine wirtschaftliche Tatigkeit darstellt.

WICHTIG: Um die Definition eines Unternehmens mit wirtschaftlicher Tatigkeit zu erfillen,
reicht es, dass die in Frage stehenden und erbrachten Waren und Dienstleistungen
profitorientiert von einem anderen am Markt angeboten werden kénnten.

Auch wenn es keine vollumfangliche Auflistung wirtschaftlicher (kommerzieller) oder nicht
wirtschaftlicher (nicht kommerzieller) Tatigkeiten gibt, so gibt es doch eine Reihe von
Beispielen fur nichtwirtschaftliche Tatigkeiten. Diese umfassen alle Vorhaben, bei denen der
Staat als offentliche Hand oder Trager offentlicher Gewalt handelt. Beispiele hierfir sind
staatliche Aufgaben im Bereich der 6ffentlichen Sicherheit oder der Bereitstellung
allgemeiner und frei nutzbarer 6ffentlicher Infrastrukturen. Vom Staat finanzierte und
beaufsichtigte offentliche Bildung kann deswegen auch als nichtwirtschaftliche (nicht
kommerzielle) Tatigkeit angesehen werden. Auch bei Tatigkeiten im Bereich der Kultur und
des Erhalts des kulturellen Erbes einschlie3lich des Naturschutzes handelt es sich
Ublicherweise um nichtwirtschaftliche (nicht kommerzielle) Tatigkeiten. Grund hierflr ist, dass
diese der Offentlichkeit entweder kostenlos zuganglich gemacht werden oder gegen einen
finanziellen Beitrag erbracht werden, der nur einen Bruchteil der tatsachlichen Kosten
ausmacht.

Eine hilfreiche Abgrenzung wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Tatigkeiten hat die
Europaische Kommission in ihrer Bekanntmachung zum Begriff der staatlichen Beihilfe im
Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union
vorgenommen (2016/C 262/01). Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der Website:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0719%2805%29)

8.3. Rechtsgrundlage fiir die Gewahrung der o6ffentlichen Beihilfe im Rahmen
des Programms

Aus den oben genannten Grunden verhindern die EU-Regelungen zur Beihilfe grundsatzlich
alle wettbewerbsbeschrankenden Unternehmensférderungen im Binnenmarkt.

In der Realitat hat aber nicht jede staatliche Beihilfe die oben beschriebenen schadlichen

Auswirkungen. Deswegen sehen die EU-Vorschriften zahlreiche Ausnahmen fur staatliche
Beihilfen vor, die im Einklang mit den wirtschaftspolitischen Zielen der EU stehen und dem
Wettbewerb nicht schaden. Diese Ausnahmen sind also mit dem Binnenmarkt kompatibel.

Zur rechtskonformen Umsetzung beihilferelevanter Aktivitaten durch die Projektpartner nutzt
das Programm

- die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)»
= Artikel 20 AGVO
= Artikel 20a AGVO

28 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union
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— die allgemeine De-Minimis-Verordnung?, wobei diese Rechtsgrundlage im Programm
nur ausnahmeweise zur Anwendung kommen soll.

Als Stelle, die staatliche Beihilfen bzw. De-minimis-Beihilfen im Programm gewahrt, kommt in
Betracht:

— die Verwaltungsbehdrde durch Gewahrung einer Férderung an Projektpartner
— Projektpartner, die aus der ihnen gewahrten Férderung Dritte unterstitzen.

Im Falle der Gewahrung von Beihilfen gelten zusatzliche Férdervoraussetzungen, die sich
aus den o.g. Rechtsgrundlagen ergeben.

8.3.1. Beihilfe fiir Projektpartner, Artikel 20 AGVO

Zwecks Gewahrung von Beihilfen auf der Grundlege AGVO hat die Verwaltungsbehoérde bei
der Europaischen Kommission eine sog. Beihilferegelung?® angezeigt. Der vollstandige
Wortlaut ist auch auf der Programmwebsite abrufbar.

Der zur Umsetzung beihilferelevanter Aktivitaten genutzte Artikel 20 der AGVO deckt
Beihilfen flr Unternehmen, die an Interreg-Projekten teilnehmen, mit ab. Hierdurch gelten fr
Projektpartner mit beihilferelevanten Aktivitaten die regularen Férderfahigkeitsregeln des
Programms. Sie werden allen anderen Projektpartnern gleichgestellt, solange folgende
Kriterien beachtet werden?:
o Der Beihilfehtchstsatz von bis zu 2.2 Mio. EUR pro Projektpartner (Unternehmen)
und Projekt darf nicht Giberschritten werden.
¢ Die maximale Beihilfeintensitat darf 80% nicht Gberschreiten.
e Der Eigenanteil von 20% darf keine staatlichen Zuschisse enthalten.
o FUr Projektpartner (Unternehmen) ist Mehrwertsteuer nicht férderfahig, wenn sie
nach nationalen Vorschriften erstattungsfahig ist.
8.3.2. Indirekte Beihilfe fiir Dritte
Es kann vorkommen, dass durch ein Interreg-Projekt Beihilfe an Dritte gewahrt wird, die
keine regularen Projektpartner sind. Dies ist z. B. denkbar
e bei den Endempfangern der Kleinprojektfonds sowie
¢ bei beteiligten Zielgruppen in regularen und kleinteiligen Projekten,

denen ein Vorteil gewahrt wird, den sie ohne das Projekt nicht erhalten hatten.

Beispielsweise kdnnten durch das Projekt Beratungen, Fortbildungen oder ermafigte
Dienstleistungen fur Unternehmen (unabhangig von der Rechtsform!) auerhalb der
Projektpartnerschaft angeboten werden. Ebenfalls denkbar ist jegliche Unterstitzung bei der
Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen. In solchen Fallen der Gewahrung von
indirekter Beihilfe durch die Projektpartner an Dritte erfolgt diese unabhangig davon, ob der
regulare Projektpartner ein direkter Beihilfeempfanger seitens des Programms ist oder nicht.

24 \lerordnung (EU) 2023/2831 der EU-KOMM vom 13. Dezember 2023 (iber die Anwendung der
Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen
25 Artikel 11 AGVO.
26 |m Falle einer Anderung der AGVO gelten die Kriterien der zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Zuwendungsvertrags geltenden AGVO.

164



Fir die Gewahrung solch geringer Beihilfen fir Unternehmen zur Teilnahme an Interreg-
Projekten nutzt das Programm den Artikel 20a der AGVO? . Hierbei darf der Gesamtwert der
einem Unternehmen im Rahmen dieses Artikels pro Projekt gewéahrten Beihilfe die jeweils
geltenden Hochstsatze der AGVO nicht Uberschreiten. Bei der Berechnung sollten fur
Unternehmen deren Mehrwertsteuer erstattungsfahig ist Nettobetrage zugrunde gelegt
werden.

8.3.3. Pflichten bei indirekter Beihilfe fiir Dritte

Voraussetzung fir die Anwendung von Artikel 20a AGVO ist die Transparenz der Beihilfe.
Dies bedeutet, dass der Projektpartner seine indirekte Beihilfe im Voraus berechnen muss
und damit sicherstellt, dass der maximal erlaubte Gesamtwert der Beihilfe nicht Uberschritten
wird. Am Beispiel von Projektberatungen fir Unternehmen bedeutet dies, dass der Partner
den Wert der Beratungen ex ante erfasst. In diesem Fall ware dies z. B. der Moment der
Vereinbarung der Beratungsbedingungen mit Dritten (nicht zu verwechseln mit der
Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages mit der Verwaltungsbehdrde). Diese
Berechnungen mussen vom Projektpartner dokumentiert und mit den Projektunterlagen
verwahrt werden. Es liegt in der Verantwortung des Leadpartners sicherzustellen, dass am
Projekt beteiligte Dritte die fir indirekte Beihilfe erlaubten Grenzwerte nicht Giberschreiten
und dass hierfur eine glaubhafte ex ante Berechnungsmethode vorliegt. Die
Berechnungsmethode kdnnte beispielsweise auf einer Marktreche oder bei fehlendem Markt
auf den tatsachlichen Kosten basieren.

8.4. Beihilfeintensitat

Unter Beihilfeintensitat versteht man den maximalen Betrag aller kumulierten 6ffentlichen
Beihilfemittel (z.B. staatliche Beihilfe, De-minimis-Beihilfe), welchen das Projekt anteilig zu
seinem Projektbudget (forderfahige Ausgaben) erhalten kann. Diese Intensitat wird
prozentual festgelegt. Die Uberschreitung der zuléssigen Beihilfeintensitat kann zur Folge
haben, dass alle &ffentlichen Beihilfemittel Gber diesen maximal zulassigen Betrag hinaus
zurlckzuerstatten waren. Eine Kumulierung der staatlichen Beihilfen mit maximaler
Beihilfeintensitat und De-minimis-Beihilfen in einem Projekt ist nur dann méglich, wenn die
einzelnen Beihilfearten unterschiedlichen, klar identifizierbaren férderfahigen Ausgaben
zugeordnet werden kdnnen.

8.5. Staatliche Beihilfe im Projekt richtig planen

Aus Sicht des Programms ist das Auftreten beihilferelevanter Projektaktivitaten innerhalb der
Prioritat 1 ,Innovation” sowie in der Prioritat 3, im Férderbereich des ,Tourismus®, aufgrund
der Thematik und der adressierten Zielgruppen privater, wirtschaftlich tatiger Projektpartner
am wahrscheinlichsten. Nichtsdestotrotz ist auch in anderen Programmprioritaten unter
bestimmten Bedingungen die Einbindung von Unternehmen mdglich und das Vorhandensein
beihilferelevanter Aktivitdten denkbar.

Eine Beschreibung der geplanten Projektaktivitdten durch den Leadpartner reicht zum
Zeitpunkt der Antragsstellung aus.

8.6. Bewertung beihilferelevanter Aktivitaten im Projekt

Alle Antrage werden einer Beihilfepriifung unterzogen, die die oben aufgeflhrten Kriterien
umfasst. Besonderes Augenmerk wird auf der Beurteilung des Status als "Unternehmen"”
(Kriterium 1) der Partner (d. h. des federfiUhrenden Partners oder eines Projektpartners) und

27 |m Falle einer Anderung der AGVO gelten die Kriterien der zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Zuwendungsvertrags geltenden AGVO.
165



des Vorliegens eines wirtschaftlichen Vorteils fir das Unternehmen (Kriterium 3) gelegt. Die
beihilferechtliche Bewertung eines Projektes ist neutral flir die Bewertung der
Forderwirdigkeit eines Projektes (Vergabe von Punkten im Rahmen der Antragsbewertung).

Die Ergebnisse dieser Prifung kénnen zu einem oder mehreren der folgenden Szenarien
fuhren:

— Keine beihilferechtliche Relevanz der projektbezogenen Aktivitaten des
Projektpartners. In diesem Fall gelten die zusatzlichen Anforderungen fur die
Forderfahigkeit von Projekten im Zusammenhang mit 6ffentlicher Beihilfe nicht.

— Risiko einer staatlichen Beihilfe, die beseitigt werden kann. In diesem Fall kann das
GS, um das Auftreten einer Beihilfe zu vermeiden, gemeinsam mit dem betroffenen
Projektpartner Anpassungen an den geplanten Projektaktivitaten vornehmen oder
koénnen spezifische Verpflichtungen in den Férdervertrag aufgenommen werden, um
die Ursache fir die staatliche Beihilfe zu beseitigen (z. B. weite Verbreitung, auch an
Wettbewerber, bestimmter Projektergebnisse).

— Direkte staatliche Beihilfe flir einen oder mehrere Partner. In diesem Fall wird das
gesamte dem betreffenden Partner zugewiesene Budget als staatliche Beihilfe
angesehen, der nach der AGVO oder, in Ausnahmefallen, nach der De-minimis-
Verordnung freigestellt wird.

— Indirekte staatliche Beihilfen, die Dritten au3erhalb der Projektpartnerschaft gewahrt
werden. In diesem Fall ist eine vertragliche Bedingung festgelegt, die einen
Schwellenwert fur die an Dritte gewahrte Beihilfe festlegt.

8.7. Gewahrung von Beihilfe

Nach Auswahl des Projekts missen die Projektpartner mit beihilferelevanten Aktivitaten in
Abstimmung mit dem Gemeinsamen Sekretariat ihr komplettes Partnerbudget als staatliche
Beihilfe im Jems deklarieren.

Die Verwaltungsbehorde, als Beihilfe gewahrende Stelle, pruft in diesem Zuge die
Zulassigkeit der Beihilfe und gewahrt diese mit Zustandekommen des
Zuwendungsvertrages. Sie Ubernimmt ebenfalls die Verantwortung flr die Berichtspflichten
gegenuber der Europaischen Kommission.

In Bezug auf Projektanderungen gilt zu beachten, dass der Beihilfehéchstsatz und die
Beihilfeintensitat nicht Gberschritten werden. Dies ist auch bei Anwendung der
Budgetflexibilitdt zu beachten (kumulative Budgetverschiebungen zwischen Partnern).

8.8. Prufung der staatlichen Beihilfe

Wahrend der Durchfiihrung des Projekts tberprifen die Prufer nach Artikel 46, ob die
vertraglichen Bedingungen fir staatliche Beihilfen von den betroffenen Partnern erfullt
werden. Zu den Aufgaben des Priifers, der die Uberpriifung des Projekts vornimmt
(Verwaltungs- und Vor-Ort-Priifung), gehért die Kontrolle der Ubereinstimmung der
getatigten Ausgaben mit den Vorschriften fir staatliche Beihilfen. Der Prifer kontrolliert
insbesondere, ob der im Zuwendungsvertrag festgelegte Hochstbetrag fiir die gewahrte
Beihilfe nicht Gberschritten wurde. Bei indirekten Beihilfen werden die Unterlagen Gber die
Gewahrung férmlich Gberpriift Der Prifer prift auch, ob es keine Anderungen beim
Projektpartner gibt, die sich auf die Gewahrung von staatlichen Beihilfen oder De-minimis-
Beihilfen im Rahmen des Projekts oder auf die Richtigkeit ihnrer Gewahrung auswirken
konnten.
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8.9. Aufbewahrung von Dokumenten im Zusammenhang mit staatlichen
Beihilfen und De-minimis-Beihilfen

Die Frist fir die Aufbewahrung von Unterlagen zu einem Projekt, das unter die Vorschriften
fur staatliche Beihilfen und De-minimis-Beihilfen fallt, betrdgt mindestens 10 Jahre ab dem
Zeitpunkt der Gewahrung staatlicher Beihilfen im Rahmen des Projekts (gilt nicht fir
Projekte, bei denen staatliche Beihilfen nur gemaf Artikel 20a AGVO gewahrt wurden). Die
Aufbewahrungsfrist verlangert sich im Falle gerichtlicher Verfahren oder auf Anforderung der
Europaischen Kommission.

8.10. Riickforderungen mit Bezug zu Beihilfe

Bei unrechtmaRigen Beihilfen sind die Projektpartner zur Riickzahlung dergleichen
einschliellich Ruckforderungszinsen verpflichtet, Durch die Rickforderung soll eine
Wiederherstellung des Binnenmarktes wie vor Zahlung der Beihilfen erreicht werden.
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9. Teil 9: Vergabe von Auftragen im Projekt

Fur die Vergabe von Auftrdgen im Rahmen der Projektdurchflihrung gelten spezielle
Anforderungen, sofern diese Auftrdge ganz oder teilweise auf Grundlage tatsachlich
entstandener Ausgaben abgerechnet werden. Sofern Ausgaben, die im Rahmen von
Auftragen entstanden sind, ausschlieRlich unter Anwendung vereinfachter Kostenoptionen
abgerechnet werden, unterliegen sie keiner Prufung auf Einhaltung der unten genannten
Anforderungen.

9.1. Allgemeine Vergabegrundsatze

Vergaben von Auftragen sind als entgeltliche Vertrage zu verstehen, die zwischen dem
Auftraggeber und Auftragnehmer in Ubereinstimmung mit dem Vergaberecht abgeschlossen
werden. Vertragsgegenstand konnen Dienstleistungen, Lieferungen und Bauleistungen sein.

Vergaben werden nach den folgenden Grundsatzen vorbereitet, durchgefihrt und erteilt:

o Grundsatz der Wirksamkeit und Projektbezogenheit, d. h. die Ausgaben sind zur
Erreichung des Zwecks des Projekts notwendig,

e Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, d. h. die Ausgaben sind ihrer Art und
Hoéhe nach angemessen,

e Grundsatz der Transparenz, des fairen Wettbewerbs sowie der Gleichbehandlung von
Wirtschaftsteilnehmern, d. h. Ausgaben werden auf Grundlage eines ordnungsgemafien
Verfahrens getatigt.

Bei der Vergabe von Auftragen wird zwischen o6ffentlichen Auftraggebern und
nichtoffentlichen Auftraggebern unterschieden. Die Einstufung, ob ein Auftraggeber ein
offentlicher oder ein nichtéffentlicher Auftraggeber ist, richtet sich nach der Definition eines
offentlichen Auftraggebers gem. Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2014/24. Die Definition
wurde von den Mitgliedstaaten im nationalen Recht ibernommen:

e DE: Art. 99 GWB: https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/  99.html

e PL:

o Art. 3 Abs. 1 Punkt. 3 des Gesetzes vom 29. Januar 2004 Vergaberecht PZP
— PZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-
archiwalne/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-
zamowien-publicznych-2/podmiot-prawa-publicznego-w-swietle-nowelizacji-
przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych;

o Artikel 4 des Gesetzes vom 11. September 2019. - PZP:
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-pytaniach-i-
odpowiedziach/jakie-podmioty-naleza-do-kategorii-zamawiajacych-
publicznych-2020-10-22

9.2. Nichtoffentliche Auftraggeber — deutsche Projektpartner

Bei Auftragen mit einem Beschaffungswert von mehr als 2.500 Euro (ohne Umsatzsteuer)
sind mindestens drei vergleichbare Angebote oder Preisvergleiche einzuholen und die
Auswahlgriinde zu dokumentieren. Die Dokumentation ist auf Anforderung des Artikel 46-
Prufers vorzulegen.
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Planungs-, Vermessungs- und Prifleistungen auf der Grundlage bestehender Geblhren-
und Honorarordnungen unterliegen ebenfalls diesen Verpflichtungen. Hiervon ausgenommen
sind
 die Leistungen von Offentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ObVI) gemaR
Geblihrengesetz fiir das Land Brandenburg (GebGBbg)?® und der Geblihrenordnung
flr das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebQ)>?°
sowie
o die Leistungen von Prifingenieuren gemaf der Verordnung uber die Anerkennung
von Priifingenieuren und Uber die bautechnischen Priifungen im Land Brandenburg®
(BbgBauPrifV).

9.3. Offentliche Auftraggeber

Projektpartner, die 6ffentliche Auftraggeber im Sinne des Vergaberechts sind, haben bei der
Vergabe von Auftragen die europaischen und nationalen Vergabebestimmungen
einzuhalten. Das anzuwendende Vergaberecht bestimmt sich nach dem Sitz des
Projektpartners, der den Auftrag vergibt. Auftrdge sowie Nachtrage, die im Zusammenhang
mit den geforderten Projekten erteilt werden, bedlrfen unabhangig vom Auftragswert der
Schriftform. Die Vergabe ist zu dokumentieren.

9.4. Schwellenwerte

Es wird zwischen der Vergabe ober- oder unterhalb der EU-Schwellenwerte unterschieden.

Die aktuell giltigen Schwellenwerte sind auf folgenden Websites veroffentlicht:

= DE: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/oeffentliche-auftraege-und-
vergabe.html

= PL: https://www.gov.pl/web/uzp/nowe-progi-unijne-i-nowy-sredni-kurs

9.5. Rechtsgrundlagen und weiterfiihrende Links

Deutsches Recht
Bund:

e https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-

rechtsgrundlagen.html

Brandenburg:

e https://vergabe.brandenburg.de/grundlagen

e Auftragsberatungsstelle BB: https://www.abst-brandenburg.de/

Polnisches Recht

28 Geblihrengesetz fiir das Land Brandenburg (GebGBbg).
29 Gebiihrenordnung flr das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebO).
30 Verordnung Uber die Anerkennung von Prifingenieuren und tiber die bautechnischen Priifungen im
Land Brandenburg (BbgBauPriifV)
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e https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-requlacje/prawo-

krajowe/ustawa-pzp-obowiazujaca-od-1.01.2021-r.

o Wettbewerbsprinzip (breiter beschrieben in Kapitel 9.7)
WICHTIG:

Der Begunstigte sollte Personen und Einrichtungen, die in den EU- oder nationalen
Sanktionslisten im Zusammenhang mit den destabilisierenden Handlungen Russlands in der
Ukraine aufgefuhrt sind, oder Einrichtungen, die mit den in diesen Listen aufgefuhrten
Personen oder Einrichtungen in Verbindung stehen, vom Vergabeverfahren oder
Wettbewerb ausschlieRen3'.

Fir polnische Begiinstigte sollten zusatzliche Anforderungen fir den Ausschluss von
Auftragnehmern® bei der Auftragsvergabe gelten:

¢ im Einklang mit dem Vergabegesetz (Gesetzblatt von 2021, Pos. 1129, in der
geanderten Fassung),

¢ in Verfahren mit einem Wert von weniger als 130.000 PLN, einschlieRlich der
Grundsatze der Wettbewerbsfahigkeit,

o bei Auftragen, die von dem Vergabegesetz ausgenommen sind.

WICHTIG: Kapitel 9.7 Detaillierte Vergaberegeln im Rahmen des Wettbewerbsprinzips flr
polnische Begunstigte enthalt Leitlinien, die von den polnischen Projektpartnern zu beachten
sind!

9.6. Binnenmarktrelevanz — deutsche Projektpartner

Insbesondere bei Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte muss aufgrund der ,Mitteilung
der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das fir die
Vergabe offentlicher Auftrage qilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien
fallen” (ABI. C 179 vom 1.8.2006, S. 2) gepruft werden, ob Auftrage binnenmarktrelevant
sind (grenzuberschreitendes Interesse).

Die Entscheidung, inwieweit ein Auftrag moglicherweise fir Wirtschaftsteilnehmer aus
anderen Mitgliedstaaten von Interesse sein konnte, obliegt den einzelnen Auftraggebern und
unterliegt der gerichtlichen Kontrolle durch den Europaischen Gerichtshof (EuGH).

Nach Auffassung der Kommission muss der Entscheidung, ob Binnenmarktrelevanz vorliegt,
eine Prufung der Umstande des jeweiligen Einzelfalls vorausgehen, wobei Sachverhalte wie

e der Auftragsgegenstand,
e der geschatzte Auftragswert,
e die Besonderheiten des betreffenden Sektors (GréRe und Struktur des Marktes,

wirtschaftliche Gepflogenheiten und so weiter) sowie

31 Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung (EU) Nr.
833/2014 uber restriktive Mallnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der
Ukraine destabilisieren
32 Gesetz (PL) vom 13. April 2022 - Uber Sonderldsungen zur Verhinderung der Unterstiitzung einer
Aggression gegen die Ukraine und zum Schutz der nationalen Sicherheit (d.h. Gesetzblatt 2023,
Artikel 129, 185) Art. 7
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e der Ort der Leistungserbringung

zu berticksichtigen sind. Die Entscheidung ist zu dokumentieren.

Nach der Rechtsprechung des EuGHSs setzt Binnenmarktrelevanz voraus, dass an einem
Auftrag ,angesichts bestimmter objektiver Kriterien ein eindeutiges grenzuberschreitendes
Interesse besteht”. Keine Binnenmarktrelevanz liegt vor, wenn ein Auftrag wegen besonderer
Umstande, wie beispielsweise einer sehr geringfligigen wirtschaftlichen Bedeutung fir
Wirtschaftsteilnehmer oder aufgrund geforderter spezifischer Kenntnisse des deutschen bzw.
polnischen Rechts in anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse ist. Als Faustregel gilt,
dass unterhalb eines Auftragswertes von 10 Prozent des EU-Schwellenwertes davon
ausgegangen werden kann, dass keine Binnenmarktrelevanz vorliegt.

Liegt Binnenmarktrelevanz vor, missen, um dem Transparenzgebot und dem
Diskriminierungsverbot zu entsprechen, die in der EU niedergelassenen Unternehmen vor
der Auftragsvergabe durch angemessene Veroéffentlichung und angemessene Fristsetzung
Uber den vorgesehenen Auftrag informiert werden, damit sie gegebenenfalls ihr Interesse
bekunden kénnen. Soweit nicht schon eine Offentliche Ausschreibung, Beschrankte
Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb oder Verhandlungsvergabe mit
Teilnahmewettbewerb durchgefihrt wird, wird hierfir empfohlen, mindestens zehn Tage vor
der Entscheidung Uber die Vergabe von Leistungen eine Vorab-Bekanntmachung Uber die
Moglichkeit einer Interessenbekundung durchzufihren. Der Auftraggeber entscheidet tber
das fur die entsprechende Bekanntmachung am besten geeignete Medium.

Angemessene und gangige Bekanntmachungsmedien sind unter anderem die Homepage
des Auftraggebers und Online-Vergabeportale, wie z. B.

- BB  Vergabemarktplatz Brandenburg,
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/company/welcome.do

- PL: Platforma e-Zamowienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Je interessanter der 6ffentliche Auftrag fur potenzielle Bieter aus anderen Mitgliedstaaten ist,
desto weiterreichender sollte er bekannt gemacht werden. Die Bekanntmachungspflicht gilt
nach der Mitteilung der Kommission ausdrucklich auch fur Beschrankte Ausschreibungen
ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb. Wenn
von einer Bekanntmachung trotz Binnenmarktrelevanz abgesehen wird, zum Beispiel wegen
Dringlichkeit, so wird empfohlen, dies zu dokumentieren.

9.7. Detaillierte Regeln fiir die Auftragsvergabe nach dem
Wettbewerbsprinzip fiir polnische Beginstigte

Nur in der polnischen Fassung des Programmhandbuchs.

9.8. Verletzung von Vergabevorschriften

Bei einer Verletzung der Vergabevorschriften bzw. der vergaberechtlichen Grundsatze oder
unzureichender Dokumentation der Ordnungsmafigkeit des Vergabeverfahrens kdnnen die
Ausgaben, die mit der Vergabe im Zusammenhang stehen, ganz oder teilweise nicht
anerkannt werden. Die Ermittlung der nicht-férderfahigen Ausgaben erfolgt anhand der
geltenden nationalen Vorschriften und EU-Vorschriften.

Neben nationalen Vorschriften und Verfahren bietet die EU-Leitlinie zur Festsetzung
von Finanzkorrekturen Orientierung, die bei VerstolRen gegen die Vorschriften fir die
Vergabe offentlicher Auftrage anzuwenden war.
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(1) DE:

e Entscheidung der Kommission

https://ec.europa.eu/regional policy/sources/quidance/GL corrections pp irreqularities DE.

pdf

¢ Anhang mit Leitlinien

https://ec.europa.eu/regional policy/sources/quidance/GL corrections pp irregularities ann

ex_DE.pdf
(2) PL:

e Entscheidung der Kommission

https://ec.europa.eu/regional policy/sources/quidance/GL corrections pp irreqgularities PL.

pdf

¢ Anhang mit Leitlinien

https://ec.europa.eu/regional policy/sources/quidance/GL corrections pp irreqularities ann

ex_PL.pdf

VerstoRe bei der Vergabe offentlicher Auftrage konnen vermieden werden durch:

e eine realistische Schatzung des Auftragswerts,

¢ die Einhaltung der Bekanntmachungspflichten vorab und im Nachgang der Vergabe,
¢ die Einhaltung des Wettbewerbsprinzips,

e eine angemessene Zeitplanung und Fristsetzung,

o die Festlegung angemessener Zuschlagskriterien,

¢ eine fortlaufende schriftliche Dokumentation der Vergabe von Anfang an.
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Anlagen

Anlage 1 Checklisten spezielle Forderfahigkeitskriterien fiir die einzelnen
spezifischen Ziele

Anlage 1.1 Checkliste spezielle Forderfahigkeitskriterien spezifisches Ziel 1.1:

Entwicklung und Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitaten und der
Einfiihrung fortschrittlicher Technologien

Hinweis fiir den Priifenden:

—  Die Checkliste ist vor der Versendung eines Nachbesserungsschreibens auszufiillen; sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht alle Forderféhigkeitskriterien erfiillt sind bzw. nicht eindeutig bewertet werden kénnen, dies
jedoch im Rahmen der Nachbesserung korrigiert werden kann, ist in dieser Checkliste zu dokumentieren, zu
welcher Nachbesserung des Antrags der Antragsteller aufgefordert wurde.

—  Sofern nach der Nachbesserung eines der beiden unten genannten Kriterien mit einem ,nein” be wertet
wurde, ist das Projekt nicht férderféhig.

Hinweis:

Zu prifen ist der Beitrag des Projektes zur Entwicklung und zum Ausbau der Forschungs-
und Innovationskapazitaten und der Einflihrung fortschrittlicher Technologien, indem es die
vorhandenen regionalen Forschungskapazitaten durch grenziberschreitende
Zusammenarbeit effizienter nutzt und die Umsetzung innovativer Lésungen beférdert (KP, S.
37)

Zur Innovation - siehe KP, SZ 1.1, Kap 2.1.1.1

,Die Férderung im Rahmen dieses Ziels folgt einem breiten Innovationsverstandnis und
einem ortsspezifischen Ansatz (place-based approach), der die Kapazitaten der Akteure im
Programmraum berucksichtigt. Im Vordergrund stehen alle Arten innovativer Prozesse,
Produkte oder Aktivitaten, die durch die Erlangung von Wissen in Unternehmen, der
offentlichen Verwaltung oder in anderen innovativen Einheiten entstehen. Dabei geht es vor
allem um das ,Aufholen” durch die Ubernahme von Ideen, Erfindungen und Innovationen
sowie den Transfer von Wissen und Lésungen aus anderen Regionen, mit dem Ziel der
Bewaltigung gesellschaftlicher Herausforderungen.”

Regelungen in EU-Verordnungen zu diesem SZ:
Allgemeine Verordnung, Artikel 5, Politische Ziele

1. Aus dem EFRE, dem ESF+, dem Kohéasionsfonds und dem EMFAF werden die folgenden
politischen Ziele unterstiitzt:

d) ein wettbewerbsféhigeres und intelligenteres Europa durch die Férderung eines
innovativen und intelligenten wirtschaftlichen Wandels und der regionalen IKT-
Konnektivitat;

EFRE-Verordnung, Artikel 3, Spezifische Ziele des EFRE und des Koh&sionsfonds

1. Im Einklang mit den in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 politischen
Zielen (im Folgenden ,PZ*) werden aus dem EFRE die folgenden spezifischen Ziele
unterstutzt:

— ein wettbewerbsféhigeres und intelligenteres Europa durch die Férderung eines
innovativen und intelligenten wirtschaftlichen Wandels und regionaler IKT-
Konnektivitét (im Folgenden ,PZ 1) durch:

i) Entwicklung und Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitédten und der
Einfiihrung fortschrittlicher Technologien;
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Fragen und Begriindungen:

1.Tragt das Projekt zur Verwirklichung des spezifischen Ziels 1.1 bei?

1a) Sieht das Projekt typische MaBnahmenarten vor, die im KP fiir dieses SZ genannt sind?

Grenziberschreitende Vernetzung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und
Unternehmen, um den grenziiberschreitenden Wissens- und Technologietransfer zu
unterstiitzen und die Umsetzung innovativer Lésungen zu befoérdern

Ausbau bestehender und Aufbau neuer grenziiberschreitender Kooperationen zwischen
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die z.B. in den Bereichen
Gesundheit, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und intelligente Energiesysteme,
Wasserstoff, CO2-arme Wirtschaft, Mobilitat und Leichtbau zur Aktivierung von
Innovationspotenzialen und zur Umsetzung innovativer und nachhaltiger Losungen beitragen

Grenzlberschreitende MalRnahmen zur Férderung der anwendungsorientierten Forschung
und Entwicklung und der Einfiihrung neuer Technologien durch Unternehmen, &ffentliche
Verwaltungen und Biirger*innen

Mafnahmen zur Férderung innovativer, zukunftsorientierter Lésungen im Bereich der
grenziberschreitenden nachhaltigen und multimodalen Mobilitat

MaRnahmen zur Entwicklung und Erprobung innovativer, zukunftsorientierter Lésungen, die
die Qualitat der grenziberschreitenden Gesundheitsversorgung verbessern

MaRnahmen zur Initiierung und Starkung von Partnerschaften, die zu gemeinsamen
Forschungsantragen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen fiihren konnen

Ergebnis Bewertung zu 1a Ja Nein

Einschlagige
MaRnahmenart/-en

Begriindung:

Hinweis fiir den Priifenden:

Die Beschreibung zu den Mal3nahmenarten im Programmtext ist bei der Priifung zu beachten
Die Zuordnung soll fiir jedes im Projekt vorgesehene Arbeitspaket vorgenommen werden

Sofern die im Projekt vorgesehenen Arbeitspakete mehreren typischen MalBnahmenarten zugeordnet
werden kénnten, sind alle anzugeben

Es sollte kurz unter die einschldgige MalBnahmenart subsumiert werden und insbesondere dargelegt
werden, wie im Rahmen der MalBnahme

durch grenziiberschreitende Zusammenarbeit
innovative Lésungen beférdert werden

und dadurch ein Beitrag zu Entwicklung und/oder Ausbau der Forschungs- und
Innovationskapazitdten und/oder der Einfiihrung fortschrittlicher Technologien

geleistet wird.

1b) Sofern eine typische MaBnahmenart nicht einschlégig ist, leistet das Projekt dennoch
einen Beitrag zu dem spezifischen Ziel?

Ergebnis Bewertung zu 1b Ja Nein Nicht zutreffend

Begriindung:

Hinweis fiir den Priifenden:
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Bitte legen Sie insbesondere dar, wie im Rahmen der Malhahme

vorhandene regionale Forschungskapazitdten genutzt werden,

— umin einem fiir den Programmraum relevanten Themenfeld (insbes. regionale Innovationsstrategien)
— durch grenziiberschreitende Zusammenarbeit

— innovative Lésungen zu beférdern

— und dadurch einen Beitrag zu Entwicklung und Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitéten
und der Einflihrung fortschrittlicher Technologien zu leisten.

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 1

2. Sofern das Projekt investive MaBnahmen vorsieht — sind diese forderfahig?

Im Projekt sollen folgende investive MaBnahmen geférdert werden bzw. nicht zutreffend:

2a) Die investiven MaBnahmen beschranken sich auf erforderliche Ausstattung und/oder
kleinere bauliche MaBnahmen.

Ja Nein

Begriindung:

2b) Die investiven MaBnahmen stehen im Zusammenhang mit grenziiberschreitenden
MaRnahmen, die der Forderung der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung,
der Einfiihrung neuer Technologien und der Entwicklung und Einfiihrung innovativer
Losungen dienen.

Ja Nein

Begriindung:

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 2
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Anlage 1.2 Checkliste spezielle Forderfahigkeitskriterien spezifisches Ziel 2.4:

Forderung der Anpassung an den Klimawandel und der Katastrophenpravention und
der Katastrophenresilienz unter Beriicksichtigung von okosystembasierten Ansatzen

Hinweis fiir den Priifenden:

o Die Checkliste ist vor der Versendung eines Nachbesserungsschreibens auszuflillen; sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht alle Férderféhigkeitskriterien erfiillt sind bzw. nicht eindeutig bewertet werden kénnen, dies
Jjedoch im Rahmen der Nachbesserung korrigiert werden kann, ist in dieser Checkliste zu dokumentieren, zu
welcher Nachbesserung des Antrags der Antragsteller aufgefordert wurde.

o Sofern nach der Nachbesserung eines der beiden unten genannten Kriterien mit einem ,nein” bewertet
wurde, ist das Projekt nicht férderfahig.

Hinweis:

Zu prifen ist der Beitrag des Projektes dazu, dass die Anpassung an den Klimawandel
bestmdoglich bewaltigt werden kann. Dies betrifft im Programmraum insbesondere die
zunehmende Haufigkeit von Extremwetterereignissen wie Starkregen, Hochwasser oder
Durren. Das Programm will durch die grenziberschreitende Zusammenarbeit eine an den
Klimawandel angepasste Nutzung gemeinsamer naturlicher Ressourcen und die
Vorbeugung und Abwehr klimabedingter Naturrisiken unterstitzen.

Regelungen in EU-Verordnungen zu diesem SZ:

Allgemeine Verordnung, Artikel 5, Politische Ziele

1. Aus dem EFRE, dem ESF+, dem Kohé&sionsfonds und dem EMFAF werden die folgenden
politischen Ziele untersttitzt: (...)

e) ein griinerer, CO2-armer Ubergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem
widerstandsfdhigen Europa durch die Férderung von sauberen Energien und einer
fairen Energiewende, von griinen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschafft,
des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprévention und
des Risikomanagements sowie der nachhaltigen stadtischen Mobilitat;

EFRE-Verordnung, Artikel 3, Spezifische Ziele des EFRE und des Kohésionsfonds

1. Im Einklang mit den in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 politischen
Zielen (im Folgenden ,PZ*) werden aus dem EFRE die folgenden spezifischen Ziele
unterstiitzt: (...)

e) ein griinerer, CO2-armer Ubergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem
widerstandsfdhigen Europa durch die Férderung einer sauberen und fairen
Energiewende, von griinen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, des
Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprdvention und des
Risikomanagements sowie der nachhaltigen stadtischen Mobilitét (im Folgenden ,PZ
2%) durch: (...)

iv) Férderung der Anpassung an den Klimawandel und der
Katastrophenprévention und der Katastrophenresilienz unter Berticksichtigung von
Okosystembasierten Ansétzen;
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Fragen und Begriindungen:

1.Tragt das Projekt zur Verwirklichung des spezifischen Ziels 2.4 bei?

1a) Sieht das Projekt typische MaBnahmenarten vor, die im KP fiir dieses SZ genannt sind?

1. Erarbeitung von grenziberschreitenden Analysen sowie Entwicklung und Umsetzung von
grenzuberschreitenden Konzepten, Lésungen und Aktionsplanen zur Anpassung an den
Klimawandel und zur Verminderung des CO2-Fuf3abdrucks, z.B. in den Bereichen Trockenheit
und Durre, natlrliche Umwelt (Griinflachen, Stadtklima) in Stadten, Land- und Forstwirtschaft,
Parks und Garten

2. Verbesserung der technischen, fachlichen und rechtlich-administrativen Voraussetzungen fur
den grenziberschreitenden Brand- und Katastrophenschutz, z.B. gemeinsame
Katastrophenschutzplane und Einsatzplane und zu deren Umsetzung notwendige technische
Ausristung

3. Vorbereitung der Einsatzkrafte des Brand- und Katastrophenschutzes auf grenziberschreitende
Einsatze, z.B. gemeinsame Katastrophenschutziibungen und Erleichterung des
Informationsaustauschs

4. Grenzuberschreitender Austausch und Information Uiber Klimawandel, Klimaschutz und
Anpassung an den Klimawandel

Ergebnis Bewertung zu 1a Ja nein

Einschlagige
MaBRnahmenart/-en

Begriindung:

Hinweis fiir den Priifenden:
— Die Beschreibung zu den MaBnahmenarten im Programmtext ist bei der Priifung zu beachten
—  Die Zuordnung sollte fiir jedes im Projekt vorgesehenes Arbeitspaket vorgenommen werden

—  Sofern die im Projekt vorgesehenen Arbeitspakete mehreren typischen MalBnahmenarten zugeordnet
werden kénnten, sind alle anzugeben

Es sollte kurz unter die einschldgige MaBnahmenart subsumiert werden.

1b) Sofern eine typische MaBnahmenart nicht einschlégig ist, leistet das Projekt dennoch
einen Beitrag zu dem spezifischen Ziel?

Ergebnis Bewertung zu 1b Ja nein Nicht zutreffend

Begriindung:
Hinweis fiir den Priifenden: Bitte legen Sie insbesondere dar, wie im Rahmen der MaBnahme
— durch grenziiberschreitende Zusammenarbeit

— ein Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel bzw. der Katastrophenprévention bzw. der
Katastrophenresilienz unter Berticksichtigung von 6kosystembasierten Ansétzen

geleistet wird.

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 1

2. Sofern das Projekt investive MaBnahmen vorsieht — sind diese forderfahig?
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Im Projekt sollen folgende investive MaBnahmen (erforderliche Ausstattung bzw. bauliche
MaRnahmen) geférdert werden bzw. nicht zutreffend:

Hinweis fiir den Priifenden:

Kooperationsprogramm: ,Die Férderung investiver MalBnahmen ist im Rahmen dieses Ziels auf der Grundlage
von in gemeinsamen Bedarfsanalysen nachgewiesenen grenziiberschreitenden Bedarfen im Bereich der
Anpassung an den Klimawandel — einschlieflich des grenziiberschreitenden Brand- und
Katastrophenschutzes — und im Rahmen grenziiberschreitender MaBnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel und zur Verminderung des CO2-FuBabdrucks méglich. Dabei kbnnen sowohl die Bereitstellung
der erforderlichen Ausstattung als auch bauliche MaBnahmen unterstiitzt werden, insbesondere bei der
Verwendung naturbasierter L6sungen (engl. nature-based solutions).” (KP, SZ 2.4, Kap. 2.2.1.1)

Die investiven MaBnahmen dienen der Deckung grenziiberschreitender Bedarfe, die auf
Grundlage gemeinsamer Bedarfsanalysen nachgewiesenen worden sind.

Ja Nein

Begriindung:

Hinweis fiir den Priifenden:
— es sollte erldutert werden, worin der grenziiberschreitende Aspekt des Investitionsbedarfs besteht
— auf Grundlage welcher gemeinsamer Analyse wurde der Bedarf ermittelt

—  sofern naturbasierter Lésungen (engl. nature-based solutions) Verwendung werden sollen, ist dies
hervorzuheben

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 2
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Anlage 1.3. Checkliste spezielle Forderfahigkeitskriterien spezifisches Ziel 2.7:

Verbesserung des Schutzes und der Erhaltung der Natur, der biologischen Vielfalt und
der grunen Infrastruktur, auch in stadtischen Gebieten, sowie Verringerung aller
Formen von Umweltverschmutzung

Hinweis fiir den Priifenden:

a) Die Checkliste ist vor der Versendung eines Nachbesserungsschreibens auszufiillen; sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht alle Férderféhigkeitskriterien erfiillt sind bzw. nicht eindeutig bewertet werden kénnen,
dies jedoch im Rahmen der Nachbesserung korrigiert werden kann, ist in dieser Checkliste zu
dokumentieren, zu welcher Nachbesserung des Antrags der Antragsteller aufgefordert wurde.

b) Sofern nach der Nachbesserung eines der beiden unten genannten Kriterien mit einem ,nein“ bewertet
wurde, ist das Projekt nicht férderfahig.

Hinweis:

Zu prifen ist der Beitrag des Projektes, die grenziberschreitende biologische Vielfalt zu
erhalten und den Zustand der natirlichen Umwelt durch grenziberschreitende Malinahmen
zu verbessern.

Regelungen in EU-Verordnungen zu diesem SZ:

Allgemeine Verordnung, Artikel 5, Politische Ziele

1. Aus dem EFRE, dem ESF+, dem Kohé&sionsfonds und dem EMFAF werden die folgenden
politischen Ziele unterstiitzt: (...)

1. ein griinerer, CO2-armer Ubergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem
widerstandsfdhigen Europa durch die Férderung von sauberen Energien und einer
fairen Energiewende, von griinen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft,
des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprédvention
und des Risikomanagements sowie der nachhaltigen stédtischen Mobilitét;

EFRE-Verordnung, Artikel 3, Spezifische Ziele des EFRE und des Kohésionsfonds

1. Im Einklang mit den in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 politischen
Zielen (im Folgenden ,PZ*) werden aus dem EFRE die folgenden spezifischen Ziele
unterstiitzt: (...)

1. ein griinerer, CO2-armer Ubergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem
widerstandsféhigen Europa durch die Férderung einer sauberen und fairen
Energiewende, von griinen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, des
Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprévention und
des Risikomanagements sowie der nachhaltigen stadtischen Mobilitét (im Folgenden
PZ 2%) durch: (...)

(vii) Verbesserung des Schutzes und der Erhaltung der Natur, der biologischen
Vielfalt und der griinen Infrastruktur, auch in stadtischen Gebieten, sowie
Verringerung aller Formen von Umweltverschmutzung;
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Fragen und Begriindungen:

1.Tragt das Projekt zur Verwirklichung des spezifischen Ziels 2.7 bei?

1a) Sieht das Projekt typische MaBnahmenarten vor, die im KP fiir dieses SZ genannt sind?

1 Grenziiberschreitende Strategien, Konzepte und Mafinahmen zum Schutz und zur nachhaltigen
Nutzung von Natur- und Kulturlandschaften

2 Grenziiberschreitende Lésungen zur Erhaltung und Entwicklung der biologischen Vielfalt,
einschlielich der Erarbeitung der dafir erforderlichen konzeptionellen Grundlagen

3 Grenzlberschreitender Wissens- und Kompetenzaustausch und Unterstlitzung von Best-
Practice-Transfer zu Fragen des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung von Natur- und
Kulturlandschaften und zur Erhaltung und Entwicklung der biologischen Vielfalt

4 Gemeinsame, grenziliberschreitend durchgefiihrte MaBnahmen zur Erhéhung des Bewusstseins
fur eine nachhaltige Entwicklung und den Wert der biologischen Vielfalt, einschlie3lich Bildung
fur nachhaltige Entwicklung

Ergebnis Bewertung zu 1a Ja Nein

Einschlagige
MaBRnahmenart/-en

Begriindung:

Hinweis fiir den Priifenden:
- Die Beschreibung zu den MalBnahmenarten im Programmtext ist bei der Priifung zu beachten
- Die Zuordnung sollte fiir jedes im Projekt vorgesehenes Arbeitspaket vorgenommen werden

- Sofern die im Projekt vorgesehenen Arbeitspakete mehreren typischen MalBnahmenarten zugeordnet
werden kénnten, sind alle anzugeben

- Es sollte kurz unter die einschldgige MalBnahmenart subsumiert werden

1b) Sofern eine typische MaBnahmenart nicht einschlégig ist, leistet das Projekt dennoch
einen Beitrag zu dem spezifischen Ziel?

Ergebnis Bewertung zu 1b Ja Nein Nicht zutreffend

Begriindung:
Bitte legen Sie insbesondere dar, wie im Rahmen der MaBnahme
— durch grenziiberschreitende Zusammenarbeit,
— ein Beitrag zur Verbesserung des Schutzes und der Erhaltung der Natur, der biologischen Vielfalt und
der griinen Infrastruktur, auch in stadtischen Gebieten, sowie zur Verringerung aller Formen von

Umweltverschmutzung

geleistet wird.

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 1

2. Sofern das Projekt investive MaBnahmen vorsieht — sind diese forderfahig?

Im Projekt sollen folgende investive MaBnahmen gefordert werden bzw. nicht zutreffend:
Hinweis fiir den Priifenden:

Kooperationsprogramm: ,Die Férderung investiver MaBnahmen ist im Rahmen dieses Ziels insbesondere im
Zusammenhang mit grenziiberschreitenden MalBnahmen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung von

180



Natur- und Kulturlandschaften und zur Erhaltung und Entwicklung der biologischen Vielfalt méglich. Dabei
kdnnen sowohl die Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung als auch bauliche MaBnahmen unterstiitzt
werden, insbesondere bei der Verwendung naturbasierter L6sungen (engl. nature-based solutions).” (KP, SZ
2.7, Kap. 2.2.2.1)

Die Notwendigkeit und Angemessenheit der investiven MaBnahmen ist ausreichend
begriindet.

Ja Nein

Begrindung:

Hinweis fiir den Priifenden: Sofern naturbasierter L6sungen (engl. nature-based solutions) Verwendung
werden sollen, ist dies hervorzuheben.

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 2
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Anlage 1.4. Checkliste spezielle Forderfahigkeitskriterien spezifisches Ziel 4.2:

Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und hochwertigen
Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie
lebenslanges Lernen durch Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch
Forderung der Resilienz des Fern- und Online-Unterrichts in der allgemeinen und
beruflichen Bildung

Hinweis fiir den Priifenden:

d) Die Checkiliste ist vor der Versendung eines Nachbesserungsschreibens auszufiillen; sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht alle Forderféhigkeitskriterien erfiillt sind bzw. nicht eindeutig bewertet werden kénnen,
dies jedoch im Rahmen der Nachbesserung geheilt werden kann, ist in dieser Checkliste zu
dokumentieren, zu welcher Nachbesserung des Antrags dem Antragsteller aufgefordert wurde

e) Sofern nach der Nachbesserung eines der beiden unten genannten Kriterien mit einem ,nein“ bewertet
wurde, ist das Projekt nicht férderfahig

Hinweis:

Zu prifen ist der Beitrag des Projektes zum SZ 4.2. Aufgrund der zentralen Bedeutung, die
Nachbarsprache, interkulturelle und grenziberschreitend anwendbare berufliche
Kompetenzen im Grenzraum haben (...) Insbesondere durch die

Unterstutzung des Erwerbs der Nachbarsprache und interkultureller Kompetenzen soll der
Zugang der Burger*innen zu Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche
Bildung grenziiberschreitend verbessert werden. (vgl. KP, SZ 4.4, Kap. 2.3.1.1).

Regelungen in EU-Verordnungen zu diesem SZ:

Allgemeine Verordnung, Artikel 5, Politische Ziele

1. Aus dem EFRE, dem ESF+, dem Kohésionsfonds und dem EMFAF werden die folgenden
politischen Ziele untersttitzt: (...)

— ein sozialeres und inklusiveres Europa durch die Umsetzung der européischen
Séule sozialer Rechte;

EFRE-Verordnung, Artikel 3, Spezifische Ziele des EFRE und des Koh&sionsfonds

1. Im Einklang mit den in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 politischen
Zielen (im Folgenden ,PZ*) werden aus dem EFRE die folgenden spezifischen Ziele
unterstitzt: (...)

1. ein sozialeres und inklusiveres Europa durch die Umsetzung der européischen Séule
sozialer Rechte (im Folgenden,PZ 4“) durch: {(...)

i) Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und hochwertigen
Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie
lebenslanges Lernen durch Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch
Férderung der Resilienz des Fern- und Online-Unterrichts in der allgemeinen und
beruflichen Bildung;
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Fragen und Begriindungen:

1.Tragt das Projekt zur Verwirklichung des spezifischen Ziels 4.2 bei?

1a) Sieht das Projekt typische MaBnahmenarten vor, die im KP fiir dieses SZ genannt sind?

- Erwerb der Nachbarsprache und interkultureller, fachiibergreifender Kompetenzen in allen
Altersgruppen

- Aufbau und Einfiihrung gemeinsamer Angebote fir das lebenslange Lernen, aul3erschulische

Bildung und Weiterbildung, sowie Schulungsangebote welche den Erwerb von in den
nationalen Qualifikationsrahmen enthaltenen Kompetenzen sowie weiterer, spezifischer,
grenziberschreitender Bildungsinhalte ermdglichen (z.B. Nachbarsprache, Interkulturalitat,
Vermittlung von Kenntnissen mit Bezug zum Nachbarland)

- Aufbau und Einfihrung gemeinsamer inklusiver, darunter bilingualer Bildungskomponenten
von der Vorschulbildung Uber die Schule, Ausbildung bis zur Hochschulbildung

- MaRnahmen zur Vermarktung der grenziiberschreitenden Bildungsangebote und zur Starkung

der Motivation, die Nachbarsprache zu lernen

- Entwicklung digitaler, grenziiberschreitender Lernplattformen und Bereitstellung anderer fir
den grenziiberschreitenden Austausch erforderlicher digitaler Ausstattung

- Grenziberschreitender Wissens- und Kompetenzaustausch und Unterstlitzung von Best-
Practice-Transfer, insbesondere zu Fragen des Erwerbs der Nachbarsprache und des
Erwerbs interkultureller und fachiibergreifender Kompetenzen

- Aufbau und Einfiihrung von Beratungs- und Informationsangeboten zu Fragen der
grenziberschreitenden Berufsorientierung und zur Vernetzung der regionalen Arbeits- und
Bildungsmarkte

Ergebnis Bewertung zu 1a Ja Nein

Einschlagige
MaRnahmenart/-en

Begriindung:
Hinweis fiir den Priifenden:
—  Die Beschreibung zu den MalBnahmenarten im Programmtext ist bei der Priifung zu beachten

—  Die Zuordnung sollte fiir jede im Projekt vorgesehene Mal3nahme vorgenommen werden

—  Sofern die im Projekt vorgesehenen MalBnahmen mehreren typischen MalBnahmenarten zugeordnet

werden kénnten, sind alle anzugeben

—  Es sollte kurz unter die einschldgige MalRnahmenart subsumiert werden

1b) Sofern eine typische MaBnahmenart nicht einschlégig ist, leistet das Projekt dennoch
einen Beitrag zu dem spezifischen Ziel?

Ergebnis Bewertung zu 1b Ja Nein Nicht zutreffend

Begriindung:
Hinweis fiir den Priifenden: Bitte legen Sie insbesondere dar, wie das geplante Projekt
1. durch grenziiberschreitende Zusammenarbeit

2. einen Beitrag zur Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und hochwertigen

Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch

Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch Férderung der Resilienz des Fern- und Online-
Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen Bildung
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leistet.

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 1

2. Sofern das Projekt investive MaBnahmen vorsieht — sind diese forderfahig?

Im Projekt sollen folgende investive MaBnahmen (erforderliche Ausstattung bzw. bauliche
MaRnahmen) gefordert werden bzw. nicht zutreffend:

Hinweis fiir den Priifenden:

Kooperationsprogramm: ,Die Férderung investiver MalBnahmen ist im Rahmen dieses Ziels insbesondere zur
Gewabhrleistung digitaler Kommunikationsfahigkeit, zur Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung und zur
Gewdéhrleistung der erforderlichen Rahmenbedingungen fiir die Durchfiihrung grenziiberschreitender
Bildungsangebote méglich. Investitionen in die bauliche Infrastruktur kbnnen nur dann geférdert werden, wenn
diese Infrastruktur oder der zu unterstiitzende Teil dieser Infrastruktur weit Uberwiegend fiir die Durchfiihrung
grenziiberschreitender Bildungsangebote genutzt wird.“ (KP, SZ 4.2, Kap. 2.3.1.1)

2a) Sofern Investitionen in erforderliche Ausstattung vorgesehen sind: Dienen die investiven
MaBRnahmen der Durchfiihrung grenziiberschreitender Bildungsangebote?

Ja Nein Nicht zutreffend

Begriindung:

2b) Sofern Investitionen in bauliche Infrastruktur vorgesehen sind: wird diese Infrastruktur
oder der zu unterstiitzende Teil dieser Infrastruktur weit liberwiegend fiir die Durchfiihrung
grenzilberschreitender Bildungsangebote genutzt?

Ja Nein Nicht zutreffend

Begriindung:

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 2
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Anlage 1.5. Checkliste spezielle Forderfahigkeitskriterien spezifisches Ziel 4.6:

Starkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger Tourismus fiir die
Wirtschaftsentwicklung, die soziale Inklusion und die soziale Innovation spielen

Hinweis fiir den Priifenden:

a) Die Checkliste ist vor der Versendung eines Nachbesserungsschreibens auszufiillen; sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht alle Férderféhigkeitskriterien erfillt sind bzw. nicht eindeutig bewertet werden kénnen,
dies jedoch im Rahmen der Nachbesserung korrigiert werden kann, ist in dieser Checkliste zu
dokumentieren, zu welcher Nachbesserung des Antrags dem Antragsteller aufgefordert wurde.

b) Sofern nach der Nachbesserung eines der beiden unten genannten Kriterien mit einem ,nein“ bewertet
wurde, ist das Projekt nicht férderféhig

Hinweis:

Zu prifen ist, inwiefern besser verknipfte kulturelle und touristische Angebote entwickelt, der
grenziiberschreitende Zugang zu ihnen erleichtert, die grenziiberschreitende
Zusammenarbeit in Kunst und Kultur intensiviert und das Bewusstsein flir die gemeinsame
Kultur und Geschichte gestarkt werden und das zur Starkung der Wirtschaftsentwicklung,
sozialer Teilhabe und sozialer Innovation zur Folge beitragt. (vgl. KP, SZ 4.6, Kap. 2.3.2.1).

Regelungen in EU VO zu diesem SZ:

Allgemeine Verordnung, Artikel 5, Politische Ziele

1. Aus dem EFRE, dem ESF+, dem Kohésionsfonds und dem EMFAF werden die folgenden
politischen Ziele unterstiitzt: (...)

a. ein sozialeres und inklusiveres Europa durch die Umsetzung der
europdischen Séule sozialer Rechte;

EFRE-Verordnung, Artikel 3, Spezifische Ziele des EFRE und des Koh&sionsfonds

1. Im Einklang mit den in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 politischen
Zielen (im Folgenden ,PZ*) werden aus dem EFRE die folgenden spezifischen Ziele
unterstitzt: (...)

a) ein sozialeres und inklusiveres Europa durch die Umsetzung der européischen Séule
sozialer Rechte (im Folgenden,PZ 4) durch: {(...)

vi) Stérkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger Tourismus fiir die
Wirtschaftsentwicklung, die soziale Inklusion und die soziale Innovation spielen;
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Fragen und Begriindungen:

1.Tragt das Projekt zur Verwirklichung des spezifischen Ziels 4.6 bei?

1a) Sieht das Projekt typische MaBnahmenarten vor, die im KP fiir dieses SZ genannt sind?
1. Grenzuberschreitende Kunst- und Kulturprojekte
2. Grenzlberschreitende Vermarktung und Vermittlung kultureller und touristischer Angebote
3. Grenziiberschreitende Vernetzung von Tourismusorganisationen und touristischen Anbietern
4

. Entwicklung und Einfihrung digitaler Anwendungen/Ldsungen zur Verbesserung der
Information Uber und des Zugangs zu kulturellen und touristischen Angeboten

5. Grenziiberschreitender Wissens- und Kompetenzaustausch und Unterstiitzung von Best-
Practice-Transfer

6. Grenziiberschreitende Mallnahmen zur Férderung von sozialen Innovationen in Verbindung
mit grenzuberschreitenden Tourismus- und Kulturangeboten

7. Grenzuberschreitende Mallnahmen zum Erhalt und zur Erlebbarmachung des gemeinsamen
kulturellen Erbes und Férderung der gemeinsamen Erinnerungskultur

8. Grenziberschreitende MaRnahmen zur Erlebbarmachung der Natur und des gemeinsamen
Naturerbes

9. Grenziiberschreitende Mallnahmen zur Verkniipfung und Aufwertung touristischer
Wegeinfrastrukturen, insbesondere im Rad- und Wassertourismus

Ergebnis Bewertung zu 1 Ja Nein

Einschlagige
MaRnahmenart/-en

Begriindung:

Hinweis fiir den Priifenden:
1. Die Beschreibung zu den Mal3nahmenarten im Programmtext ist bei der Priifung zu beachten
2. Die Zuordnung sollte fiir jedes im Projekt vorgesehene Arbeitspaket vorgenommen werden

3. Sofern die im Projekt vorgesehenen Arbeitspakete mehreren typischen MalBnahmenarten zugeordnet
werden kénnten, sind alle anzugeben

4. Es sollte kurz unter die einschldgige MaBnahmenart subsumiert

1b) Sofern eine typische MaBnahmenart nicht einschlégig ist, leistet das Projekt dennoch
einen Beitrag zu dem spezifischen Ziel?

Ergebnis Bewertung zu 1b Ja Nein Nicht zutreffend

Begriindung:
Hinweis fiir den Priifenden: Bitte legen Sie insbesondere dar

— Welchem Bereich ist das geplante Projekt zuzuordnen: Kultur und/oder nachhaltiger Tourismus?

— Auf welchen Bereich hat das Projekt Auswirkung; Wirtschaftsentwicklung, soziale Inklusion, soziale
Innovation?

— Wie sieht diese Auswirkung aus?

— Worin besteht die grenziiberschreitende Zusammenarbeit?

1c) Hat das Projekt Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und werden in diesem Fall die
»Europdischen Qualitatsgrundsatze fir EU-finanzierte MaBnahmen und ihre potenziellen
Auswirkungen auf das Kulturerbe“ beachtet?
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Hat das Projekt Auswirkungen auf das kulturelle Erbe?

Ja Nein

Begrindung:

Falls ,,Ja” — werden die ,,Europaischen Qualitiatsgrundsatze...“ beachtet?

Ja Nein

Ergebnis Bewertung zu 1c Ja Nein

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 1

2. Sofern das Projekt investive MaBnahmen vorsieht — sind diese forderfahig?

Im Projekt sollen folgende investive MaBnahmen (erforderliche Ausstattung bzw. bauliche
MaBRnahmen) gefoérdert werden bzw. nicht zutreffend:

Hinweis fiir den Priifenden:
Kooperationsprogramm:

Zur MalBnahme 7: “Investitionen in kulturelle und touristische Stétten werden nur dann geférdert, wenn sie eine
besondere Bedeutung fiir die kulturelle und touristische Zusammenarbeit im Programmraum haben.

Zu MalBnahme 9 (,Verkniipfung und Aufwertung touristischer Wegeinfrastrukturen®: umfasst insbesondere
Investitionen in Rad-, Reit-, Wander- und Wasserwege, die eine besondere Bedeutung fiir die
grenziiberschreitende touristische ErschlieBung haben. Dies schlie3t die Verknlipfung mit Zugangspunkten
zum 6ffentlichen Personenverkehr ein, insbesondere mit Bahnhéfen.

Alle MaBnahmen: ,Eine Unterstiitzung investiver MaBnahmen, die (iber Ausriistungs- und Ausstattungskosten
hinausgehen, ist nur bei kulturellen und/oder touristischen Stétten mdglich, die fiir die Entwicklung der
Grenzregion zu einem gemeinsamen kulturellen und/oder touristischen Ziel wichtig sind, deren Erkennbarkeit
verbessern und auch nach Projektende genutzt werden. Eigenstédndige Infrastrukturinvestitionen von lokaler
und/oder regionaler Bedeutung ohne eine gemeinsame Identitat als grenziiberschreitendes Projekt werden
nicht geférdert.

Alle Vorhaben, die Auswirkungen auf das kulturelle Erbe haben, sollen die ,,Europédischen Qualitdtsgrundsétze
flir EU-finanzierte MaBnahmen und ihre potenziellen Auswirkungen auf das Kulturerbe“ (erarbeitet durch
ICOMOS) beachten.” (KP, SZ 4.6, Kap. 2.3.2.1)

2a) Sofern Investitionen in erforderliche Ausstattung kultureller und touristischer Statten
vorgesehen sind: handelt es sich um Statten von besonderer Bedeutung fiir die kulturelle
und touristische Zusammenarbeit im Programmraum haben?

Ja Nein Nicht zutreffend

Begriindung:

2b) Sofern Investitionen in bauliche Infrastruktur vorgesehen sind: handelt es sich um
kulturelle und/oder touristische Statten, die fiir die Entwicklung der Grenzregion zu einem
gemeinsamen kulturellen und/oder touristischen Ziel wichtig sind, deren Erkennbarkeit
verbessern und auch nach Projektende genutzt werden?

Ja Nein Nicht zutreffend

Begriindung:
Hinweis fiir den Priifenden: Es sollte erldutert werden:

1. Inwiefern ist die kulturelle und/oder touristische Stétte fiir die Entwicklung der Grenzregion zu einem
gemeinsamen kulturellen und/oder touristischen Ziel wichtig?

2. Inwiefern verbessern die Investition die Erkennbarkeit der Stétte?

3. Wie wird die Investition auch nach Projektende genutzt werden?
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Hinweis: sofern die MalBnahme 9 gepriift wird, ist bei den Fragen nicht auf eine ,Stétte”, sondern
auf die geplante Wegeinfrastruktur abzustellen

2c) Sofern Investitionen in Wegeinfrastruktur (wie Rad-, Reit-, Wander- und Wasserwege -
MaBnahme 9) vorgesehen sind: hat diese Infrastruktur eine besondere Bedeutung fiir die
grenziberschreitende touristische ErschlieBung? Dies schlieBt die Verkniipfung mit
Zugangspunkten zum o6ffentlichen Personenverkehr ein, insbesondere mit Bahnhéfen.

Ja Nein Nicht zutreffend

Begrindung:
Hinweis fiir den Priifenden: Es sollte erldutert werden:
1. Handelt es sich um eine Verkntipfung? Handelt es sich um eine Aufwertung?

2. Inwiefern ist die Wegeinfrastruktur von besonderer Bedeutung flir die grenziiberschreitende
touristische ErschlieBung?

Hinweis: bei MaBnahme 9 muss auch die Frage 2b beantwortet werden

ZUSAMMENFASSSUNG Ja Nein
Ergebnis Bewertung zu 2
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Anlage 1.6. Checkliste spezielle Forderfahigkeitskriterien spezifisches Ziel 6.1:

Verbesserung der institutionellen Kapazititen insbesondere der fiir die Verwaltung
eines bestimmten Gebiets zustidndigen Behorden sowie der Beteiligten

Hinweis fiir den Priifenden:

b) Die Checkliste ist vor der Versendung eines Nachbesserungsschreibens auszufiillen; sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht alle Férderféhigkeitskriterien erfillt sind bzw. nicht eindeutig bewertet werden kénnen,
dies jedoch im Rahmen der Nachbesserung korrigiert werden kann, ist in dieser Checkliste zu
dokumentieren, zu welcher Nachbesserung des Antrags dem Antragsteller aufgefordert wurde.

c) Sofern nach der Nachbesserung eines der beiden unten genannten Kriterien mit einem ,nein“ bewertet
wurde, ist das Projekt nicht férderféhig.

Hinweis:

Durch die Férderung im Interreg-spezifischen Ziel 6.1 soll die Kapazitat der territorialen
Selbstverwaltung und aller weiteren die grenziberschreitende Zusammenarbeit gestaltenden
Akteure erweitert werden, grenziberschreitende Entwicklungspotenziale des
Programmraums fir deren Blrger und Unternehmen vollumfanglich nutzbar zu machen, die
Integration im Verflechtungsraum zu stimulieren sowie Entwicklungsimpulse zu generieren.
Dabei konnen MalRnahmen aus allen Themenbereichen unterstitzt werden, die nicht
innerhalb der ubrigen thematischen Prioritdten des Programms adressiert werden.

Regelungen in EU-Verordnungen zu diesem SZ:

INTERREG-Verordnung, Artikel 14, Interreg-spezifische Ziele

Absatz (4)

Im Rahmen der Interreg-Programme kann aus dem EFRE und gegebenenfalls den
Finanzierungsinstrumenten flir das auswartige Handeln der Union auch das Interreg-
spezifische Ziel ,Bessere Governance in Bezug auf die Zusammenarbeit” unterstiitzt werden,
und zwar durch eine oder mehrere der folgenden MalBnahmen:

a. Verbesserung der institutionellen Kapazitidten insbesondere der fiir die Verwaltung
eines bestimmten Gebiets zustdndigen Behérden sowie der Beteiligten (alle
Aktionsbereiche);
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Fragen und Begriindungen:

1.Trégt das Projekt zur Verwirklichung des spezifischen Ziels 6.1 bei?

1a) Zielt das Projekt auf die ,,Verbesserung der institutionellen Kapazitiaten“ fiir eine
,Bessere Governance in Bezug auf die Zusammenarbeit*

1 b) Sieht das Projekt typische MaBRnahmenarten vor, die im KP fiir dieses SZ genannt sind?

— Foérderung der grenziuberschreitenden Zusammenarbeit und der Vernetzung der
Gebietskorperschaften und weiterer Akteure, mit dem Ziel der Erstellung und der Umsetzung
von grenziiberschreitenden Strategien, Konzepten, Aktionsplanen und Losungen zur weiteren
grenzuberschreitenden Integration des Programmraums, dazu gehdren insbesondere:

1. rechtlich-administrative Losungen fir den grenziberschreitenden 6ffentlichen
Personenverkehr

2. rechtlich-administrative Losungen, die eine grenziberschreitende Inanspruchnahme von
Gesundheitsdienstleistungen ermdglichen

3. Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit, Ordnung und Pravention zur Schaffung von
dauerhaften gemeinsamen Strukturen und Netzwerken

— Grenziberschreitender Wissens- und Erfahrungsaustausch und Unterstlitzung von Best-
Practice-Transfer aus anderen Grenzregionen zu Fragen der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit

— Aktivitaten zwecks Vernetzung von zustandigen Institutionen sowie von moglichen
Projekttragern, um weitere europaische, nationale und regionale Férderpolitiken und
Forderprogramme fir die grenziiberschreitende Zusammenarbeit zu aktivieren und zu nutzen

— Koordinierte Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen zu allen Fragen des
grenziberschreitenden Alltags- und Wirtschaftslebens, einschlief3lich des grenzibergreifenden
Arbeitsmarktes sowie Entwicklung und Einfiihrung von Informations- und Beratungsangeboten
fur unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Wohnen, Arbeiten und Studieren)

Ergebnis Bewertung zu 1 Ja Nein

Einschlagige
MaRnahmenart/-en

Begriindung:

Hinweis fiir den Priifenden:
—  Die Beschreibung zu den MalBnahmenarten im Programmtext ist bei der Priifung zu beachten
—  Die Zuordnung sollte fiir jedes im Projekt vorgesehene Arbeitspaket vorgenommen werden

—  Sofern die im Projekt vorgesehenen Arbeitspakete mehreren typischen MalBnahmenarten zugeordnet
werden kénnten, sind alle anzugeben

—  Es sollte kurz unter die einschldgige MalBnahmeart subsumiert

1b) Sofern eine typische MaBnahmenart nicht einschléagig ist, leistet das Projekt dennoch
einen Beitrag zu dem spezifischen Ziel: ,,Verbesserung der institutionellen Kapazitaten fiir
eine ,,Bessere Governance in Bezug auf die Zusammenarbeit*

Ergebnis Bewertung zu 1b Ja Nein Nicht zutreffend

Begriindung:

Hinweis fiir den Priifenden: Bitte legen Sie insbesondere dar
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—  Wie wird die Kapazitét der territorialen Selbstverwaltung bzw. anderer die grenziiberschreitende
Zusammenarbeit gestaltenden Akteure fiir eine ,Bessere Governance in Bezug auf die
Zusammenarbeit“ erweitert werden.

— Auf welche Weise soll die Kapazitdtserweiterung dazu genutzt werden, grenziiberschreitende
Entwicklungspotenziale des Programmraums fiir deren Biirger und Unternehmen vollumfénglich
nutzbar zu machen, die Integration im Verflechtungsraum zu stimulieren bzw. Entwicklungsimpulse zu
generieren.

1c) Das Projekt féllt in einen Themenbereich, der nicht innerhalb der iibrigen thematischen
Priorititen des Programms adressiert wird.

Ja Nein

Begrindung:
Hinweis fiir den Priifenden:
—  Welcher Themenbereich ist betroffen

—  Kurze Erlduterung, wieso der Themenbereich nicht vorrangig in anderen thematischen Prioritéten
adressiert wird

ZUSAMMENFASSSUNG Ja Nein

Ergebnis Bewertung zu 1

2. Sofern das Projekt investive MaBnahmen vorsieht — sind diese forderfahig?

Im Projekt sollen folgende investive MaBnahmen (erforderliche Ausstattung) geférdert
werden bzw. nicht zutreffend:

Hinweis fiir den Priifenden:

Kooperationsprogramm: ,Im Rahmen dieses Ziels kénnen ausschliel3lich unmittelbar fiir die Projektabwicklung
erforderliche geringfligige investive MaBnahmen (Ausriistungs- und Ausstattungskosten) geférdert werden.
Eine dartiber hinausgehende Férderung investiver MalSnahmen ist nicht méglich.” (KP, SZ 6.1, Kap. 2.4.1.1)

Handelt es sich bei den investiven MaBnahmen um Ausriistungs- und Ausstattungskosten.
die ausschlieBlich unmittelbar fiir die Projektabwicklung erforderliche geringfiigige investive
MaBRnahmen?

Ja Nein

Begriindung:

Hinweis fiir den Priifenden:
1. mdglich ist nur die Férderung von Ausriistungs- und Ausstattungskosten
2. deren Umfang muss gering sein

3. die Ausriistung/Ausstattung muss mit der Projektabwicklung unmittelbar verbunden und hierfiir
erforderlich sein

ZUSAMMENFASSSUNG

Ergebnis Bewertung zu 2
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